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Состав проекта 
 

Н
ом

ер
 

то
м

а 
Обозначение Наименование Примечание 

  Рабочая документация  

1 П-85-1.ПЗ Пояснительная записка.    

2 П-85-1.АР.КР 
Архитектурно-строительные решения. 
Конструктивные и объемно-
планировочные решения.   

 

3 П-85-1.ЭО 

Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспе-
чения, перечень  
инженерно- технических мероприятий, 
содержание технологических решений. 
Подраздел А. Система электроснабже-
ния.

 

4 П-85-1.ВК 

Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспе-
чения, перечень инженерно- технических 
мероприятий, содержание технологиче-
ских решений. Подраздел Б.  Система 
водоснабжения. Подраздел В. Система 
водоотведения.

 

5 П-85-1.СМ Смета на капитальный ремонт.  

6.1 П-85-1.ПОКР.АР.КР 
Проект организации капитального ремон-
та подвала. 

 

6.2 П-85-1.ПОКР.ВО 
Проект организации капитального ремон-
та системы водоотведения. 

 

6.3 П-85-1.ПОКР.ЭО 
Проект организации капитального ремон-
та системы электроснабжения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проект организации капитального ремонта подвала является основным органи-

зационно-технологическим документом при ремонте объекта. ПОКР обеспечивает вы-

сококачественное и в заданные сроки безопасное выполнение работ, поскольку содер-

жит мероприятия по выполнению требований технических регламентов в строитель-

стве. 

Настоящий раздел ПОКР разработан в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» в составе проекта на «Капитальный 

ремонт подвала в многоквартирном жилом доме по адресу: Хабаровский край, г. Хаба-

ровск, ул. Суворова, 69». Оформление текстовых и графических материалов, входящих 

в состав данного раздела проекта, соответствует требованиям, изложенным в ГОСТ Р 

21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 

Проект организации капитального ремонта разработан с учетом: 

 применения прогрессивных методов организации и управления строитель-

ством с целью обеспечения наименьшей продолжительности строительства; 

 применения технологических процессов, обеспечивающих заданный уровень 

качества строительства; применения прогрессивных строительных конструкций, изде-

лий и материалов; 

 механизации работ при максимальном использовании производительности 

машин; 

 соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды, уста-

навливаемых в Техническом регламенте. 

Исходными материалами (данными) для составления проекта организации капи-

тального ремонта послужили: 

 задание заказчика на разработку проекта организации капитального ремонта; 

 разделы проекта: конструктивные и объемно-планировочные решения; све-

дения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения; 

смета на строительство; 

 объемы строительно-монтажных работ; 

 сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий-

поставщиков строительных конструкций, материалов и оборудования; 
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 данные об источниках и порядке временного обеспечения строительства (ре-

конструкции) объекта водой, электроэнергией и т.п.; 

 сведения о возможности обеспечения строительства рабочими кадрами, жи-

лыми и бытовыми помещениями. 

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требова-

ниям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дей-

ствующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жиз-

ни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных меро-

приятий. 

В работе использовались действующие нормативно-технические документы, 

список которых приведен ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

2017/П-85-1                               .ПЗ.ПОКР.АР.КР 
Лист

      6
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

В
за

м
ен

 и
нв

. №
  

 
 
 
 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а  

И
нв

.№
 п

од
л

  
 
 
 
 
 

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

2. СП  48.13330.2011 «Организация строительства» актуализированная редак-

ция СНиП 12-01-2004«Организация строительства». 

3. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие тре-

бования». 

4. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строитель-

ное производство». 

5. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и проектах производства работ». 

6. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства, проекта по организации работ по сносу (демонта-

жу), проекта производства работ». 

7. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства и проекта производства работ». 

8. Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных 

зданий и объектов городского благоустройства. М. Стройиздат 1982 г. 

9. Справочно-методическое пособие по разработке стройгенпланов и календар-

ных графиков в составе ППР. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2002 

10. Рекомендации по разработке календарных планов и стройгенпланов. – М.: 

ОАО ПКТИпромстрой, 2007. 

11. Пособие по разработке ПОС и ППР для жилищно-гражданского строитель-

ства. – М.: ЦНИИОМТП, 1986г. 

12. Расчетные нормативы для составления проектов организации строитель-

ства. – М.: ЦНИИОМТП, 1985. 

13. Методическое пособие по разработке решений по экологической безопас-

ности строительства в составе ПОС и ППР.– М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2007. 

14. ВСН 41-85(Р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов 

производства работ по капитальному ремонту жилых зданий». 
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15. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

16. СП 17.13330.2011 «Кровли». 

17. СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

18. СП 14.13330.2012 «Строительство в сейсмических районах». 

19. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

20. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 

Объект проектирования – «Капитальный ремонт подвала в многоквартирном жи-

лом доме по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, 69»: 

а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях земельного участка: 

Условия капитального ремонта:  

-  Климатический район и подрайон по СП 131.13330.2012 ................................. IВ; 

-  Сейсмичность площадки строительства по СП 14.13330.2014 ............ 6 баллов; 

-  Расчетная температура наружного воздуха по СП 131.13330.2012: 

- наиболее холодной пятидневки ............................................................. минус 29С; 

- наиболее холодных суток ....................................................................... минус 32С; 

-  Продолжительность отопительного периода по СП 131.13330.2012 ........ 204 сут; 

-  Расчетное значение веса снегового покрова по СП 20.13330.2011 ...... 120 кгс/м2; 

-  Нормативное ветровое давление по СП 20.13330.2011 ......................... 38 кгс/ м2; 

- зона влажности по СП 50.13330.2012................................................... нормальная; 

 

Рельеф местности на участке работ равнинный, однообразный. Часть терри-

тории вокруг участка производства работ залесена деревьями и кустарником.  

 

б) сведения об особых природно-климатических условиях территории, на которой 

располагается земельный участок с объектом капитального ремонта: 

- особые природно-климатические условия отсутствуют. 
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2. РАЗВИТОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. 

 

Хабаровск -  административный центр Дальневосточного федерального округа 

России и Хабаровского края. Один из крупнейших политических, образовательных и 

культурных центров Дальнего Востока России. 

Город обладает развитой транспортной инфраструктурой в виде железной до-

роги и разветвленной сети автодорог. Хабаровск — крупный узел на стыке водных, 

воздушных, железнодорожных и автомобильных коммуникаций с севера и запада 

страны, Приморья, Сахалина и портов Хабаровского края, имеющих международное, 

общероссийское и региональное значение.  Через город проходит Транссибирская же-

лезнодорожная магистраль, а также железнодорожная линия на Комсомольск-на-

Амуре, соединяющая Транссиб с Байкало-Амурской магистралью. Город является свя-

зующей точкой федеральных автотрасс «Амур» (Чита — Хабаровск), «Уссури» (Хаба-

ровск — Владивосток), Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и строящейся трассы «Во-

сток» (Хабаровск — Находка). Грузовые и пассажирские перевозки по Амуру осуществ-

ляет Амурское речное пароходство. 

Объект капитального ремонта расположен в районе существующей улично-

дорожной сети города и автомобильных дорог с твердым покрытием. 

В г. Хабаровске располагаются крупные предприятия стройиндустрии (карьеры 

песка и гравия, заводы ЖБИ, металлоизделий и др.). В районе п. Корфовский располо-

жены карьеры гравия. Доставка строительных материалов осуществляется автомо-

бильным транспортом общего назначения и специализированными прицепами. 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ИНОГО-

РОДНИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Для выполнения строительно-монтажных работ рекомендуется привлекать под-

рядные организации Хабаровского края. 

Привлечение квалифицированных кадров к капитальному ремонту объекта яв-

ляется прерогативой генеральной подрядной организации, которая определяется в ре-

зультате проведения подрядных торгов. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ С ОБОСНОВАНИЕМ НЕОБХОДИМОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ИМЕЮЩЕГОСЯ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Земельный участок под капитальный ремонт подвала в многоквартирном жилом 

доме расположен по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, 69. 

Строительная площадка расположена в юго-восточной части города Хабаровска. 

Использование соседних земельных участков не предполагается. 

Непосредственно к строительной площадке подходит подъездная дорога с ул. 

Суворова.  

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ И В УСЛОВИЯХ

СТЕСНЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Объект капитального ремонта находится в черте города. Проведем анализ нали-

чия стесненных условий при строительстве. Стесненные условия застройки предпола-

гают: наличие пространственных препятствий на строительной площадке и прилегаю-

щей к ней территории, ограничение по ширине, протяженности, высоте и глубине раз-

меров рабочей зоны и подземного пространства, мест размещения строительных ма-

шин и проездов транспортных средств, повышенную степень строительного, экологи-

ческого, материального риска и соответственно усиленные меры безопасности рабо-

тающих на строительном производстве и проживающего населения.  

Условия капитального ремонта подвала многоквартирного дома по адресу: Ха-

баровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, 69 характеризуются следующими особен-

ностями: 

- интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной 

близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими 

захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление 

разрушенных покрытий и посадку зелени; 

- разветвленная сеть существующих подземных коммуникаций, подлежащих 

подвеске или перекладке; 
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- работа вблизи объектов капитального строительства, а также сохраняемых зе-

леных насаждений; 

- стесненные условия и невозможность складирования материалов. 

На основании всего вышеизложенного и в соответствии с табл.3 - п/п №10.1, а 

также сноски №3 Приложения №3 «Методика применения сметных норм» (согласно 

приказу Минстроя России от 29 декабря 2016 года № 1028/пр) наличие данных факто-

ров позволяет сделать вывод о том, что производство ремонтных работ ведется в 

стесненных условиях. Это дает основание использовать поправочный коэффициент 

(1,15) к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на 

эксплуатацию машин. 

Кроме того, в соответствии с п. 8.7.1. «Методика применения сметных норм» (со-

гласно приказу Минстроя России от 29 декабря 2016 года № 1028/пр) при отсутствии 

необходимых сметных норм, включенных в сборники ГЭСНр, а также ГЭСН 81-02-

46…«Работы при реконструкции зданий и сооружений», сметные затраты могут быть 

определены по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные техно-

логическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых кон-

структивных элементов), с применением следующих коэффициентов: 

- 1,15 – к затратам труда рабочих; 

- 1,25 – к затратам времени на эксплуатацию строительных машин и механиз-

мов, затратам труда машинистов. 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

Организационно-технологическая схема проведения работ устанавливает оче-

редность проведения работ объекту в зависимости от особенностей строительных ре-

шений, а также принятого метода организации строительства. 

При проведении ремонтно-строительных работ, выбор организационно-

технологических схем производим на основе применения узлового метода. Сущность 

узлового метода заключается в том, что объект членится на конструктивно и техноло-

гически на обособленные части – узлы, для организации целенаправленного и техно-

логически обоснованного выбора последовательности возведения объектов и их ча-

стей с учетом достижения в возможно более короткие сроки их технической готовности. 



2017/П-85-1              .ПЗ.ПОКР.АР.КР 
Лист

12
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

В
за

м
ен

 и
нв

. №
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
 п

од
л

 

Исходя из вышесказанного, выделены следующие узлы (этапы), которые могут 

выполняться независимо друг от друга как последовательно, так и параллельно: 

Работы основного периода: 

Капитальный ремонт подвала: 

- демонтажные работы; 

- восстановление отделки цоколя здания; 

- устройство отмостки; 

- устройство дождеприемных лотков; 

- установка противопожарных дверей. 

В подготовительный период выполняются следующие работы: 

- разработка ППР; 

- для информирования жителей о капитальном ремонте на прилегающей терри-

тории к многоквартирному дому со стороны улицы размещают доступный для обозре-

ния информационный стенд, содержащий сведения о Заказчике; исполнителе работ – 

строительно-монтажной организации; фамилии, должности и номера телефонов ответ-

ственных производителей работ по объекту, сроки выполнения работ. До начала ре-

монтно-строительных работ строительно-монтажная организация ограждает выделен-

ный участок территории и строительные конструкции многоквартирного дома, подле-

жащие капитальному ремонту, устанавливает указатели (пути прохода пешеходов) и 

предупреждающие знаки (опасные зоны); 

- завоз материалов (входной контроль качества материалов); 

- устройство временной эл. сети; 

- устройство временного строительного городка; 

- перенос инженерных сетей (при необходимости). 

К работам основного периода приступают только после полного завершения ра-

бот подготовительного периода. По их окончании выполняются работы заключительно-

го этапа: уборка территории, вывоз строительного мусора. 

Продолжительность СМР по каждому виду работ установлена на основе графи-

ков производства работ в зависимости от трудоемкости работ. Организационно-

технологическая схема в виде календарного плана представлена в Приложении №2. 
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7. НАИБОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (КОНСТРУКЦИИ), 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ 

С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТОВ ПРИЕМКИ 

В соответствии с пунктом 4.4 СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строи-

тельстве» «перечень ответственных конструкций и частей зданий (сооружений), под-

лежащих исполнительной геодезической съемке при выполнении приемочного кон-

троля», должен определяться проектной организацией. 

Согласно «Практическому пособию по организации и осуществлению авторского 

надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений» (Приложение Г) пере-

чень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими 

работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами промежуточной при-

емки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ по 

объекту строительства следующий: 

1. Акт на демонтаж отмостки.

2. Акт на устройство траншеи под отмостку.

3. Акт на устройство подстилающего слоя под отмостку.

4. Акт на устройство раскрепляющего слоя из цементно-песчаной смеси по под-

стилающему слою.

5. Акт на монтаж утеплителя отмостки.

6. Акт на монтаж бортового камня отмостки.

7. Акт на бетонирование отмостки.

8. Акт на обмазочную гидроизоляцию стены подвала при устройстве отмостки.

9. Акт на очистку поверхности стены подвала с внешней стороны до бетона.

10. Акт на грунтовку стены подвала с внешней стороны под шпаклевку.

11. Акт на шпаклевку поверхности стены.

12. Акт на окраску цоколя.

13. Акт на монтаж элементов заполнения проемов (окон и дверей входов в под-

вал).

14. Акт на монтаж противопожарных дверей специализированной организацией

(допуск на монтаж к работам по обеспечению противопожарной защиты).
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При отсутствии отдельных видов работ для конкретного объекта капитального 

строительства актами оформляются имеющиеся по проекту наиболее ответственные 

строительно-монтажные работы. 

8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

(В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТ, ВКЛЮЧАЯ РАБОТЫ В ЗИМ-

НИЙ ПЕРИОД) 

 Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома:

- демонтаж элементов разрушенной отмостки из асфальтобетона по пери-

метру здания;

- демонтаж существующих заполнений окон подвала;

- очистка цоколя здания от старой отслоившейся краски до бетона;

- восстановление отделки цоколя здания;

- устройство утепленной отмостки по периметру здания;

- устройство дождеприемных лотков в местах выпусков ливневых водостоков;

- монтаж элементов заполнения проемов в виде жалюзийных решеток с по-

следующей их окраской атмосферостойкими эмалями с преобразователем

ржавчины;

- монтаж заполнения дверных проемов входов в подвал;

- обустройство выходов из подвалов (устройство дополнительной ступеньки в

приямке входа в подвал);

- разделение подвала на пожарные отсеки (в пределах каждой блок-секции) с

установкой в проемах противопожарных дверей.

Отмостка по периметру здания должны плотно примыкать к цоколю здания. 

Уклон отмосток должен быть не менее 1 % и не более 10%. 

В местах, недоступных для работы механизмов, основание под отмостки допус-

кается уплотнять вручную до исчезновения отпечатков от ударов трамбовки и прекра-

щения подвижек уплотняемого материала. 

Наружная кромка отмосток в пределах прямолинейных участков не должна 

иметь искривлений по горизонтали и вертикали более 10 мм. Бетон отмосток по моро-

зостойкости должен отвечать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону 
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Допускаемые отклонения: уклона покрытия от заданного - 0,2% от ширины от-

мостки; поверхности асфальтового или бетонного покрытия от плоскости при проверке 

двухметровой рейкой - 5 мм; поверхности щебеночной подготовки от плоскости при 

проверке двухметровой рейкой - 15 мм; толщины покрытия отмостки от проектной - -5% 

- +10%.  

Не допускается в бетонной монолитной отмостке наличие трещин, раковин и 

впадин. 

На подготовку основания (ровность, качество уплотнения) под отмостку следует 

оформлять акт освидетельствования скрытых работ. 

Материалы, применяемые для окраски фасадов, должны отвечать требованиям 

соответствующих ГОСТов, ТУ и инструкций. 

До окраски фасада подготавливаются окрашиваемые поверхности. При подго-

товке поверхностей фасада производится удаление отслоившихся окрасочных слоев 

механическим способом - скребками, шпателями, дисками и прочими инструментами. 

При частичном удалении окрасочных слоев поверхности фасада промываются 

от копоти, грязи и пыли. 

Поверхности, подготовленные к окраске, должны быть сухими, ровными и чи-

стыми.  

Окрасочные составы поставляются на объект готовыми к употреблению в герме-

тически закрытой таре, на которой должна быть маркировка, включающая следующие 

данные: 

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; 

- цвет (для пигментированных материалов); 

- масса (нетто и брутто); 

- номер партии; 

- дата изготовления. 

Свежевыполненная окраска предохраняется от повреждений и загрязнений.  

Запрещается производить окраску фасада: 

- водными красками при круглосуточной температуре воздуха ниже +5 °С, крас-

ками на растворителях - при температуре ниже минус 10 °С; 

- в жаркую погоду при прямом воздействии солнечных лучей; 

- во время дождя и по сырому фасаду после дождя; 

- при сильном ветре; 
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- зимой по наледи, во время снега и по сырому фасаду после снега. 

При окраске фасадов необходимо обеспечивать: 

- качество применяемых материалов; 

- наличие паспортов и сертификатов на все применяемые материалы; 

- условия хранения в соответствии с требованиями нормативных документов; 

- соблюдение технологических режимов и последовательности нанесения слоев; 

- однотонность окраски, отсутствие полос, пятен, подтёков, морщин, просвечива-

ния нижележащих слоев; 

- ровность линий закраски сопрягаемых поверхностей, окрашиваемых в разные 

цвета; 

- правильность стыковки захваток при работе с наполненными составами. 

Объемы работ представлены в «Ведомости объемов работ» см. Приложение 3. 

9. ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ,

ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, 

ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

Расчет потребности строительства в кадрах: 

Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки на од-

ного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного соотно-

шения численности, работающих по их категориям (в соответствии с РН-73, часть 1, 

стр. 127, применительно к отрасли «Жилищно-гражданское строительство): 

Таблица 1 – Распределение работающих на строительстве по категориям 

Объекты капитального строи-

тельства 

Категория работающих в % от их общего числа 

Рабочие ИТР Служащие МОП и охрана 

Непроизводственного назна-

чения 

84,5 11 3,2 индивидуально

1,3 
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ВТ

Б
      А= 

  где  А – количество работающих на стройплощадке, чел; 

Б – общая стоимость строительно-монтажных (по главам 1-7 сводного сметного 

расчета), 114,608 тыс. руб. в базисных ценах 2001 г; 

Т – нормативная продолжительность выполнения работ, 3,0 мес. (см. п. 17) или           

3,0 мес/12 мес = 0,25 года; 

В – среднегодовая выработка на одного работающего. Данные по выработке рабо-

чих по специальностям приведены в п. 4.7 [10]. Средневзвешенная выработка рабо-

чих в смену составляет 2270 руб. (в базисных ценах 2001 г). Согласно производ-

ственному календарю на 2016 год, число рабочих дней составляет в году 247 дн., 

следовательно В=2270 руб/дн×247 дн/год = 560,69 тыс. руб/год. 

Определяем количество работающих на строительной площадке:  

А= 114,608 /(560,69×0,25)  ≈3 чел   

Потребность строительства в кадрах представляем в форме таблицы: 

Таблица 2 - Потребность строительства в кадрах 

Год строи-
тельства 

Стоимость 
СМР, тыс. 

руб. 

Годовая вы-
работка на 1 

работающего, 
тыс. руб. 

Общая чис-
ленность 

работающих, 
чел. 

В том числе 

Рабочие ИТР Служащие
МОП и 
охрана

Весь период 114,608 560,69 3 3 - - - 

Расчет потребности строительства в строительных машинах: 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных сред-

ствах определяется в целом по строительству на основе физических объемов работ 

и эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с учетом 

принятых организационно-технологических схем строительства. Потребность пред-

ставляем в следующей форме: 
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Таблица 3 - Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транс-

портных средствах 

Наименование, 

тип, марка 

Основные техниче-

ские параметры 

Выполняемые    

работы 

Подготови-

тельный пе-

риод 

Кол-во 

1. Автосамо-

свал КАМАЗ 

Грузоподъемность 

13 т 

Перевозка мате-

риалов и строи-

тельного мусора 

1 1 

Расчет потребности строительства в транспортных средствах: 

Определяем общую потребность в автотранспорте. Анализируя характер и объём 

грузов, подлежащих перевозке, определяем основные грузы, подлежащие перевоз-

ке. В данном случае это отходы асфальта, бетонные лотки, бортовые камни и строи-

тельный мусор. Оптимальный тип транспорта - самосвальный, марки КАМАЗ-

З55111(или аналог) грузоподъёмностью 13 т и объёмом кузова 6,6 м3 в количестве 1 

шт. 

Расчет потребности строительства в  инвентарных зданиях санитарно-
бытового и административного назначения: 

Расчет зданий санитарно-бытового назначения производится исходя из чис-

ленности работающих, занятых на строительной площадке в наиболее многочис-

ленную смену (число рабочих принимается 70% от общего количества работающих; 

МОП, охрана, ИТР и служащих принимается 80% от общего количества МОП, охра-

ны, ИТР и служащих). При расчете площадей гардеробных принимается общее ко-

личество рабочих, занятых на строительной площадке. Расчет площадей зданий 

административно-бытового назначения производится исходя из численности ИТР, 

служащих и МОП в размере 50% от общего количества ИТР, служащих и МОП. 

Расчет временных зданий и сооружений ведется по формуле  

Sтр = N*Sп, 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 
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N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих 
(рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 

Гардеробная – при норме 0,7 м2: 

Sтр = N ∙ 0,7 м2=3 ∙ 0,7=2,1 м2, 

где N - общая численность рабочих, 3 чел., 

Душевая – при норме 0,5 м2: 

Sтр = N ∙ 0,5 м2=3∙ 0,5 = 1,5 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся 
душевой. 

Умывальная – при норме 0,05 м2: 

Sтр = N∙0,05 м2=3 ∙ 0,05 = 0,2 м2, 

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену, 3 чел. 

Сушилка – при норме 0,2 м2: 

Sтр = N∙0,2 м2=3 ∙ 0,2 = 0,6 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 3 чел. 

Помещение для обогрева рабочих – при норме 0,1 м2: 

Sтр = N ∙ 0,1 м2=3 ∙ 0,1 = 0,3 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 3 чел. 

Туалет:  Sтр = (0,7∙ N∙0,1)·0,7 + (1,4 ∙N∙0,1)·0,3 = 

= (0,7∙ 3∙0,1)·0,7 + (1,4 ∙3∙0,1)·0,3 = 0,3 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 3 чел; 

0,7 и 1,4- нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 

0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин 
соответственно. 

Потребность во временных зданиях представлена в Таблице №4: 
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Таблица 4 - Потребность во временных инвентарных зданиях 

Назначение инвентар-
ного здания 

Требуемая пло-
щадь, м2 

Нормативная пло-
щадь, м2/чел. 

Полезная площадь 
приспособленного 

помещения, м2 

1. Здания санитарно-бытового назначения

Гардеробная 2,1 0,7 

Помещение для обо-
грева рабочих 

0,3 0,1 

Сушилка 0,6 0,2 

Душевая 1,5 0,5 

Умывальная 0,2 0,05 

Туалет 0,3 - 

Итого: 5,00 

Всего: 5,00 
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10. ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ,

ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ СБОР-

КИ. РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО НЕГАБАРИТНО-

ГО ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ 

 В ПОКРе площадь складов определена в соответствии с требуемым объёмом 

основного материала: заполнения проемов, бортовые камни, строительные смеси.  

Площадь открытых складских площадок равна: 72 м2.  

Предполагается обеспечение бесперебойного и ритмичного снабжения склад-

ской площадки требуемыми материалами по мере необходимости. 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А

ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

Контроль качества строительных работ выполнять специальными службами 

строительных организаций, оснащенных техническими средствами с целью необходи-

мой полноты и достоверности результатов контроля, а также производственными под-

разделениями подрядчиков (исполнителей) в порядке самоконтроля в процессе строи-

тельного производства. 

В производственный контроль включать: 

 входной контроль комплектности и технической документации, соответ-

ствие материалов, изделий, конструкций и оборудования сопроводитель-

ным, нормативным и проектным документам, завершенности предшеству-

ющих работ;

 операционный контроль соответствия производственных операций норма-

тивным и проектным требованиям в процессе выполнения и по заверше-

нии операций;

 приемочный контроль соответствия качества выполненных работ, резуль-

таты которых становятся недоступными для контроля после начала вы-

полнения последующих работ.
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контроля

контроля

(эпизодический)
Летучий

ПериодическийНепрерывныйВыборочныйСплошной

Периодичность контроляОхват контролируемых параметров

измерительный
Регистрационный,

визуальный,визуальный,
Измерительный

проектным требованиям
нормативным и 

конструкций
работ и ответственных

строительно-монтажных
выполненных

Соответствие качества

и при их завершении
в ходе выполнения

требованиям
и проектным
нормативным

операций
производственных

процессов и
строительных
Соответствие

документации;

предшествующих работ
завершенность

проекным документам;
нормативным и 

сопроводительным,
оборудования
конструкций и 

материалов, изделий,
соответствие

технической 
Комплектность

измерительный
регистрационный,

Визуальный,

Методы 

ПриемочныйОперационныйВходной 

Виды 

монтажных работ
качества строительно-

Производственный конроль

Служба качества
Объект строительства

Рис. 1 - Схема производственного контроля качества СМР. 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответ-

ствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами 

освидетельствования скрытых работ. Результаты приемки ответственных конструкций 

должны оформляться актами промежуточной приемки конструкций. 
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Входной контроль материалов, изделий и готовых конструкций осуществляется 

на соответствие действующим ГОСТам. 

Операционный контроль качества выполненных работ осуществляется по ука-

заниям и в соответствии со «Схемами входного и операционного контроля качества 

строительно-монтажных работ. Части I-IV», разработанные трестом "Оргтехстрой-11», 

а также типовыми технологическими картами и др. 

Контролируемые параметры и средства контроля и технические регламенты 

операционного контроля качества должны быть приведены в проекте производства ра-

бот. 

12. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО КОН-

ТРОЛЯ 

При проведении капитального ремонта геодезического и лабораторного кон-

троля не требуется. 

13. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В РАБОЧЕЙ ДОКУ-

МЕНТАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬ-

НЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ 

Требования, которые должны быть учтены в рабочей документации в связи с 

принятыми методами проведения ремонтных работ, отсутствуют. 

14. ПОТРЕБНОСТЬ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ

ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Проект организации капитального ремонта не предусматривает применение вах-

тового метода при строительстве сооружения. Вследствие этого потребность в жилье и 

социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве отсут-

ствует. Расчет санитарно-бытовых помещений временных зданий для рабочих и ИТР 

выполнен в п. 9 настоящего проекта организации капитального ремонта. 
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15. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Основными документами, регламентирующими охрану труда в строительстве, 

являются СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие тре-

бования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строи-

тельное производство». 

На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, 

возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть вы-

дан наряд - допуск. 

Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работу 

только по наряду - допуску, должен быть составлен в организации с учетом ее профиля 

и утвержден руководителем организации. 

Наряд - допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, ма-

стеру, менеджеру и т.п.) должностным лицом из числа руководителей и специалистов, 

уполномоченным приказом руководителя строительно-монтажной организации. Перед 

началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями 

по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряд-

допуске. 

Для безопасного ведения работ должен быть назначен ответственный за соблю-

дение правил охраны труда и правил пожарной безопасности (ответственный руково-

дитель работ).  

Ответственный руководитель работ должен ознакомить бригаду с планируемыми 

работами, рабочей документацией и ППР, провести инструктаж по охране труда на ра-

бочем месте членам бригады и указать монтажному персоналу:  

- объем работ;  

- места расположения эвакуационных выходов и маршруты эвакуации людей; 

- характер и безопасные методы выполнения монтажных работ;  

- место и порядок подключения электроинструмента.  

Все лица, находящиеся в зоне производства работ, обязаны пользоваться за-

щитными касками, спецодеждой (костюмами, рукавицами) и обувью. 

При выполнении земляных и других работ, связанных с размещением рабочих 

мест в выемках и траншеях, необходимо предусматривать мероприятия по предупре-
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ждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных 

факторов, связанных с характером работы: 

 обрушающиеся горные породы (грунты);

 падающие предметы (куски породы);

 движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими

предметы;

 расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

 повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может

произойти через тело человека;

 химические опасные и вредные производственные факторы.

При размещении рабочих мест в выемках их размеры, принимаемые в проекте, 

должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования, оснастки, а также про-

ходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной в свету не менее 0,6 м, а на ра-

бочих местах - также необходимое пространство в зоне работ. 

Выемки, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, 

а также в других местах возможного нахождения людей, должны быть ограждены за-

щитными ограждениями с учетом требований государственных стандартов. На ограж-

дении необходимо устанавливать предупредительные надписи, а в ночное время - сиг-

нальное освещение. 

Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходные мостики в 

соответствии с требованиями СНиП 12-03. 

Для прохода на рабочие места в выемки следует устанавливать трапы или мар-

шевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставные лестницы 

(деревянные —  длиной не более 5 м). 

Конструкция крепления вертикальных стенок выемок глубиной до 3 м в грунтах 

естественной влажности должна быть, как правило, выполнена по типовым проектам. 

При большей глубине, а также сложных гидрогеологических условиях крепление долж-

но быть выполнено по индивидуальному проекту. 

При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой выем-

ки не менее чем на 15 см. 

Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м ответственным ли-

цом должно быть проверено состояние откосов, а также надежность крепления стенок 

выемки. 



2017/П-85-1              .ПЗ.ПОКР.АР.КР 
Лист

26
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

В
за

м
ен

 и
нв

. №
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
 п

од
л

 

Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны 

быть удалены. 

Допуск работников в выемки с откосами, подвергшимися увлажнению, разреша-

ется только после тщательного осмотра лицом, ответственным за обеспечение без-

опасности производства работ, состояние грунта откосов и обрушение неустойчивого 

грунта в местах, где обнаружены "козырьки" или трещины (отслоения). 

Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны 

быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению 

устойчивости откосов и креплений. 

При извлечении грунта из выемок с помощью бадей необходимо устраивать за-

щитные навесы-козырьки для защиты работающих в выемке. 

Устанавливать крепления необходимо в направлении сверху вниз по мере раз-

работки выемки на глубину не более 0,5 м. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к 

ним должны быть освещены в соответствии с требованиями нормативной документа-

ции. Освещенность должна быть равномерной, не менее 30 лк, без слепящего дей-

ствия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосве-

щенных местах не допускается.  

Участок производства работ должен быть обеспечен медицинской аптечкой. Ме-

сто расположения медицинской аптечки определяется руководителем работ (масте-

ром) и обозначается знаком «Медицинская аптечка». 

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться ППБ 01-03, 

ГОСТ 12.1.004-91* и другими утвержденными в установленном порядке, региональны-

ми строительными нормами и правилами, нормативными документами, регламентиру-

ющими требования пожарной безопасности. 

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения проти-

вопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополни-

тельное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, уста-

новленном руководителем. 

Ответственных за пожарную безопасность определяет руководитель предприя-

тия. 
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Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности пред-

приятий и их структурных подразделений в соответствии с действующим законода-

тельством возлагается на их руководителей. 

Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных 

помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием порядка 

вызова пожарной охраны. 

Правила применения на территории объекта открытого огня, проезда транспор-

та, допустимость курения и проведение временных пожароопасных работ устанавли-

ваются общими объектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности. 

Приказом (инструкцией) должен быть установлен соответствующий противопо-

жарный режим, в том числе: 

 определены и обозначены места для курения;

 определены места и допустимое количество единовременно находящихся

в помещениях материалов;

 установлен порядок уборки горючих отходов, хранения промасленной

спецодежды;

 определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара

и при окончании рабочего дня;

 регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений после оконча-

ния работы и действия работников при обнаружении пожара;

 определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и

занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответ-

ственные за их проведение.

Территория объекта должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусо-

ра, тары. Горючие отходы и мусор следует собирать на специально выделенных пло-

щадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

Применение в процессах производства материалов и веществ, с неисследован-

ными показателями их пожаро-взрывоопасности или не имеющих сертификатов, а так-

же их хранение совместно с другими материалами и веществами не допускается. 
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Таблица 5 - Перечень средств пожаротушения 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Кошма войлочная или асбестовое полотно размером 2,00×1,50 м 2 

Огнетушители ОУ-8 или ОУБ-7, ОП-10 или ОП-50 2 

Ведро 4 

Лопата 4 

Топор 2 

Лом 2 

 

Режим труда и отдыха установлен в соответствии с требованиями Трудового Ко-

декса РФ от 30.12.2001 г., № 197-ФЗ. 

Продолжительность нормального рабочего времени составляет 40 часов в не-

делю (статья 91 ТК РФ). 

В соответствии со статьей 108 ТК РФ для работников установлены перерывы 

для отдыха и питания. 

Для всех рабочих рекомендуется односменный режим труда с двумя выходными 

днями и 8-и часовым рабочим днем (статья 100 ТК РФ). 

Режим труда этой категории работников следующий: 

 начало рабочего дня – 8:00 ч.; 

 обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00 ч.; 

 окончание рабочего дня – 17:00 ч. 

В соответствии с кодексом Хабаровского края об административных правонару-

шениях (с изменениями на 8 июня 2017 года) в многоквартирных домах запрещается: 

 проведение ремонтных работ, нарушающих тишину и покой граждан, с 22 

до 10 часов местного времени в выходные и нерабочие праздничные дни 

и с 22 до 7 часов местного времени в будние дни; 

 проведение ремонтных работ, нарушающих тишину и покой граждан, с 13 

до 15 часов местного времени, кроме нерабочих праздничных дней. 

Капитальный ремонт существующего жилого дома производится без расселения 

жильцов. 
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Безопасность жильцов в ремонтируемом без отселения здании обеспечивается 

следующим образом: 

 обсуждение и согласование жильцами на общем собрании графика про-

ведения работ; 

 соблюдение шумового режима при производстве работ; 

 удаление твердых и жидких отходов при выполнении капитального ремон-

та, исключение использования системы канализации дома для сброса от-

ходов жидких строительных материалов, растворов, красок, шпаклевок и 

т.п. 

 

16.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Согласно рекомендациям «Методического пособия по разработке решений по 

экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР» [12] при разработке 

организационно-технологической документации планируются мероприятия и работы 

направленные на локализацию и снижение временного антропогенного воздействия 

строительства на окружающую природную среду: 

- акустического воздействия; 

- загрязнения атмосферы при работе строительных машин; 

- замутнения, загрязнения вод, сбросов нефтепродуктов; 

- загрязнения строительно-хозяйственными отходами земли, поверхностных вод; 

- негативного воздействия строительно-хозяйственных построек, складов, ком-

муникаций; 

- нарушения почвенного и растительного покрова; 

- запыления атмосферы продуктами строительства; 

- комплексного воздействия на флору и фауну. 

При производстве капитального ремонта подвала вышеперечисленные факторы 

отсутствуют, так как не предполагается использование машин и механизмов, осу-

ществляющих вредное воздействие на окружающую среду.  

Административно-бытовые помещения размещаются в мобильных зданиях (гл. 

14 данного раздела проекта). Бытовой городок располагается в непосредственной бли-

зости от строительной площадки в зоне наибольшей концентрации работающих с мак-

симальным приближением к основным маршрутам их передвижения на строительстве. 
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Для сохранения растительного слоя почвы мобильные здания контейнерного типа 

устанавливают на прокладки из фундаментных блоков или обрезков железобетонных 

свай. 

Для складирования бытового мусора используется специализированный бункер-

накопитель (контейнер). 

Сжигание строительного мусора в ходе капитального ремонта не допускается. 

На строительной площадке в населенных пунктах запрещается устройство вы-

гребных туалетов. Рекомендуется установка автономной туалетной кабины (биотуале-

та). 

Складская площадка расположена на дворовой части территории, защищена от 

поверхностных вод.  

Необходимые для монтажа инструменты, оснастку и материалы рекомендуется 

хранить в специально отведенных для этого местах. Не допускается складирование 

предметов, не предусмотренных монтажными работами. 

Обращение с отходами включает деятельность по сбору, использованию, обез-

вреживанию, транспортировке, размещению отходов с целью предотвращения или 

снижения уровня негативного воздействия отходов на окружающую среду. Обращение 

с отходами производства и потребления будет осуществлять подрядная строительная 

организация. 

Сбор отходов планируется как ручным, так и механизированным способом (тя-

желовесные отходы). 

Сбор отходов осуществляется в рукавицах, при сборе тяжеловесных отходов, 

требующих транспортировки на места размещения автомобильным транспортом, ра-

бочие обеспечиваются касками.   

Транспортировке подлежат все виды отходов.  

При производстве строительно-монтажных работ планируется образование сле-

дующих отходов: 

- заполнения оконных проемов, лазов;  

- бетонные лотки, бортовые камни; 

- отходы асфальта; 

- бытовые отходы.  

Данные отходы относятся к V классу опасности отходов – твердые бытовые от-

ходы (ТБО) практически неопасные для человека. Отходы строительства собираются в 
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местах образования, складируются на специально отведенной площадке и вывозятся в 

процессе строительства специализированной подрядной организацией. 

Настоящим проектом предлагается осуществление мероприятий по производ-

ственному экологическому контролю и мониторингу состояния основных компонентов 

окружающей среды, включая атмосферный воздух, земельные ресурсы, поверхност-

ные воды, при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов: 

• в строительный период экологический контроль и мониторинг выполняются 

службой производственного контроля Подрядчика; 

• в период эксплуатации объекта экологический контроль и мониторинг выпол-

няется службой производственного контроля эксплуатирующей организации; 

• для проведения инструментальных и лабораторных исследований привлека-

ются сторонние лицензированные организации, имеющие соответствующие аккреди-

тации. 
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17. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

 

Продолжительность капитального ремонта определяется согласно «Нормам 

продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов 

городского благоустройства» (7). Табл. 2 «Выборочный капитальный ремонт» (стр. 9) 

для группы «А». 

Таким образом, продолжительность капитального ремонта подвала в многоквар-

тирном жилом доме составит Т = 3,0 мес. Подготовительный период составит – 1,0 

нед. 

Продолжительность капитального ремонта наглядно представлена на        

«Календарном план-графике работ по объекту» Приложение №2 ПОКР. 

 

 





ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Календарный план работ по объекту: «Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, 69» 

 
 

№п/п Объект, виды работ 
Срок, 

нед. 

Общая продолжительность капитального ремонта 3,0 мес. 
График работ (разбивка произведена на двухнедельные периоды)  

I, II III, IV V, VI VII, VIII IX, X XI, XII 

1 Подготовительный период 1,0       

2 Капитальный ремонт подвала        

2.1 Демонтажные работы 1,0       

2.2 
Восстановление отделки 
цоколя здания 

2,5       

2.3 Устройство отмостки 2,5       

2.4 
Устройство дождеприемных 
лотков 

1,5       

2.5 
Установка противопожарных 
дверей 

1,0       

3 
Подготовка к сдаче объекта, 
сдача исполнительной 
документации Заказчику 

3,0       

 



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01

Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома по адресу: г.Хабаровск, ул.Суворова, д.69

2 3 4

Раздел 1. Демонтажные работы

Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных с помощью молотков 

отбойных

1 м3 

конструк

ций

28,01

Разборка бортовых камней: на бетонном 

основании

1 м 24

Разборка: бетонных лотков 1 м3 0,81

Демонтаж : лотков, решеток, затворов из 

полосовой и тонколистовой 

стали(заполнение оконных проемов.лазов)

1 т 

конструк

ций

0,38602

  Раздел 2. Строительные работы

 Отмостка

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

1 м3 

грунта

96,95

Очистка поверхности щетками 1 м2 

очищаем

ой 

поверхно

сти

130

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону (гидроизолом)

1 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

130

Гидроизол м2 130

Уплотнение грунта: щебнем 1 м2 

площади 

уплотнен

ия

277

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

песчано-гравийной смеси, дресвы

1 м3 

материа

ла 

основани

я (в 

плотном 

теле)

34,625

Смесь песчано-гравийная природная м3 42

Устройство бетонной отмостки 1 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

34,6

Бетон дорожный, класс В15 (М200) м3 35,29

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий

1 м 

бортовог

о камня

257

Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 

(М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

шт. 257

Устройство бетонной подготовки  (лоток) 1 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

3,6

Бетон дорожный, класс В15 (М200) м3 3,672

№ пп Примечание

5

Наименование Ед. изм. Кол.

                           Устройство дождеприемного лотка шт 5

15

16

17

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Страница 1



2 3 4 51

Устройство бетонной подготовки  (ступени) 1 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

1,1

Бетон дорожный, класс В15 (М200) м3 1,122

Установка бортовых камней бетонных: при 

цементобетонных покрытиях

1 м 

бортовог

о камня

30

Камни бортовые бетонные, марка 300 м3 1,53

Установка противопожарных дверей: 

однопольных глухих

1 м2 

проема

3,64

Дверь противопожарная металлическая 

однопольная ДПМ-01/60, размером 

900х1600 мм

шт. 4

Установка противопожарных дверей: 

однопольных глухих(металлических)

1 м2 

проема

2,025

Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием 

горячекатаных профилей, средняя масса 

сборочной единицы до 0,1 т

т 0,08102

Монтаж: лотков, решеток, затворов из 

полосовой и тонколистовой стали

1 т 

конструк

ций

0,77285

Прочие конструкции одноэтажных 

производственных зданий, масса сборочной 

единицы от 0,1 до 0,5 т(решетка РМ1)

т 0,6678

Прочие конструкции одноэтажных 

производственных зданий, масса сборочной 

единицы от 0,1 до 0,5 т(решетка РМ1-1)

т 0,10505

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

1 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

64

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3(мусора)

1 т груза 60

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: грунта растительного слоя 

(земля, перегной)

1 т груза 172,8

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т на 

расстояние: до 20 км I класс груза мусора и 

грунта

1 т груза 232,8

                           Раздел 3. Погрузка и вывоз мусора
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32

                           проемы

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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