

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина 6 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций.  Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	85872,14

	2
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы 20
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций.  Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	110012,58

	3
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы 20
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем холодного водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	60752,30

	4
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы 20
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	60752,30

	5
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Копылова 33 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем холодного водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	33745,64

	6
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Копылова 33 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем водоотведения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	33745,64

	7
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Копылова 35
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	54052,26

	8
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Хорпинское шоссе 7
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем водоотведения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	34533,88

	9
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина 37 к3
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	72489,76

	10
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 31 к3
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем горячего водоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	34210,56

	11
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 31 к3
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем холодного водоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	34210,56

	12
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 31 к3
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем водоотведения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	34210,56

	13
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 70 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	[bookmark: _GoBack]67108,96

	14
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 37
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем водоотведения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52767,24

	15
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Дворцовый 12
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем холодного водоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	67737,90

	16
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Дворцовый 12
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем горячего водоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	67737,90

	17
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Дворцовый 12
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем теплоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	148487,66

	18
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Дворцовый 12
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем водоотведения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	67737,90

	ИТОГО
	
	1 120 165,74


  


  Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата



