ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, 19
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	96543,00

	2
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, 21
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	90801,00

	3
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 51
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	77755,00

	4
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикопольцева, 28
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	[bookmark: _GoBack]189642,00

	5
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикопольцева, 31
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	107245,00

	6
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, 1/3
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	173585,00

	7
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Почтовая, 15/2
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	86853,00

	8
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
б-р Юности, 6
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	134230,00

	Итого
	956654,00
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Начальник производственного отдела
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Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.
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