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1 Общие положения
1.1 [bookmark: _Toc360677209][bookmark: _Toc360677042][bookmark: _Toc294710527][bookmark: _Toc295397273][bookmark: _Toc295399235][bookmark: _Toc306027859][bookmark: _Toc477170342][bookmark: _Toc416646032][bookmark: _Toc400317025]Основание для разработки проекта организации капитального ремонта
Проект организации капитального ремонта разработан на период производства капитального ремонта на объекте: «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного в Советско-Гаванском р-н, рп. Заветы Ильича, ул. Невельского, д. 23.
1.2 [bookmark: _Toc477170343][bookmark: _Toc416646033][bookmark: _Toc400317026][bookmark: _Toc360677210][bookmark: _Toc360677043]ПОКР разработан на основании:
- Задания на разработку ПОКР приложение №1 к договору FKR17071700001
- Проектно-сметной документации 17071700001-9
1.3 [bookmark: _Toc477170344][bookmark: _Toc416646034][bookmark: _Toc400317027][bookmark: _Toc360677211][bookmark: _Toc360677044][bookmark: _Toc307583024]Цель работы
Проект организации капитального ремонта разработан с целью определения последовательности ведения работ, их методов и обеспечения безопасности участников строительного процесса. 
Капитальный ремонт зданий предполагается в одну очередь.
В составе проект организации капитального ремонта предусматриваются следующие работы:
· [bookmark: _Toc477170345][bookmark: _Toc416646035][bookmark: _Toc400317028][bookmark: _Toc360677212][bookmark: _Toc360677045]Полный демонтаж существующего гидроизоляционного ковра;
· Демонтаж всех примыканий (вентшахты, парапет, выход на крышу);
· Полный демонтаж существующей стяжки;
· Демонтаж плит покрытия вентшахт;
· Устройство новой армированной стяжки цементно-песчанным раствором марки М100;
· Восстановление кирпичной кладки 10-ти вентшахт;
· Оштукатуривание и окраска поверхностей вентшахт;
· Устройство 26 зонтов вентшахт из оцинкованной стали;
· Устройство 19 зонтов для фановых стояков;
· Оштукатуривание, окраска стен выхода на крышу;
· Замена гидроизоляционного ковра  выхода на крышу;
· Обеспыливание поверхности кровли  перед устройством первого слоя техноэласта;
· Огрунтовка поверхности кровли, примыканий вентшахт, выходов на кровлю битумным праймером;
· Устройство нового гидроизоляционного ковра из 2-х слоев техноэласта;
· Устройство примыканий к парапету с устройством фартуков из оцинкованной стали;
· Устройство примыканий к вентшахтам и выходам на кровлю с устройством фартуков из оцинкованной стали;
· Устройство примыканий кровли к фановым стоякам;
· Устройство ограждения по парапету;
· Грунтование, окраска ограждения;
· Монтаж 6-ти водоприемных воронок.
1.4 Общие требования
На всех этапах подготовки и проведения капитального ремонта организация, управление, планирование и непосредственное ведение строительства должны осуществляться с учетом требований, действующих на время строительства норм и правил.
Основным звеном управления строительным производством на конкретном объекте является подрядная организация. Основные формы управления - контроль за выполнением работ, их непрерывный учет и регулирование, координация деятельности строительных подразделений и поставщиков материально-технических ресурсов.
Оперативное управление, как часть организации строительного производства, должно способствовать своевременному проведению строительно-монтажных работ в требуемой технологической последовательности.
Контроль и надзор, осуществляемый заказчиком и подрядчиком на всех стадиях строительства, сопровождается ведением производственной документации.
Объект строительства обеспечивается материально-техническими ресурсами в соответствии с потребностями, обусловленными проектно-сметной документацией, в строгом соответствии с технологической последовательностью ведения работ в сроки, установленные календарным планом капитального ремонта.
Организация обеспечения объекта материалами и оборудованием, конструкциями и изделиями входит в обязанность подрядчика.
Механизация работ капитального ремонта должна быть комплексной и осуществляться с помощью специальных машин, оборудования, средств механизации и необходимой технологической оснастки.
Механизмы, которые направляются на строительный участок до отправления должны быть тщательным образом проверены, приведенные в исправное состояние, укомплектованы инструментами, приспособлениями и запасными частями, необходимыми для их нормальной эксплуатации.
Строительная организация должна проводить рациональную подготовку рабочих мест с обеспечением материалами и средствами механизации; расположением мест хранения материалов и инструментов; правильным размещением рабочих и координацией их действий; проведением защитных мероприятий относительно техники безопасности, вблизи действующих коммуникаций и на пересечениях.
Подготовка строительного производства должна обеспечивать планомерное ведение строительно-монтажных работ и взаимоувязанную деятельность всех участников строительства объекта.
[bookmark: _Toc416646036][bookmark: _Toc400317029][bookmark: _Toc360677213][bookmark: _Toc360677046]

1. [bookmark: _Toc477170346]Введение
[bookmark: _Ref307787894][bookmark: _Toc307583028][bookmark: _Toc400317030][bookmark: _Toc360677216][bookmark: _Toc360677049][bookmark: _Ref354536672][bookmark: _Ref354536430][bookmark: _Toc342817045][bookmark: _Toc322600739][bookmark: _Ref322443810][bookmark: _Ref322443760][bookmark: _Ref342925479][bookmark: _Ref342925278][bookmark: _Toc342923024]Объект капитального ремонта: «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного в Советско-Гаванском р-н, рп. Заветы Ильича, ул. Невельского, д. 23» представляет собой кирпичный жилой дом. Здание в плане с размерами 12,75x87,4 м, с плоской, рулонной кровлей. Конструктивная схема здания выполнена с несущими наружными, внутренними кирпичными стенами.  Фундамент -  сборный Ж/Б. Конструкции перекрытий – пустотные Ж/Б плиты.
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается наличием продольных и поперечных наружных, внутренних стен, ж/б плит перекрытия, выполняющих роль горизонтальных связей по верху стен здания. 
Таблица 1 Конструктивные решения.
	Фундамент:
	Сборный Ж/Б

	Стены наружные 
	Кирпичная кладка из полнотелого глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе, толщиной   640 мм.без учета штукатурки.

	Стены внутренние
	Кирпичная кладка из полнотелого глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе, толщиной  380 мм, без учета штукатурки.

	Перекрытие междуэтажное, покрытие
	Пустотные ЖБ плиты

	Крыша
	Плоская, рулонная



Обследование и мониторинг технического состояния конструкций здания проводится с целью определения их общего технического состояния, а также действительного состояния  частей и отдельных конструктивных элементов в части прочности, жесткости, устойчивости, надежности и долговечности, а также для выявления дефектов и причин их вызвавшие 
На момент проведения работ по обследованию здания объект находится в эксплуатации

[bookmark: _Toc477170347][bookmark: _Toc416646037]3 Характеристика района по месту расположения объектов строительства и условий строительства
[bookmark: _Toc477170348][bookmark: _Toc416646038][bookmark: _Toc400317032][bookmark: _Toc360677218][bookmark: _Toc360677051][bookmark: _Toc358655077][bookmark: _Toc358023990][bookmark: _Toc358022928]3.1 Климатические условия
[bookmark: _Toc477170349][bookmark: _Toc416646039][bookmark: _Toc400317033][bookmark: _Toc360677219][bookmark: _Toc360677052][bookmark: _Ref360444579][bookmark: _Toc358655078][bookmark: _Toc358023991][bookmark: _Toc358022929]3.1.1 Климатические условия площадки строительства
На период строительства, до замыкания теплового контура здания, температурные воздействия на конструкции определялись как для конструкций незащищенных от сезонных и суточных изменений температуры в соответствии с разделом 13 СП 20.13330.2011. Принятые для расчета надземных конструкций здания температурные параметры сведены в таблицу – см. таблицу 1.

Таблица 1 – Климатические условия

	Наименование характеристики
	Характеристика
	Источник

	1. Место строительства
	Советско-Гаванский район, р.п. Майский. р.п. Заветы Ильича
	По заданию

	2.Климатический подрайон строительства
	IIГ
	СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

	3 Зона влажности района строительства
	Нормальная
	СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

	4.  Расчетная зимняя температура наружного воздуха: средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 С0
	-24
	СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

	
	
	

	5. Нормативная ветровая нагрузка, к/м2
	73, VI ветровой район
	СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»

	6. Нормативная глубина промерзания, м
	2.6
	СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

	7. Вес снегового покрова, кг/м2
	280 кг/м2; IV снеговой район
	СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»

	8. Сейсмичность района
	7
	СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»


[bookmark: _Toc400317037][bookmark: _Toc360677271][bookmark: _Toc360677120][bookmark: _Toc336561797][bookmark: _Toc322600745][bookmark: _Ref322443912][bookmark: _Ref322443898][bookmark: _Toc416646040][bookmark: _Toc477170350]
3.1.2 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи для объектов производственного назначения.
Описание проведения работ в условиях действующего предприятия не требуется, по причине отсутствия такового.
[bookmark: _Toc306295539][bookmark: _Ref307925371][bookmark: _Ref322443965][bookmark: _Ref322443982][bookmark: _Toc322600747][bookmark: _Toc336561799][bookmark: _Ref354536481][bookmark: _Ref354536715][bookmark: _Toc360677124][bookmark: _Toc360677275][bookmark: _Toc400317038]
[bookmark: _Toc477170351][bookmark: _Toc416646041]4 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающих соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов)
Проектом предусмотрено:
· Ремонт мягкой кровли.
Последовательность СМР, их продолжительность и сроки окончания выполнять в соответствии с утвержденным календарным планом строительства.
Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последовательности проектом организации капитального ремонта предусматриваются два периода строительства - подготовительный и основной.
Подготовительный период включает следующие виды работ:
· Полный демонтаж существующего гидроизоляционного ковра;
· Демонтаж всех примыканий (вентшахты, парапет, выход на крышу);
· Полный демонтаж существующей стяжки;
· Демонтаж плит покрытия вентшахт.
В основной период строительства выполняются следующие работы:
· Устройство новой армированной стяжки цементно-песчанным раствором марки М100;
· Восстановление кирпичной кладки 10-ти вентшахт;
· Оштукатуривание и окраска поверхностей вентшахт;
· Устройство 26 зонтов вентшахт из оцинкованной стали;
· Устройство 19 зонтов для фановых стояков;
· Оштукатуривание, окраска стен выхода на крышу;
· Замена гидроизоляционного ковра  выхода на крышу;
· Обеспыливание поверхности кровли  перед устройством первого слоя техноэласта;
· Огрунтовка поверхности кровли, примыканий вентшахт, выходов на кровлю битумным праймером;
· Устройство нового гидроизоляционного ковра из 2-х слоев техноэласта;
· Устройство примыканий к парапету с устройством фартуков из оцинкованной стали;
· Устройство примыканий к вентшахтам и выходам на кровлю с устройством фартуков из оцинкованной стали;
· Устройство примыканий кровли к фановым стоякам;
· Устройство ограждения по парапету;
· Грунтование, окраска ограждения;
· Монтаж 6-ти водоприемных воронок.
[bookmark: _Toc477170352]5 Описание методологии и технологии выполнения работ
Выбор методов производства работ заключается в схеме организации работ, в подборе машин, механизмов, инструментов приспособлений, в выборе технологии производства работ и в контроле качества.
Все работы производятся в соответствии со, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СП 17.13330.2011 «Кровли»

	Таблица  2  ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Наименование работ
	Описание выполнения работ
	Контроль качества

	1
	2
	3

	Демонтаж мягкой кровли
	Перед демонтажем мягкой кровли производится осмотр и разметка на захватки. Демонтаж мягкой кровли производится методом вырубания одного слоя за другим.
	Подготовительные работы
Проверить:
- Акт приема-передачи объекта для выполнения работ, 
- акт допуск к выполняемым видам работ;
- общий журнал работ
- наличие акта приемки ранее выполненных работ;
Визуальный осмотр

	Демонтаж фартука из оцинкованной кровельной стали
	Демонтаж фартука из оцинкованной кровельной стали производится вручную с использованием выдерги и ножниц по металлу.
	Визуальный осмотр

	Оштукатуривание без устройства каркаса вентшахт.
	[image: http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/54/54465/x150.jpg]Технические требования
СНиП 3.04.01-87 табл. 9, 10

Допускаемые отклонения:

- поверхностей от вертикали:
- на 1 м длины - 3 мм;
- на всю высоту помещения - не более 15 мм;
- неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м2) - не более 3 шт. глубиной (высотой) до 5 мм;
- оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали и горизонтали (мм на 1 м) - 4 мм;
- радиуса криволинейных поверхностей, проверяемого лекалом, от проектной величины (на весь элемент) не должны превышать 10 мм;
- поверхности от горизонтали на 1 м длины - 3 мм;
- ширины откоса от проектной - 5 мм;
- тяг от прямой линии в пределах между углами - 6 мм.
Толщина однослойной штукатурки, мм:
- из гипсовых растворов - 15;
- из других видов растворов - до 20.
	Подготовительные работы
Проверить:

Акт приемки ранее выполненных работ, паспорт, общий журнал работ
- наличие акта приемки ранее выполненных работ;
Визуальный
- наличие паспорта на поступивший раствор и его качество;
- очистку поверхности от грязи, пыли, копоти,

	
	Влажность кирпичных и каменных поверхностей при оштукатуривании - не более 8 %.
Прочность сцепления штукатурных растворов, МПа, не менее:
- для внутренних работ - 0,1;
- для наружных работ - 0,4.
Не допускаются:
- отслоения штукатурки, трещины, раковины, высолы, следы затирочного инструмента.
Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия.
СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия (табл. 8).
Поставленные на строительную площадку штукатурные растворы должны соответствовать следующим техническим требованиям:
- проходить через сетку с размерами ячеек:
- растворы для обрызга и грунта - 3 мм;
- растворы для накрывочного слоя и однослойных покрытий - 1,5 мм;
- подвижность в пределах - 5¸12 см;
- расслаиваемость - не более 15 %;
- водоудерживающая способность - не менее 90 %;
- прочность - по проекту.
Штукатурный раствор должен приготовляться на песке с модулем крупности от 1 до 2; не содержать зерен размером свыше 2,5 мм в растворах для обрызга и фунта и свыше 1,25 мм - для отделочных слоев.
Штукатурный раствор должен сопровождаться документом о качестве, в котором должны быть указаны: дата и время (часы, мин.) приготовления смеси, марка раствора, вид вяжущего, количество смеси, подвижность смеси, обозначение стандарта.
Доставленная на строительную площадку штукатурная растворная смесь должна быть разгружена в перегружатель-смеситель или в другие емкости при условии сохранения заданных свойств растворной смеси.
Указания по производству работ
СНиП 3.04.01-87 пп. 3.1, 3.3, 3.7-3.11, 3.15, 3.17

Штукатурные работы должны выполняться при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 °С и влажности воздуха не более 60 %. Такая температура в помещении должна поддерживаться круглосуточно не менее чем за 2 сут. до начала и 12 сут. после окончания работ.
Выполнение штукатурных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускается. Обеспыливание поверхностей следует производить перед нанесением каждого слоя штукатурных составов.
Прочность оснований должна быть не менее прочности отделочного покрытия и соответствовать проектной. Выступающие архитектурные детали, места сопряжений с деревянными каменных, кирпичных и бетонных конструкций должны оштукатуриваться по прикрепленной к поверхности основания металлической сетке или проволоке; деревянные поверхности - по щитам из драни.

При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае применения затирочных машин - после его схватывания.
	жировых и битумных пятен, выступивших солей;
- выполнение провешивания вертикальных и горизонтальных поверхностей;
Визуальный, измерительный
- влажность стен и температуру воздуха (в зимнее время).
Измерительный
Штукатурные работы
Контролировать:

Общий журнал работ
- качество штукатурного раствора;
Лабораторный контроль
- среднюю толщину слоя штукатурки;
Визуальный, измерительный
- вертикальность, горизонтальность оштукатуренных поверхностей;

- качество поверхности штукатурки.
Визуальный
Приемка выполненных работ
Проверить:

Акт приемки выполненных работ
- прочность сцепления штукатурки с основанием;
Визуальный
- качество оштукатуренной поверхности.
Измерительный
Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, линейка металлическая, рейка-правило, лекало.

	
	
	Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), лаборант (инженер) - в процессе работ.
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика.

	Устройство стяжек цементных.
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2.
Затирка цементных покрытий.
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2.
	Устройство цементно-песчаных покрытий допускается при температуре воздуха и температуре укладываемых материалов не ниже +5 °С. Такая температура должна поддерживаться до приобретения цементным раствором прочности не менее 50 % от проектной.
Бетонные смеси, в состав которых не введены пластификаторы, должны применяться с осадкой конуса 2-4 см, а цементно-песчаные смеси - с глубиной погружения конуса 4-5 см. Подвижность смесей следует увеличивать только введением пластификаторов.
Разрезка монолитных покрытий на отдельные карты не допускается.
Жесткие смеси должны быть уплотнены. Уплотнение и заглаживание бетона и раствора в местах рабочих швов следует производить до тех пор, пока шов станет незаметным. Затирка цементных покрытий терками или шлифмашинами.
Поверхностная пропитка покрытий флюатами и уплотняющими составами, а также отделка полиуретановыми лаками и эпоксидными эмалями бетонных и цементно-песчаных покрытий должна производиться не ранее чем через 10 сут. после укладки смесей при температуре воздуха не ниже +10 °С. Перед пропиткой покрытие необходимо высушить и тщательно очистить.
	Визуальный, измерительный. Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, уровень строительный, двухметровая рейка, нивелир, линейка металлическая.
Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе выполнения
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика.
Оформляется акт выполненных работ. Делается запись в журнале общих работ и в журнале авторского надзора. 

	Подготовка основания под наплавку мягкой кровли. Обмазочная гидроизоляция на два раза.
	Перед наплавлением мягкой кровли необходимо очистить подготовленную поверхность от строительного и бытового мусора. Нанести обмазочную гидроизоляцию на два раза. Смотрите инструкцию по применению.
	Проверить:

Акт освидетельствования скрытых работ, общий журнал работ, паспорта (сертификаты)


	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов
	Технические требования
СНиП 3.04.01-87 пп. 2.16, 2.17, табл. 3, 7
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При наклейке полотнища укладываются внахлестку на 100 мм (70 мм по ширине полотнищ нижних слоев кровли крыш с уклоном более 1,5 %).
Прочность сцепления осуществляется путем разогрева наплавляемого слоя горелками, которые работают на сжиженном газе пропан-бутане или жидком топливе - не менее 0,5 МПа.
Допускаемая влажность оснований:
- бетонных – 4 %;
- цементно-песчаных – 5 %.
При приемке готовой кровли необходимо проверять:
- соответствие проекту числа усилительных (дополнительных) слоев в сопряжениях (примыканиях);
- установку чаш водоприемных воронок внутренних водостоков: не должны выступать над поверхностью основания;
- конструкции примыканий (стяжек и бетона): должны быть сглаженными и ровными, не иметь острых углов;
- отвод воды по всей поверхности кровли по наружным или внутренним водостокам: полный, без застоя воды.
Не допускаются:

- перекрестная наклейка полотнищ;
- наличие пузырей, вздутий, воздушных мешков, разрывов, вмятин, проколов, губчатого строения, потеков и наплывов на поверхности покрытия.

Требования к качеству применяемых материалов

Рубероид выпускается в рулонах шириной 1000, 1025, 1050 мм, допускаемое отклонение по ширине - ±5 мм. Общая площадь рулона должна быть: 10,0 ±0,5 м2, 15,0 ±0,5 м2, 20,0 ± 0,5 м2.
Рубероид с крупнозернистой и чешуйчатой посыпкой должен иметь с одного края лицевой поверхности вдоль всего полотна чистую непосыпанную кромку шириной не менее 70 и не более 100 мм. Минимальная длина полотна должна быть не менее 3 метров.
Полотно рубероида не должно иметь трещины, дыры, разрывы, складки. На кромках полотна не допускается более 2 надрывов длиной 15-30 мм. Надрывы до 15 мм не нормируются.
Каждая партия рулонных материалов должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывается:
- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- номер и дата выдачи документа;
- количество рулонов;
- марка материала;
- дата изготовления;
- площадь рулона, вес рулона;
- результаты испытаний;
- обозначение настоящего стандарта.
Рубероид необходимо хранить рассортированным по маркам в сухом закрытом помещении в вертикальном положении не более чем в два ряда по высоте. Гарантийный срок хранения- 12 месяцев.
Мастики битумные кровельные горячие в зависимости от теплостойкости подразделяют на марки: МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-100.

Указания по производству работ
СНиП 3.04.01-87 пп. 2.14-2.17, 2.22

Рулонные материалы перед наклейкой необходимо разметить по месту укладки; раскладка полотнищ рулонных материалов должна обеспечивать соблюдение величин их нахлестки при наклейке. Мастика должна в соответствии с проектом наноситься равномерным сплошным, без пропусков, или полосовым слоем. Каждый слой рулонной кровли следует укладывать после отвердения мастик и достижения прочного сцепления с основанием предыдущего слоя. Полотнища рулонных материалов должны наклеиваться в направлении от пониженных участков к повышенным перпендикулярно стоку воды при уклонах крыш до 15 %, в направлении стока - при уклонах крыш более 15 %.
Устройство каждого элемента кровли следует выполнять после проверки правильности выполнения соответствующего нижележащего элемента с составлением акта освидетельствования скрытых работ.
Обеспыливание оснований необходимо выполнять перед нанесением огрунтовочных составов.
Огрунтовка поверхности должна быть выполнена сплошной и без пропусков и разрывов. Грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего.
Рулонные изоляционные материалы при производстве работ в отрицательных температурах необходимо в течение 20 ч. отогреть до температуры не менее 15° С, перемотать и доставить к месту укладки в утепленной таре.
При наклейке полотнищ кровельного ковра вдоль ската крыши верхняя часть полотнища нижнего слоя должна перекрывать противоположный скат не менее чем на 1000 мм. На подготовленное основание раскатывают 5-7 рулонов, примеряют один рулон по отношению к другому и обеспечивают необходимую нахлестку. Затем приклеивают концы всех рулонов с одной стороны и полотнища рулонного материала обратно скатывают в рулоны (при значительном охлаждении полотнищ в зимний период эти операции производят при легком подогреве ручной горелкой наружной поверхности рулона). Рулоны, раскатывая, приклеивают к основанию при помощи ручной газовой или жидкостной горелки. Вид наклейки рулонного ковра должен соответствовать проекту. Для верхнего слоя применяют материалы с крупнозернистой посыпкой.
	Подготовительные работы
Проверить:

Акт освидетельствования скрытых работ, общий журнал работ, паспорта (сертификаты)
- наличие акта освидетельствования устройства основания под гидроизоляционный ковер;
Визуальный
- очистку основания от грязи, мусора, снега, наледи и его просушку;
То же
- наличие документа о качестве на изоляционные материалы;
-»-
- подготовку материалов к работе (рулонных материалов, мастик).
-»-
Устройство кровли
Контролировать:

Общий журнал работ
- качество приклеивания дополнительных слоев материала в местах примыкания к вертикальным конструкциям;
Визуальный
- направление раскатки, величину перекрытий (стыков) полотнищ;
Визуальный, измерительный
- плотность прилегания полотнищ к поверхности основания;
Технический осмотр
- сплошность и толщину слоя мастики;
Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 70-100 м2 в местах, определяемых визуальным осмотром
- температуру наружного воздуха;
Измерительный, периодический, не менее 2 раз в смену
- устройство защитного гравийного покрытия на кровельном ковре.
Визуальный, технический осмотр
Приемка выполненных работ
Проверить:

Общий журнал работ, акт приемки выполненных работ
- качество поверхности изоляционного ковра;
Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 70-100 м2 поверхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальным осмотром
- качество примыканий и водостоков;
Технический осмотр
- прочность приклейки слоев рулонного материала;
То же
- величины перекрытий полотнищ;
Измерительный
- отвод воды со всей поверхности кровли.
Технический осмотр
Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, двухметровая рейка, нивелир, уровень, термометр.
Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ.
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика.

	Монтаж фартуков из оцинкованной кровельной стали
	Монтаж фартуков из оцинкованной кровельной стали выполнять в соответствии с проектным решением и согласованным ППР.
	Проверить:

Акт освидетельствования скрытых работ, общий журнал работ, паспорта (сертификаты)


	Ограждение кровель перилами
	Монтаж металлического ограждения следует выполнять в соответствии с согласованной проектной документацией.
Высоту ограждений кровли предусматривают в соответствии с требованиями ГОСТ 25772, СП 54.13330, СП 56.13330 и СНиП 31-06.
До начала монтажа металлических ограждений должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства".
Кроме того, должны быть выполнены следующие работы:
- доставлены на площадку и подготовлены к работе механизмы, инвентарь и приспособления;
- рабочие и ИТР ознакомлены с технологией работ и обучены безопасным методам труда.
Монтаж металлических ограждений, рекомендуется выполнять с использованием грузоподъемных механизмов.
Расположение грузоподъемных механизмов согласовывается с эксплуатирующей организацией. 
Металлические ограждения доставляют на объект пакетами массой не более 3 т, любым видом автотранспорта. При транспортировании ограждений необходимо обеспечивать укладку пакетов с опиранием на деревянные прокладки и подкладки (не менее двух на одно ограждение).
Пакеты с металлическими ограждениями следует хранить под навесом или в закрытых неотапливаемых складских помещениях, уложенными на деревянные прокладки и подкладки. Подкладки под нижний ряд ограждений должны быть толщиной не менее 50, шириной не менее 100 мм и уложены по ровному основанию через 1000 мм, не менее двух на одно ограждение. Прокладки между ограждениями должны быть толщиной не менее 20 мм и шириной не менее 100 мм.
Строповку пакетов металлических ограждений при разгрузке выполняют четырехветвевой универсальной траверсой и двумя кольцевыми стропами.
Транспортирование пакетов на объект осуществляют любым видом крытого автотранспорта при температуре не ниже минус 30°С с защитой изделий от воздействия атмосферных осадков.
Не допускается бросать, перегибать и деформировать пакеты при погрузочно-разгрузочных работах.
Монтаж металлических ограждений выполняют после устройства кровли. Металлические ограждения в пакетах подают грузоподъемным механизмом и укладывают на кровлю вблизи места установки.
Перед установкой закладные детали и концы стоек ограждений очищают от ржавчины и загрязнений.
Вначале устанавливают первое звено ограждения с временным креплением электроприхваткой стоек звена решетки к закладным деталям. После установки второго звена все ограждение выверяется и окончательно закрепляется электродуговой сваркой.
Установленные звенья ограждения дополнительно соединяются между собой металлической накладкой, закрепляемой электросваркой.
После окончательной выверки выполняют проектное крепление металлического ограждения к закладным деталям и ограждениям.
Электродуговую сварку металлических ограждений следует выполнять в соответствии с указаниями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
Перед началом сварки необходимо проверить правильность установки ограждений, положение свариваемых деталей и подготовленность стыков к сварке.
Закладные детали и концы стоек решеток перед сваркой должны быть очищены до чистого металла в обе стороны от кромок и разделки на 20 мм от ржавчины, жиров, краски, грязи, влаги.
Крепление металлических ограждений выполняют ручной электродуговой сваркой.
Длина монтажных швов с каждой стороны должна быть не менее 40 мм, а высота катета шва 6 мм. Марка электрода должна соответствовать проекту.
В качестве временного крепления используется электроприхватка. Прихватки в количестве не менее двух размещают в местах наложения сварных швов. Длина прихватки должна быть 15 - 20 мм, высота (катет) - 5 - 6 мм.
Для временной прихватки конструкций следует применять электроды тех же марок, что и для основной сварки.
Поверхности свариваемой конструкции и выполненных швов сварных соединений после окончания сварки необходимо очищать от шлака, брызг и наплывов (натеков) расплавленного металла.
При производстве работ в зимнее время необходимо руководствоваться указаниями СНиП 3.03.01-87, а также действующими инструкциями, руководствами и специальными указаниями проекта.
Монтажные работы в зимних условиях следует выполнять, используя те же инструменты, приспособления и инвентарь, что и в летний период.
Все такелажные и монтажные приспособления должны содержаться в очищенном от наледи состоянии и просушиваться. Муфты и винтовые соединения должны быть смазаны.
Ручную электродуговую сварку конструкций при температуре до минус 30°С следует производить по обычной технологии, но при этом следует повышать сварочный ток на 1% при понижении температуры воздуха на каждые 3°С (от 0°С).
Зона сварки и рабочее место сварщика должны быть ограждены от атмосферных осадков, сильного ветра и сквозняков.
	Подготовительные работы
Проверить:

Паспорта (сертификаты), общий журнал работ
- наличие документа о качестве;
Визуальный
- качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид 
Измерительный, каждый элемент
- наличие разметки, определяющей проектное положение;
Измерительный
- смешение направляющих от разбивочных осей;
Измерительный
- расстояние между осями стоек.
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6 Продолжительность капитального ремонта.
Продолжительность капитального ремонта определяется по СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства.
В соответствии с техническим планом площадь в плане составляет 1020,2 м2.
В соответствии со СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства» продолжительность строительства кирпичного 5-ти этажного жилого дома площадью 1500 кв.м. составляет 6,5 мес, в том числе 0,5 мес. подготовительный период.
Для определения продолжительности капитального ремонта используем метод экстраполяции.

С учетом объемного коэффициента КV = 0,61 продолжительность капитального ремонта составит 3,5 месяца.

[bookmark: _Toc477170354][bookmark: _Toc477026127]7 Расчет потребности в кадрах
Потребность в рабочих определена по трудоемкости работ:


N – численный состав комплексной бригады, чел;
С–  нормативная трудоемкость работ, чел-час;
Т – продолжительность строительства, мес;
8 – средняя продолжительность рабочей смены, час;
22 – количество рабочих дней в месяце, дни;
K=1 – коэффициент сменности
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8 Расчет общего количества работающих по отдельным категориям   выполнен согласно МДС 12-46.2008 п.4.14.1.
	Период
капитального ремонта
	Общая численность
работающих
	В том числе

	
	
	Рабочие 84,5%
	ИТР
11%
	Служащие
3,2%
	МОП и охрана 1,3%

	3,5 мес
	7
	4
	1
	1
	1


[bookmark: _Toc477170356]

9 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда
Работы производить с соблюдением требований:
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,
· Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»,
· ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»,
· СП 135-2002 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» 
· ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающий. Общие требования и классификация»
Генеральная подрядная и строительная организация, разрабатывающая и утверждающая проекты производства работ (ППР), должна предусмотреть в них решения по безопасности труда, по составу и содержанию соответствующие требованиям, изложенным в СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. «Общие требования», Приложение Ж - «Состав и содержание основных проектных решений по безопасности труда в организационно-технологической документации в строительстве».
До начала организации капитального ремонта генеральный подрядчик (субподрядчик) обязаны оформить акт-допуск на производимые работы (п.4.18 СНиП 12-03-2001. Часть 1. Приложение В).
Перед началом организации капитального ремонта все ответственные производители работ должны:
· ознакомиться с принятыми проектными решениями, последовательностью выполнения работ;
· ознакомится с мероприятиями по предупреждению неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса;
· пройти соответствующие инструктажи.
В подготовительный период необходимо выполнить комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, и сдать площадку по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда (СНиП 12-03-2001. Часть 1, Приложение И).
Организация участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.
[bookmark: _Toc477026130][bookmark: _Toc477170357][bookmark: _Hlk477027525][bookmark: _Toc360677322][bookmark: _Toc360677171][bookmark: _Toc416646044]1) К работам по устройству и ремонту кровель допускаются мужчины не моложе 21 года, прошедшие предварительный и периодический медицинские осмотры в соответствии с
требованиями МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ; профессиональную подготовку; вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной и электробезопасности; имеющие наряд-допуск.
2) Проведение инструктажа должно быть отмечено в специальном журнале подписью инструктируемых лиц. Журнал должен храниться у лица, ответственного за проведение работ на объекте или в строительной (ремонтной) организации.
3) Лица, выполняющие работы с применением специального оборудования, должны проходить обучение по программам пожарно-технического минимума в обязательном порядке со сдачей зачетов (экзаменов).
4) Посторонним лицам запрещается находиться в рабочей зоне во время производства работ по устройству кровли.
5) Работы по укладке всех слоёв покрытия должны производиться только при использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах», п.26. Рабочая и домашняя одежда должны храниться в отдельных шкафах.
6) Перед началом работы кровельщик должен надеть спецодежду и убедиться в ее исправности. Обувь должна быть не скользящей. Предохранительные приспособления(пояс, веревка, ходовые мостики, переносные стремянки и т.п.) должны быть своевременно испытаны и иметь бирки.
7) Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром основания, парапета и определения, при необходимости, мест и способов надёжного закрепления страховочных приспособлений кровельщиков.
8) Необходимо получить у мастера, руководителя работ инструктаж о безопасных методах, приемах и последовательности выполнения предстоящей работы.
9) Перед началом работы кровельщику необходимо подготовить рабочее место, убрать ненужные материалы, очистить все проходы от мусора и грязи.
10)  Убедиться в надежности подмостей и лесов, а на плоской кровле, временного ограждения. Проверить ограждено ли место работы внизу здания, укрепить все материалы на крыше.
11)  Внешним осмотром проверить исправность баллонов, горелок, рукавов, надежность их крепления (крепить рукава только металлическими хомутами), исправность редукторов, манометров.
12)  При работе на скатах с уклоном более 20° и при отделке карнизов кровли с любым уклоном кровельщик обязан пользоваться предохранительным поясом и веревкой, прочно привязанной к устойчивым конструкциям здания. Места закрепления должен указать мастер или прораб.
13) Работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от границы перепада высот равного или более 3 м, следует производить после установки временных или постоянных защитных ограждений. При отсутствии этих ограждений работы следует выполнять с применением предохранительного пояса, при этом места закрепления карабина предохранительного пояса должны быть указаны в проекте производства работ.
14)  Зона возможного падения сверху материалов, инструментов и мусора со здания, на котором производятся кровельные работы, должна быть ограждена. На ограждении опасной зоны вывешивают предупредительные надписи.
15) Рабочие места должны быть свободными от посторонних предметов, строительного мусора и лишних строительных материалов.
16) Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против их падения, в том числе от воздействия ветра.
17) При складировании на кровле штучных материалов, инструмента и принять меры против их скольжения по скату или сдувания ветром. Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных проектом производства работ.
18) На рабочих местах запас материалов не должен превышать сменной потребности.
19)  Применение материалов, не имеющих указаний и инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности, не допускается.
20)  Инструменты должны убираться с кровли по окончанию каждой смены.
21)  Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент, материалы и другие мелкие предметы, находящиеся на рабочем месте, должны быть закреплены или убраны с крыши.
22) После окончания работы или смены запрещается оставлять на крыше материалы, инструмент или приспособления во избежание несчастного случая. Громоздкие приспособления должны быть надежно закреплены.
23) По окончании работ с электрооборудованием переносные точки питания отключают от источников питания и убирают в закрытое помещение или накрывают чехлом из водонепроницаемого материала.
24) Выполнение работ на кровле во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы, ветра со скоростью 15 м/с и более не допускаются (СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»).

25) Рабочие, занятые на устройстве и ремонте рулонных кровель, должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с СН 276-74 «Инструкция по проектированию бытовых зданий и помещений строительно-монтажных организаций».
26)  Сбрасывать с кровли материал и инструмент запрещается, во избежание падения с кровли на проходящих людей каких-либо предметов устанавливаются предохранительные козырьки над проходами, наружными дверьми. Зона возможного падения предметов ограждается, вывешивается плакат «Проход запрещен».
27)  Поднимать материалы следует преимущественно средствами механизации. Кровельные материалы при подъеме надо укладывать в специальную тару для предохранения от выпадения.
28) Подготовку, обрезку, выпрямление кровельных листов производить внизу в определенном месте на верстаке. Допускаются эти работы в чердачном помещении при наличии достаточного освещения. Для резки стальных кровельных листов применять ножницы, имеющие специальные кольца или цапфы.
29) Элементы и детали кровли, в том числе компенсаторы в швах, защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п., следует подавать на рабочие места в заготовленном виде. Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не допускается.
30)  Приемная площадка наверху по периметру должна иметь прочное ограждение высотой 1 м и бортовую доску не менее 150 мм.
31) При производстве работ на плоских крышах, не имеющих постоянного ограждения (парапетной решетки и т.п.), необходимо устанавливать временные ограждения высотой не менее 1,1 м с бортовой доской.
32)  Временные ограждения следует устанавливать:
-  по периметру участка производства работ;
- на участках крыши, где установлены битумоварочные котлы и битумонасосы.
33) Работы по устройству тепло- и гидроизоляции покрытий допускается производить при температуре наружного воздуха до -20°C и при отсутствии снегопада, гололеда и дождя.
34)  Места производства кровельных работ должны быть обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами (лестницами), а также первичными средствами пожаротушения в соответствии с Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ.
35) До начала производства работ на покрытиях должны быть выполнены все предусмотренные проектом ограждения и выходы на покрытие зданий (из лестничных клеток, по наружным лестницам).
36)  Противопожарные двери и люки выходов на покрытие должны быть исправны и при проведении работ закрыты. Запирать их на замки или другие запоры запрещается.
37)  Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным пожарным лестницам должны быть всегда свободными.
38)  Не следует допускать контакта кровельных материалов с растворителями, нефтью, маслом, животным жиром и т.п.
39)  Растворители и герметизирующие составы должны храниться в герметично закрытой таре с соблюдением правил хранения легковоспламеняющихся материалов.
40)  Порожнюю тару из-под этих материалов следует хранить на специально отведенной площадке, удаленной от места работы.
41)  Кровельный материал, горючий утеплитель и другие горючие вещества и материалы, используемые при работе, необходимо хранить вне строящего или ремонтируемого здания в отдельно стоящем сооружении или на специальной площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и временных зданий, сооружений и складов.
42)  По окончании рабочей смены не разрешается оставлять неиспользованный горючий утеплитель и кровельные рулонные материалы внутри или на покрытиях зданий, а также в противопожарных разрывах.

10 Обеспечение контроля качества строительно-монтажных работ
Производственный контроль качества включает: 
- входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, изделий, материалов; 
- операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций;  
- приемочный контроль строительно-монтажных работ. 
На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль специальными службами, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиям.
1)  Контроль качества основания под укладку кровельных материалов возлагается на мастера или бригадира.
2) На объекте заводится «Журнал производства работ», в котором ежедневно фиксируются:
· дата выполнения работы;
· условия производства работ на отдельных захватках;
· результаты систематического контроля качества работ.
3)  В процессе подготовки и выполнения кровельных работ проверяют:
·  целостность и геометрию кровельных материалов;
·  готовность отдельных конструктивных элементов покрытия для выполнения кровельных работ;
· правильность выполнения всех примыканий к выступающим конструкциям;
· соответствие числа слоев кровельного ковра указаниям проекта.
4)  Обнаруженные при осмотре слоёв дефекты или отклонения от проекта должны быть исправлены до начала работ по укладке вышележащих слоев кровли приёмочной комиссии.
5)  Приёмка законченной кровли сопровождается осмотром её поверхности, особенно у воронок, в лотках и местах примыканий к выступающим конструкциям.
6)  При приемке выполненных работ подлежит освидетельствованию актами скрытых работ:
· подготовка основания;
· огрунтовка основания;
· устройство слоев усиления;
· устройство нижнего слоя кровельного ковра;
· устройство верхнего слоя кровельного ковра при последующем закрытии его балластом или другими защитными слоями;
· устройство фартуков, окрытий парапетов и других элементов с использованием оцинкованной стали.
7)  В ходе окончательной приемки кровли предъявляются следующие документы:
· паспорта на примененные материалы;
· данные о результатах лабораторных испытаний материалов;
· журналы производства работ по устройству кровли;
· исполнительные чертежи покрытия и кровли;
· акты промежуточной приёмки выполненных работ.
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11 Пожарная безопасность:
При производстве работ необходимо строго соблюдать:
требования постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (далее по тексту ПП РФ №390);
требования ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».
1) На объекте должно быть определено лицо, ответственное за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.
2)  На проведение всех видов работ с наплавляемыми материалами с применением горючих утеплителей руководитель объекта обязан оформить наряд-допуск.
3)  В наряде-допуске должно быть указано место, технологическая последовательность, способы производства, конкретные противопожарные мероприятия, ответственные лица и срок его действия.
4)  Место производства работ должно быть обеспечено следующими средствами пожаротушения и медицинской помощи:
- огнетушитель из расчёта на 500 кв.м. кровли, не менее ........................... 2 шт.
- асбестовое полотно ...................................................................................... 3 кв. м
- аптечка с набором медикаментов ...................................................................1 шт.
-ведро с водой .................................................................................................... 1шт
5)  Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.
6)  Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.
7)  Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, соблюдать требования ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».
8)  У мест выполнения кровельных работ, а также около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) пожарной безопасности.
9)  До начала производства работ должны приниматься меры по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях: герметизация стыков внутренних и наружных стен, междуэтажных перекрытий, уплотнения в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости.
10)  На покрытиях должны быть выполнены все предусмотренные проектом ограждения и выходы на покрытие зданий: из лестничных клеток, по наружным лестницам.
11)  Противопожарные двери и люки выходов на покрытие должны быть исправны и при проведении работ закрыты. Запирать их на замки или другие запоры запрещается.
12) Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным пожарным лестницам должны быть всегда свободными.
13) Укладку горючего утеплителя и устройство кровли из наплавляемых материалов на покрытии следует производить участками не более 500 м2. При этом укладку кровли следует вести на участке, расположенном не ближе 5 м от участка покрытия со сгораемым утеплителем без цементно-песчаной стяжки.
14)  При хранении на открытых площадках наплавляемого кровельного материала, битума, горючих утеплителей и других строительных материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке они должны размещаться в штабелях или группами площадью не более 100 м2. Разрыв между штабелями (группами) и от них до строящихся или подсобных зданий и сооружений надлежит принимать не менее 24 м.
15)  По окончании рабочей смены не разрешается оставлять кровельные рулонные материалы, горючий утеплитель, газовые баллоны и другие горючие и взрывоопасные вещества и материалы внутри или на покрытиях зданий, а также в противопожарных разрывах.
16) Кровельный материал, горючий утеплитель и другие горючие вещества и материалы, используемые при работе, необходимо хранить вне строящегося или ремонтируемого здания в отдельно стоящем сооружении или на специальной площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и временных зданий, сооружений и складов.
17)  Приклеивающие составы и растворители, а также их испарения содержат нефтяные дистилляты и поэтому являются огнеопасными материалами. Не допускается вдыхание их паров, курение и выполнение кровельных работ вблизи огня или на закрытых и невентилируемых участках. В случае загорания этих материалов необходимо использовать (при тушении огня) порошковый огнетушитель и песок. Водой пользоваться запрещается.
18)  На кровле у мест проведения кровельных работ допускается хранить не более сменной потребности расходных (кровельных) материалов. Запас материалов должен находиться на расстоянии не менее 5 м от границы зоны выполнения работ.
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1. Продолжительность капитального ремонта 	- 3,5 мес.
в.ч. подготовительный период		                     - 0,5 мес.
2. Количество работающих			           - 7 чел.
[bookmark: _GoBack]3. Общая трудоемкость работ			          - 2468,39 чел.час.
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