ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Николаевский р-н г. Николаевск-на-Амуре, ул. Гоголя 27
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	49732,28

	2
	Хабаровский край, Николаевский р-н г. Николаевск-на-Амуре, ул. Гоголя 27
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	49732,28

	3
	Хабаровский край, Николаевский р-н г. Николаевск-на-Амуре, ул. Гоголя 27
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	49732,28

	4
	Хабаровский край, Николаевский р-н г. Николаевск-на-Амуре, ул. Гоголя 27
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	80675,42

	5
	Хабаровский край, Николаевский р-н г. Николаевск-на-Амуре, ул. Гоголя 27 А
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	30316,56

	6
	Хабаровский край, Николаевский р-н г. Николаевск-на-Амуре, ул. Гоголя 27 А
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	49746,44

	7
	Хабаровский край, Николаевский р-н г. Николаевск-на-Амуре, ул. Гоголя 27 А
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	81766,92

	8
	Хабаровский край, Николаевский р-н г. Николаевск-на-Амуре, ул. Гоголя 30
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	48118,04

	9
	Хабаровский край, Николаевский р-н г. Николаевск-на-Амуре, ул. Гоголя 30
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	[bookmark: _GoBack]76212,66

	10
	Хабаровский край, Николаевский р-н г. Николаевск-на-Амуре, ул. Гоголя 33
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	50185,4

	11
	Хабаровский край, Николаевский р-н г. Николаевск-на-Амуре, ул. Гоголя 33
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	50185,4

	12
	Хабаровский край, Николаевский р-н г. Николаевск-на-Амуре, ул. Гоголя 33
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	81976,96

	13
	Хабаровский край, Николаевский р-н г. Николаевск-на-Амуре, пер. Заводской 8
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	32661,22

	14
	Хабаровский край, Николаевский р-н г. Николаевск-на-Амуре, пер. Ключевой 1
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	55990,00

	15
	Хабаровский край, Николаевский р-н г. Николаевск-на-Амуре, ул. Кантера 24А
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	142037,00

	16
	Хабаровский край, Николаевский р-н г. Николаевск-на-Амуре, ул. Приамурская 128
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	35558,00

	17
	Хабаровский край, Николаевский р-н г. Николаевск-на-Амуре, ул. Хабаровская 37
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фундамента.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	34568,00

	18
	Хабаровский край, Николаевский р-н с. Красное, ул. Хохлова 2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	35955,78

	19
	Хабаровский край, Николаевский р-н с. Красное, ул. Советская 37 А
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	49019,56

	20
	Хабаровский край, Николаевский р-н с. Красное, ул. Северная 1
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	48056,68

	21
	Хабаровский край, Николаевский р-н с. Красное, ул. Северная 8
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	36489,14

	22
	Хабаровский край, Николаевский р-н с. Красное, ул. Северная 3
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	35974,66

	23
	Хабаровский край, Николаевский р-н с. Красное, ул. Северная 3
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фундамента.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	44484,82

	24
	Хабаровский край, Николаевский р-н с. Красное, ул. Хохлова 11
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	31 993,34

	ИТОГО
	
	1 281 168,74
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