ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Солнечный р-н,  п. Солнечный, ул. Ленина 39
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	176494,00

	2
	Хабаровский край, Солнечный р-н,  п. Солнечный, ул. Ленина 21
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	65599,00

	3
	Хабаровский край, Солнечный р-н,  п. Солнечный, ул. Строителей 21 к2
	[bookmark: _GoBack]Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	65758,00

	Итого
	307851,00


  

  Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата



