ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, г. Хабаровск, пр-кт 60-летия Октября 223
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыша
	90 календарных дней с даты заключения договора
	23390,00

	2
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Кооперативная 3
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыша
	90 календарных дней с даты заключения договора
	62873,00

	3
	[bookmark: _GoBack]Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Батарейный 4А
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыша
	90 календарных дней с даты заключения договора
	144325,00

	4
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Служебная 15А 
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыша
	90 календарных дней с даты заключения договора
	31394,00

	5
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Служебная 15 
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыша
	90 календарных дней с даты заключения договора
	36913,00

	6
	Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Забайкальский 3
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыша
	90 календарных дней с даты заключения договора
	43348,00

	7
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Руднева 58
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыша
	90 календарных дней с даты заключения договора
	27515,00

	8
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Урицкого 22
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыша
	90 календарных дней с даты заключения договора
	60990,00

	9
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина 121
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыша
	90 календарных дней с даты заключения договора
	39440,00

	10
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Истомина 84
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыша
	90 календарных дней с даты заключения договора
	69762,00

	11
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Казачья гора 9
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыша
	90 календарных дней с даты заключения договора
	50735,00

	12
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Казачья гора 10
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыша
	90 календарных дней с даты заключения договора
	50891,00

	13
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснодарская 27
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыша
	90 календарных дней с даты заключения договора
	39026,00

	14
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснореченская 123
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыша
	90 календарных дней с даты заключения договора
	60133

	15
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснореченская 123
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	35543,00

	16
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснореченская 123
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	23969,00

	17
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Большая 87А
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	75430,00

	Итого
	875677,00
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