

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	[bookmark: _GoBack]Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Линия 1-я, 5
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	83085,00

	2
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Октябрьский, ул. Юбилейная 2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	64297,00 

	3
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Октябрьский, ул. Юбилейная 3
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	45310,00 

	4
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Октябрьский, ул. Юбилейная 4
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	63879,00

	5
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Октябрьский, ул. Юбилейная 5
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	48892,00

	6
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Октябрьский, ул. Новодорожная 2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	28204,00

	ИТОГО
	
	333 667,00
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