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ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И МАТЕРИАЛЫ 

а) реквизиты одного из следующих документов, на основании которого принято 
решение о разработке проектной документации: 

- Постановление Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр. о 
реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Хабаровского края на 2014 – 2043 годы; 

б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального 
строительства. В пояснительной записке указываются реквизиты следующих документов: 

- техническое задание на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
фасада многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, рп. Чегдомын, ул. Парковая, д.9 
(Приложение №1); 

в) сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и 
характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг): 

- пятиэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Хабаровский край рп. 
Чегдомын, ул. Парковая, д.9 

г) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и 
электрической энергии: 

- в проекте капитального ремонта не изменяются ресурсы, обеспечивающие потребности 
здания. 

д) данные о проектной мощности объекта капитального строительства – для объектов 
производственного назначения: 

- объект непроизводственного назначения. 
е) сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических 

ресурсах - для объектов производственного назначения: 
- объект непроизводственного назначения. 
ж) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов 

производства - для объектов производственного назначения: 
- объект непроизводственного назначения. 
з) сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) 

постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие 
размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или 
правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при 
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необходимости изъятия земельного участка: 
- проектом не предусматривается изъятие земельного участка. 
и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект 

капитального строительства: 
- земли городского поселения. 
к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям 

земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование: 
- проектом не предусматривается изъятия земельных участков. 
л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных 

исследований: 
- в проекте не применяются изобретения и результаты патентных исследований. 
м) технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 
строительства: 

Технико-экономические показатели 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ 

Общая площадь здания (м2) 6244,30 

Площадь жилых помещений (м2) 3982,50 

Общая сметная стоимость выполнения работ по капитальному ремонту ( 
руб.) 

1213797,56 

Общая продолжительность работ по капитальному ремонту (месяцы) 1,5 

 

н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в 
случае необходимости разработки таких условий: 

- специальные технические условия не требуются. 
о) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта 

капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о численности 
работников и их профессионально- квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых 
зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства, - для объектов 
непроизводственного назначения: 

- в проекте капитального ремонта не рассматриваются и не изменяются численность 
работников и их профессионально-квалификационный состав, число рабочих мест и другие данные, 
характеризующие объект капитального строительства. 
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п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов 
конструктивных элементов зданий, строений и сооружений: 

- в данном проекте не выполнялись расчеты конструктивных элементов зданий, строений и 
сооружений.  

р) обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального 
строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости): 

- согласно техническому заданию, строительные работы выполняются в один этап. 

с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, 
переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости): 

- проектом не предусматривается снос зданий и сооружений. 
т) заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 
градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для 
строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие 
градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный 
регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 
ним территорий, и с соблюдением технических условий: 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, 
градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 
технических условий. 
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

- Климатический подрайон – IВ; 
- Расчетная зимняя температура –  минус 40оС; 
- Допускаемая температура окружающего воздуха – от -40оС до +40оС; 
- Расчетный вес снегового покрова – 120 кг/м2 (II); 
- Нормативное значение ветрового давления – 38 кг/м2 (III); 
- Преобладающее направление ветра:  
теплый период года – восточное; 
холодный период года – западное. 
- Степень агрессивного воздействия среды на металлические конструкции по СНиП 2.03.11-85 -
слабоагрессивная 
- Коэффициент надежности по ответственности для II-го уровня по прил.7 СНиП 2.01.07-85* –  0.95 
- Сейсмичность площадки строительства по СП 14.13330.2014 – до 8 баллов 
 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ. 

Здание МКД - 5-ти этажное; 
Год постройки – 1980 год; 
Общая площадь МКД – 6244,3 м2 
Размеры здания в плане – 96,88х13,4. 
Количество подъездов – 5; 
Количество квартир – 78; 
Крыша – скатная, шифер;  
Отопление – централизованное; 
Горячее водоснабжение – централизованное; 
Холодное водоснабжение – централизованное; 
Водоотведение – централизованное. 
 
 

 
 

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ. 
 

3.2.1 Фундамент: Существующий бетонный сборный 

3.2.2 Стены наружные  Кирпичная кладка 

3.2.3 Стены внутренние Кирпичная кладка 

3.2.4 Перекрытие 
междуэтажное, 
покрытие 

Ж/Б плиты 

3.2.5 Крыша Скатная, шифер  
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Приложение № 1 

к договору № FKR10081700003 
от «___» ___________ 2017г.

 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 

на разработку проектной документации на капитальный ремонт фасада в многоквартирных домах 

№ 
п/п 

Наименование пункта Текст пояснений 

1. Заказчик  
Некоммерческая организация «Региональный оператор – 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в 
Хабаровском крае». 
г. Хабаровск, ул. Ленина, 57. 

2. Вид работ  Разработка проектной документации на капитальный ремонт 
фасада МКД 

3. Месторасположение 
объектов 

Хабаровский край,  
Верхнебуреинский р-н, п. Чегдомын,  
ул. Парковая 9,  
ул. Пионерская 3, 4

4. Исходные данные 
передаваемые 
Подрядчику 

Технический паспорт здания. 

5. Требования к 
Подрядчику 
(непосредственному 
исполнителю) 

 
Работы выполняются Подрядчиком при условии, что он 
являются членом саморегулируемой организации в области 
архитектурно-строительного проектирования объектов 
капитального строительства. Подрядчик должен 
соответствовать требованиям, установленным в ч. 3 ст. 55.8 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

6. Требования к разработке 
и составу проектной 
документации на 
капитальный ремонт  

 6.1.  Общие требования. 
- Произвести сбор дополнительных исходных данных 
необходимых для выполнения проектных работ, не 
вошедших в состав исходных данных предоставляемых 
Заказчиком. 
 
-   Составить технический отчет по итогам обследований 
строительных конструкций и инженерных сетей с выводами, 
рекомендациями, дефектной ведомостью и фотографиями. 
Передать технических отчет для согласования с заказчиком 
на бумажном носителе в 1 экз. в соответствии с графиком 
производства работ. 
 
Дефектная ведомость отражает фактическое состояние 
объекта обследования на момент осмотра. В дефектной 
ведомости указываются общие количественные показатели 
частей (элементов) или систем объекта, их размеры, 
материал, а также количество, размеры, материал элементов 
или частей, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии и требующих выполнения ремонтных работ. В 
дефектной ведомости так же указываются общие 
количественные показатели демонтируемых элементов 
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отделки и конструкций. 
После согласования технического отчета с заказчиком 
выполнить разработку проектной документации в объеме 
необходимом для проведения строительно-монтажных 
работ по капитальному ремонту фасада МКД. 
- В проектной документации отобразить требования  
безопасности и охраны труда. 
6.2 Состав проектной документации: 
1. Раздел «Пояснительная записка»: 

- результаты обследования для определения технологии 
ремонта и оценки технического состояния 
конструктивных элементов, инженерных систем и т.д. (в 
зависимости от предусмотренного вида работ).  
Решения по выполнению технически сложных процессов 
по замене или усилению конструкций. 
 Мероприятия по ОТ и ТБ по безопасности жильцов.  
Обоснование объемов работ, стоимости, принятой 
продолжительности капитального ремонта. 
 Техническое заключение. 
Дефектную ведомость 

2. Раздел «Архитектурно-строительные решения»  
- Чертежи элементов фасада. Описание и обоснование 

технологии ремонта, позволяющего восстановить и 
улучшить внешний вид здания, без кардинального 
изменения архитектурно-композиционного решения 
застройки; 

- Сведения о применяемых отделочных материалах 
(красках, штукатурке, шпаклевке, утеплителе и др.) – 
ГОСТ, ТУ, срок службы. Марка и материал заменяемых 
оконных и дверных блоках. Сведения о технологии 
нанесения отделочных материалов, обеспечивающих 
качество работ) 

3. Раздел «Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения» 
- описание работ по капитальному ремонту фасада 
(балконы, над балконные плиты, оконные и дверные 
блоки в МОП, отливы, заделка межпанельных швов, 
площадки входа в подъезд с козырьками, цоколь, входы в 
подвал), их технологическая последовательность; 
- планы, разрезы, узлы, схемы капитального ремонта 
строительных конструкций и узлов здания фасада 
спецификации к схемам капитального ремонта 
строительных конструкций здания, при необходимости 
расчеты строительных конструкций, описание работ по 
производству и технологической последовательности 
работ по капитальному ремонту строительных 
конструкций здания, антикоррозийной защите 
конструкций и деталей, антисептирование, а также: 
Обоснование проектных решений и мероприятий, 
обеспечивающих: 
- соблюдение требуемых теплозащитных характеристик 
ограждающих конструкций; 
- решение по инженерному оборудованию; 
- пожарную безопасность; 
- электробезопасность. 
- перечень, количество и характеристики основных 
материалов и оборудования, в соответствии с требованиями 
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проектной организации, необходимых для выполнения 
работ. 
Обоснование принятых конструктивных решений. Степень 
огнестойкости.  
4. Раздел «Проект организации капитального ремонта» (с 
обоснованием стесненных условий труда при их наличии, 
виды стесненности). 
- календарный график производства работ. 
5.  Раздел «Сметная документация» 
6.3 Иная документация, необходимая для производства работ 
по капитальному ремонту.

7. Основные требования к 
конструктивным 
решениям и материалам 
несущих и ограждающих 
конструкций, отделке 
МКД 

При выполнении Документации на капитальный ремонт 
фасада предусмотреть: 
 ремонт и восстановление со стороны фасада 

герметизации стыков оконных и дверных проемов мест 
общего пользования; 

 ремонт цоколя; 
 ремонт межпанельных швов (от материала стен); 
 ремонт кирпичной кладки (при необходимости); 
 ремонт штукатурки; 
 замена оконных и дверных блоков в местах общего 

пользования входящих в состав общего имущества; 
 ремонт балконных плит и над балконных плит (при 

необходимости); 
 смена оконных отливов (при необходимости); 
 ремонт входных площадок и козырьков; 
 ремонт входов в подвал; 
 утепление фасада (при необходимости). 
- Предусмотреть, что при выполнении работ по 
капитальному ремонту должны быть использованы 
сертифицированные материалы. Применяемые материалы 
должны быть преимущественно отечественного 
производства, качественные и доступные по цене. 
- При разработке Документации учесть, что капитальный 
ремонт будет выполняться без выселения жильцов. 
- Конструктивное решение по капитальному ремонту 
Объекта, предложенное Подрядчиком, должно быть 
согласовано с Заказчиком.

8. Основная нормативная 
документация по 
разработке проектной 
документации. 

8.1 Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ремонта в 
соответствии с требованиями: 
- Гражданского Кодекса РФ; 
- Градостроительного Кодекса РФ; 
- Постановления правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию» (в редакции, действующей на момент 
проектирования); 

- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 
№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений»; 

- Федерального закона Российской Федерации 22.07.2008 
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 

- Федерального закона Российской Федерации от 23.10.2009 
№ 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в 



 

20 
 

отдельные законодательные акты Российской Федерации";  
- ВСН 41-85(р) Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по 
капитальному ремонту жилых зданий. 

- Иные требования технических регламентов, СНиП, ГОСТ 
в части состава и содержания проектной документации. 

8.2.При разработке технических решений предусматривать 
преимущественно материалы, выпускаемые на территории 
РФ, преимущественно Дальневосточного региона. 
8.3. Применяемые оборудование и материалы согласовать с 
заказчиком отдельным письмом.

9. Основные требования к 
сметной документации на 
капитальный ремонт 

9.1 Сметный расчет должен содержать текстовую часть в 
составе пояснительной записки к сметной 
документации и сметную документацию; 

9.2. Сметную документацию разработать и оформить в 
соответствии с МДС 81-35.2004, МДС 81-37.2004, МДС 
81.2-99, МДС 81.3-99, МДС 83.1-99, МДС 13-1.99, 
нормативы накладных расходов в соответствии с 
МДС81-33. сметная прибыль в соответствии с МДС81-
25.2001 и письма Федерального Агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 
18.11.2004 года № АП-5536/06 «О порядке применения 
нормативов сметной прибыли в строительстве»; 

9.3. Сметную документацию выполнить в ПК «Гранд-смета» 
составленную базисно - индексным методом с 
применением территориальной сметно-нормативной 
базы в редакции 2014 г. (Приказ Минстроя РФ от 
17.07.2015 №512-пр); 

9.4. При пересчете смет в уровень текущих цен применять  
индексы к элементам прямых затрат, разработанные 
Управлением ценообразования и сметного 
нормирования министерства строительства 
Хабаровского края, утвержденные по состоянию на 
текущий квартал межведомственной комиссией по 
ценообразованию в строительстве Правительства 
Хабаровского края; 

9.5. Согласно МДС 81-35.2004 пункта 4.7 раздела IV, в 
локальные сметы на ремонтные работы рекомендуется 
включать коэффициенты, применяемые к аналогичным 
работам в новом строительстве, учитывающие 
особенности технологии производства ремонтных работ; 

9.6. Для учета влияния условий производства ремонтных 
работ применяются коэффициенты, указанные в таблице 
3 Приложения №1 МДС 81-35.2004; 

9.7. Стоимость материальных ресурсов, неучтенных 
единичными расценками, определять по 
Территориальному сборнику сметных цен на материалы, 
изделия и конструкции, применяемые в Хабаровском 
крае (ТССЦ-2001), умноженная на нормативный расход 
материалов по ГЭСН-2001 или по проекту; 

9.8. Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, 
определяется на основании исходных данных 
организаций производителей или поставщиков 
материальных ресурсов (не менее трех); 



 

21 
 

9.9. Мониторинг цены поставщиков оформлять в табличной 
форме с указанием наименования поставщика, 
стоимости материала. В расчет сметной стоимости 
капитального ремонта включать материальные ресурсы 
с наименьшей стоимостью; 

9.10. Стоимость материальных ресурсов определять в 
базисном уровне цен, с последующим переводом в 
текущие цены с применением индексов; 

9.11. Учесть переход от первой зоны строительства (г. 
Хабаровск) к другим зонам строительства Хабаровского 
края (постановление Правительства Хабаровского края 
от 10.07.2015 №188-пр); 

9.12. В итогах учесть непредвиденные расходы – 2%, НДС 
– 18%, расходы на осуществление строительного 
контроля в размере 2,14 % от общей стоимости 
выполнения работ; 

9.13. При составлении локальных смет не учитывать 
лимитированные затраты: зимнее удорожание; 
временные здания и сооружения; затраты на разработку 
сметной документации; отчисления на пожарную 
безопасность. 

9.14. Сметная документация разрабатывается на 
отдельные виды работ. Локальные сметные расчеты 
составляются по каждому адресу и на каждый вид работ. 

9.15. Сметная стоимость по каждому виду работ не должна 
превышать предельную стоимость услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в МКД, 
установленную постановлением Правительства 
Хабаровского края от 13.07.2015 №195-пр (с 
изменениями постановлением Правительства 
Хабаровского края от 31.08.2016 №298-пр. 

9.16. Основной комплект сметной документации должен 
содержать: 

- Локальные сметы 
- Пояснительная записка 
Сметная документация передается на бумажном носителе в 
4 экз. и на электронном носителе в формате xml и doc. 

10. 
 

Основная нормативная 
документация по 
разработке сметной 
документации. 

10.1. МДС 81-35.2004- Методика по определению стоимости 
строительства; 

10.2. МДС 81-37.2004- Методика по определению стоимости 
на монтаж оборудования; 

10.3. Территориальная сметно-нормативная база 
Хабаровского края (ред. 2014г.); 

10.4. МДС 81-33-2004 – Методика по определению величины 
накладных расходов по видам работ; 

10.5. МДС 81-25-2004- Методика по определению величины 
сметной прибыли; 

10.6. Постановление Правительства Хабаровского края от 
10.07.2015 г. №188-пр (зональные коэффициенты); 

10.7. Территориальный сборник сметных цен на материалы, 
изделия и конструкции по Хабаровскому краю (ТССЦ-
2001); 

10.8. МДС 13-1.99 – Инструкция о составе, порядке 
разработки, согласования и утверждения проектно-



 

22 
 

сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий; 

10.9. Приказ Минрегиона России от 01.06.2012 №220 «О 
внесении изменений в Методику определения 
стоимости строительной продукции на территории РФ» 
(непредвиденные работы и затраты); 

10.10. Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. 
№468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального 
строительства". 

11. Иные требования -Заключение по техническому обследованию передается в 
сброшюрованном виде, заверенная подписями 
ответственных исполнителей, руководителей, скреплённая 
печатью организации: на бумажном носителе в 3-х экз; на 
электронном носителе в 1 экз. 
-Проектная документация передается в сброшюрованном 
виде, заверенная подписями ответственных исполнителей, 
руководителей, скреплённая печатью организации: на 
бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 экз. 
(графическая часть в формате *.pdf и *.dwg; текстовая часть 
в формате *doc., *.xlsx)
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1.1 Основание для разработки проекта организации капитального ремонта 

Проект организации капитального ремонта разработан на период производства капитального 
ремонта на объекте: «Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома, расположенного в 
рп.Чегдомын, ул. Парковая д.9.». 

1.2 ПОКР разработан на основании: 

- Задания на разработку ПОКР приложение №1 к договору FKR10081700003 
- Проектно-сметной документации 10081700003-13 

1.3 Цель работы 

Проект организации капитального ремонта разработан с целью определения 
последовательности ведения работ, их методов и обеспечения безопасности участников строительного 
процесса.  

Капитальный ремонт зданий предполагается в одну очередь. 
В составе проект организации капитального ремонта предусматриваются следующие работы: 

• Демонтаж старой отмостки; 
• Устройство новой отмостки здания; 
• Демонтаж старой краски с цоколя здания; 
• Демонтаж старой штукатурки с цоколя здания до несущей конструкции (кирпичной 

кладки); 
• Демонтаж старой штукатурки и краски со стен выхода в подвал до несущей конструкции 

(кирпичной кладки); 
• Оштукатуривание, окраска и обработка антигрибковым раствором цоколя здания; 
• Оштукатуривание, окраска и обработка антигрибковым раствором стен выхода в 

подвал; 
• Вывоз строительного мусора. 

 

На всех этапах подготовки и проведения капитального ремонта организация, управление, 
планирование и непосредственное ведение строительства должны осуществляться с учетом 
требований, действующих на время строительства норм и правил. 

Основным звеном управления строительным производством на конкретном объекте является 
подрядная организация. Основные формы управления - контроль за выполнением работ, их 
непрерывный учет и регулирование, координация деятельности строительных подразделений и 
поставщиков материально-технических ресурсов. 

Оперативное управление, как часть организации строительного производства, должно 
способствовать своевременному проведению строительно-монтажных работ в требуемой 
технологической последовательности. 
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Контроль и надзор, осуществляемый заказчиком и подрядчиком на всех стадиях строительства, 
сопровождается ведением производственной документации. 

Объект строительства обеспечивается материально-техническими ресурсами в соответствии с 
потребностями, обусловленными проектно-сметной документацией, в строгом соответствии с 
технологической последовательностью ведения работ в сроки, установленные календарным планом 
капитального ремонта. 

Организация обеспечения объекта материалами и оборудованием, конструкциями и изделиями 
входит в обязанность подрядчика. 

Механизация работ капитального ремонта должна быть комплексной и осуществляться с 
помощью специальных машин, оборудования, средств механизации и необходимой технологической 
оснастки. 

Механизмы, которые направляются на строительный участок до отправления должны быть 
тщательным образом проверены, приведенные в исправное состояние, укомплектованы 
инструментами, приспособлениями и запасными частями, необходимыми для их нормальной 
эксплуатации. 

Строительная организация должна проводить рациональную подготовку рабочих мест с 
обеспечением материалами и средствами механизации; расположением мест хранения материалов и 
инструментов; правильным размещением рабочих и координацией их действий; проведением 
защитных мероприятий относительно техники безопасности, вблизи действующих коммуникаций и на 
пересечениях. 

Подготовка строительного производства должна обеспечивать планомерное ведение 
строительно-монтажных работ и взаимоувязанную деятельность всех участников строительства 
объекта. 
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2 Введение 
Объект ремонта: «Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома, расположенного в рп. 
Чегдомын, по ул. Парковая 9». представляет собой 5-ти этажный панельный жилой дом. Здание в 
плане 96,88х13,4, с скатной, шиферной кровлей. 

Конструктивная схема здания выполнена с несущими наружными, внутренними монолитными 
Ж/Б панелями.   

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается наличием продольных и 
поперечных наружных, внутренних стен, ж/б плит перекрытия, выполняющих роль горизонтальных 
связей по верху стен здания.  

На момент проведения работ по обследованию здания объект находится в эксплуатации. 
Таблица 1- Конструктивные решения 

3.2.1 Фундамент: Существующий бетонный сборный 

3.2.2 Стены наружные  Кирпичная кладка 

3.2.3 Стены внутренние Кирпичная кладка 

3.2.4 Перекрытие 
междуэтажное, 
покрытие 

Ж/Б плиты 

3.2.5 Крыша Скатная, шифер  
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3 Характеристика района по месту расположения объектов строительства и условий 
строительства 

3.1 Климатические условия 

3.1.1 Климатические условия площадки строительства 

На период строительства, до замыкания теплового контура здания, температурные воздействия 
на конструкции определялись как для конструкций незащищенных от сезонных и суточных изменений 
температуры в соответствии с разделом 13 СП 20.13330.2016. Принятые для расчета надземных 
конструкций здания температурные параметры сведены в таблицу – см. таблицу 2. 

 
Таблица 2 – Климатические условия 
 

Наименование характеристики Характеристика Источник 

1. Место строительства р.п Чегдомын По заданию 

2.Климатический район и подрайон строительства  IB СП 
131.13330.2012 
«Строительная 
климатология» 

3 Зона влажности района строительства Нормальная СП 
131.13330.2012 
«Строительная 
климатология» 

4.  Расчетная зимняя температура наружного воздуха: 
средняя температура наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 С0 

-40 СП 
131.13330.2012 
«Строительная 
климатология» 

5. Нормативная ветровая нагрузка, к/м2 38, III ветровой район СП 
131.13330.2012 
«Строительная 
климатология» 

6. Нормативная глубина промерзания, м 2.7 СП 
131.13330.2012 
«Строительная 
климатология» 

7. Вес снегового покрова, кг/м 120, II снеговой район СП 
20.13330.2011 
«Нагрузки и 
воздействия» 

8. Сейсмичность района 8 СП 
14.13330.2011 
«Строительство 
в сейсмических 
районах» 
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3.1.2 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в 
местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи для объектов 
производственного назначения. 

Описание проведения работ в условиях действующего предприятия не требуется, по причине 
отсутствия такового. 

4 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 
последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 
коммуникаций, обеспечивающих соблюдение установленных в календарном плане 
строительства сроков завершения строительства (его этапов) 

Проектом предусмотрено: 

 Ремонт фасада здания. 
Последовательность СМР, их продолжительность и сроки окончания выполнять в соответствии 

с утвержденным календарным планом строительства. 
Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности проектом организации капитального ремонта предусматриваются два периода 
строительства - подготовительный и основной. 

 
Подготовительный период включает следующие виды работ: 

• Демонтаж старой отмостки; 
• Демонтаж старой краски с цоколя здания; 
• Демонтаж старой штукатурки с цоколя здания до несущей конструкции (кирпичной 

кладки); 
• Демонтаж старой штукатурки и краски со стен выхода в подвал до несущей конструкции 

(кирпичной кладки); 
 

В основной период строительства выполняются следующие работы: 

• Устройство новой отмостки здания; 
• Оштукатуривание, окраска и обработка антигрибковым раствором цоколя здания; 
•  Оштукатуривание, окраска и обработка антигрибковым раствором стен выходов в 

подвал; 
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5 Описание методологии и технологии выполнения работ 

Выбор методов производства работ заключается в схеме организации работ, в подборе машин, 
механизмов, инструментов приспособлений, в выборе технологии производства работ и в контроле 
качества. 

Все работы производятся в соответствии со СНиП 3.02.01-87, СНиП 12-03-99 (З,Р), СНиП 
3.03.01-87 разд. 2;8 «Руководство по производству и приёмке работ по устройству оснований и 
фундаментов» НИИОСП Госстроя СССР. 

Таблица 3 –Описание методологии и технологии выполнения работ 
 

Наименова
ние работ Описание выполнения работ Контроль качества 

1 2 3 

Демонтаж 
отмостки 

Демонтаж отмостки производится либо вручную либо при 
помощи техники (погрузчика-экскаватора, либо трактора с 
ковшом или победитовым клыком, отбойного молотка).  

Перед тем, как демонтировать старую отмостку, нужно ее 
раскопать. При ручном демонтаже используются такие 
инструменты, как кувалда с длинной ручкой (весом 3 – 5 кг., и 
желательна рукоятка с амортизацией) и лом. На одном участке 
демонтаж отмостки могут вести два человека – один с кувалдой, 
один с ломом. Вначале отмостка откапывается от лишнего 
грунта. Затем разбивается кусок ее кувалдой и выламывается 
(можно начать с наружного угла – там обычно меньше 
прочность). 

 Использовать лом в качестве рычага. Пробиваем кувалдой 
небольшой участок отмостки (примерно метр на метр) до тех 
пор, пока бетон не начнет трескаться. Для этого требуется 
обычно не менее пяти мощных ударов. Затем ломом 
приподнимаем отмостку. Какие-то куски сразу отвалятся – 
убираем их. Что не отвалится, снова приподнимаем ломом и 
так, в приподнятом состоянии, вновь пробиваем. Разламываем 
отмостку на куски, которые можно будет потом забросить в 
контейнер (пухто), иначе придется измельчать их при погрузке. 
Перед устройством новой отмостки остатки старой должны быть 
полностью вывезены. Однако следует оставить несколько 
крупных фрагментов для подпирания опалубки, в котором часто 
возникает необходимость. 

Вывоз осуществляется, как правило, самосвалами-
пухтовозами с емкостью пухто от 12 до 27 кубов.  

Визуальный осмотр, 
оформляется акт 
выполненных работ 

http://silite.spb.ru/betonnye-raboty/ustroystvo-otmostki.php
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Облицовка 
цоколя 
штукатуркой 

Порядок выполнения работ: 

- Необходимо подготовить поверхность цоколя, а именно 
выровнять поверхность, очистить и удалить старое покрытие. 

- Набиваем на поверхность штукатурную сетку с помощью 
дюбелей с широкими шляпками. Один м² должен крепиться не 
менее чем на 16, а лучше на 20 дюбелях. 

- Следующим шагом отмеряем около 30 см от угла стены и с 
помощью шурупов монтируем отвесы. Нить закрепляем строго 
по вертикали на другие шурупы, получается, по 2 пары шурупов 
на каждой стене с натянутой между ними ниткой. То же самое 
проделываем с горизонтальными нитями, причем так, чтобы они 
находились от стены на расстоянии не менее 2 см. 

 - Затем по нитям выставляем стальные маяки с шагом примерно 
от 2 до 5 м, которые фиксируем цементным раствором и 
ожидаем его полного застывания. 

 - На подготовленную поверхность наносим грунтовку, в 
зависимости от материала, из которого выполнен цоколь. Важно 
подобрать ту смесь, которая предназначена для этого 
материала. 

 - Перед использованием грунтовку нужно развести водой до 
пастообразного состояния.  

 - Когда основной слой подсохнет можно приступать к 
декоративным работам.  

 - На 1 м² площади обычно необходимо от 2,5 до 6 кг раствора. 
Расход зависит от величины гранул и способа нанесения. 
Рассчитав необходимое вам количество раствора можно 
приступать к штукатурке. Нанести его на цоколь достаточно 
просто с помощью метода мокрое на мокрое. Покрыв один слой, 
его равномерно выравнивают до полного высыхания, следом 
таким же образом наносят второй, используя специальную 
металлическую терку. 

 - Чтобы границы участков не выделялись на поверхности и не 
выглядели отдельными пятнами, важно выравнивать 
поверхность таким образом, чтобы слой смеси был примерно 
равен размеру гранул. 

 - В заключение важно дать штукатурке окончательно высохнуть, 
на это понадобиться пару дней. 

 

 

 

Монтаж 
отмостки 

Технические требования 
СНиП 3.04.01-87 табл. 20, СНиП III-10-75 п. 3.26 
 
        Допускаемые отклонения: 
 
- уклона покрытия от заданного - 0,2 % от ширины отмостки; 

Подготовительные работы 
Проверить: 
  
Паспорт (сертификат), 
общий журнал работ, акт 
освидетельствования 
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- поверхности асфальтового или бетонного покрытия от 
плоскости при проверке двухметровой рейкой - 5 мм; 
- поверхности щебеночной подготовки от плоскости при 
проверке двухметровой рейкой- 15 мм; 
- толщины покрытия отмостки от проектной - -5 % - +10 %. 
Отмостки по периметру здания должны плотно примыкать к 
цоколю. 
Уклон отмостки от здания должен быть не менее 1 % и не более 
10 %. 
Ширина отмостки должна быть: 
- при глинистых грунтах - не менее 100 см; 
- при песчаных грунтах - не менее 70 см. 
Не допускается: 
 
- наличие трещин, раковин и впадин. 
На подготовку основания (ровность, качество уплотнения) под 
отмостку следует оформлять акт освидетельствования скрытых, 
работ. 
Требования к качеству применяемых материалов 

ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные. Технические условия. 
Бетонные смеси должны характеризоваться следующими 
показателями: 
- классом по прочности; 
- удобоукладываемостью; 
- видом и количеством исходных материалов (вяжущие, 
заполнители, добавки); 
- крупностью заполнителей. 
По согласованию с проектной организацией, осуществляющей 
авторский надзор, пробы бетонной смеси на месте укладки их в 
монолитную конструкцию допускается не отбирать, а оценивать 
прочность бетона по данным контроля предприятия-
изготовителя бетонной смеси. 
Удобоукладываемость бетонной смеси определяют для каждой 
партии не позднее чем через 20 минут после доставки смеси к 
месту укладки. 
Бетонные смеси на месте укладки принимают по объему. 
Готовые бетонные смеси должны доставляться потребителю 
автобетоносмесителями, автобетоновозами. По согласованию 
изготовителя с потребителем допускается доставка бетонных 
смесей автосамосвалами и на автомашинах в бункерах 
(бадьях). 
Асфальтобетонные смеси характеризуются следующими 
показателями: 
- характер смеси в зависимости от ее температуры; 
- плотность асфальтобетона; 
- наибольший размер заполнителя смеси. 
Температура горячих смесей при выпуске из смесителя должна 
быть не ниже 140 °С. 
Контроль качества асфальтобетонных смесей производят на 
асфальтобетонных заводах при их изготовлении, а также при 
укладке в дело. Для контроля качества смеси отбирают и 

скрытых работ 
- наличие документа о 
качестве на 
асфальтобетонную 
(бетонную) смесь; 
Визуальный 
- качество уплотнения и 
ровность основания; 
Визуальный, 
измерительный 
- качество 
асфальтобетонной смеси. 
Лабораторный 
Устройство покрытия 
отмостки 
Контролировать: 
  
Общий журнал работ 
- температуру смеси при 
укладке; 
Измерительный 
- толщину, ровность, уклон, 
достаточность уплотнения 
укладываемого слоя. 
 
Приемка выполненных 
работ 
Проверить: 
  
Акт приемки выполненных 
работ 
- ширину отмостки; 
Измерительный 
- уклон отмостки, 
водоотводящих лотков; 
 
- качество поверхности 
отмостки; 
Технический осмотр 
- примыкание отмостки к 
цоколю. 
 
Контрольно-измерительный 
инструмент: линейка, 
рулетка, шаблон, уровень, 
2-метровая рейка. 
Входной и операционный 
контроль осуществляют: 
мастер (прораб), инженер 
(лаборант) - в процессе 
работ. 
Приемочный контроль 
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испытывают по одной пробе от каждой партии. 
Каждая партия смеси при доставке потребителю должна 
сопровождаться документом о качестве. 
Указания по производству работ 
СНиП III-10-75 п. 3.26 
 
Основание под отмостку из асфальтобетона должно быть 
уплотнено щебнем или гравием крупностью 40-60 мм с 
вдавливанием его в грунт катком или трамбовкой. 
Отмостку из монолитного бетона следует устраивать по 
песчаному основанию, уплотненному до коэффициента 
плотности не ниже 0,98. 
Асфальтобетонные отмостки следует устраивать из горячей 
смеси заводского приготовления с температурой не менее 120 
°С при ее укладке. 
Бетон, используемый для отмостки, по морозостойкости должен 
соответствовать дорожному бетону и марка должна быть не 
менее F200. 
Асфальтобетонные смеси допускается укладывать только в 
сухую погоду. 
Основания под покрытия должны быть очищены от грязи. 
Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий 
из горячих смесей должна быть не ниже +5 °С весной и летом, а 
осенью не ниже + 10 °С. 
 

осуществляют: работники 
службы качества, мастер 
(прораб), представители 
технадзора заказчика 
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6 Продолжительность капитального ремонта. 
Продолжительность капитального ремонта определяется по СНиП 1.04.03-85* «Нормы 

продолжительности строительства. 
В соответствии со СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства» 

продолжительность строительства панельного 5-ти этажного жилого дома площадью 4000 кв.м. 
составляет 4,5 мес, в том числе 1 мес. подготовительный период. 

Для определения продолжительности капитального ремонта использую метод экстраполяции. 

.6,4
6000

3,62445,4 3 месмесТ =⋅=  

Продолжительность капитального ремонта с учетом понижающего коэффициента k=0,3 
составит 1,5 месяца. 

  
7 Расчет потребности в кадрах 

Потребность в рабочих определена по трудоемкости работ: 

 челчасчел
kТ

СN 4
12285,1

 887,91
228

=
⋅⋅⋅
⋅

=
⋅⋅⋅

=  

 
N – численный состав комплексной бригады, чел; 
С–  нормативная трудоемкость работ, чел-час; 
Т – продолжительность строительства, мес; 
8 – средняя продолжительность рабочей смены, час; 
22 – количество рабочих дней в месяце, дни; 
K=1 – коэффициент сменности 
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8 Расчет общего количества работающих по отдельным категориям   выполнен согласно 
МДС 12-46.2008 п.4.14.1. 

Период 
капитального ремонта 

Общая 
численность 
работающих 

В том числе 
Рабочие 

84,5% 
ИТР 
11% 

Служащие 
3,2% 

МОП и охрана 1,3% 

1,5 мес. 7 4 1 1 1 
 

 

9 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и 
методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда. 
Работы производить с соблюдением требований: 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», 

• СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», 

• Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме», 

• ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», 

• СП 135-2002 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по 
охране труда»  

• ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающий. Общие требования и 
классификация» 

Генеральная подрядная и строительная организация, разрабатывающая и утверждающая 
проекты производства работ (ППР), должна предусмотреть в них решения по безопасности труда, по 
составу и содержанию соответствующие требованиям, изложенным в СНиП 12-03-2001 «Безопасность 
труда в строительстве». Часть 1. «Общие требования», Приложение Ж - «Состав и содержание 
основных проектных решений по безопасности труда в организационно-технологической документации 
в строительстве». 

До начала организации капитального ремонта генеральный подрядчик (субподрядчик) обязаны 
оформить акт-допуск на производимые работы (п.4.18 СНиП 12-03-2001. Часть 1. Приложение В). 

Перед началом организации капитального ремонта все ответственные производители работ 
должны: 

• ознакомиться с принятыми проектными решениями, последовательностью выполнения 
работ; 

• ознакомится с мероприятиями по предупреждению неблагоприятного воздействия 
факторов производственной среды и трудового процесса; 

• пройти соответствующие инструктажи. 
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При организации и проведении работ по облицовке фасадов сайдингом, профлистом и 
линеарными панелями должны выполняться требования следующих нормативных документов:  

 •СНиП 12-03-2001. “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования”;  
•СНиП 12-04-2002. “Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство”;  
•ГОСТ 12.4.011-89 “Средства защиты рабочих. Общие требования и классификация”. 
- Пожарная безопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с 

требованиями:   
•ППБ-01-93** ''Правила пожарной безопасности в РФ'', утвержденными Главным управлением 

Государственной противопожарной службы МВД России;  
•ГОСТ 12.1.004.91 “ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования”;  
- Электробезопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с 

требованиями:   
•ГОСТ 12.1.019-79 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;   
•ГОСТ 12.1.030-81 “Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.”;   

10 Обеспечение контроля качества строительно-монтажных работ 
Производственный контроль качества включает:  
- входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, изделий, материалов;  
- операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций;   
- приемочный контроль строительно-монтажных работ.  
На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного 

производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль 
специальными службами, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиям. 

1)  Контроль качества основания под укладку кровельных материалов возлагается на мастера 
или бригадира. 

2) На объекте заводится «Журнал производства работ», в котором ежедневно фиксируются: 

• дата выполнения работы; 
• условия производства работ на отдельных захватках; 
• результаты систематического контроля качества работ. 

3)  В процессе подготовки и выполнения фасадных работ проверяют: 

- Качество монтажных работ обеспечивается текущим контролем технологических процессов 
подготовительных и основных работ, а также при приемке работ. По результатам текущего контроля 
технологических процессов составляются акты освидетельствования скрытых работ (на монтаж 
несущих конструкций и теплоизоляции).  

- В процессе подготовки монтажных работ проверяют:  
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  - готовность рабочей поверхности фасада здания, конструктивных элементов фасада, средств 
механизации и инструмента к выполнению монтажных работ;   

 - качество элементов несущего каркаса (размеры, отсутствие вмятин, изгибов и прочих дефектов 
кронштейнов, профилей и других элементов);   

 - качество теплоизоляции (размеры плит, отсутствие разрывов, вмятин и других дефектов);  - 
качество облицовочного материала (размеры, отсутствие царапин, вмятин, изгибов, надломов и прочих 
дефектов).   

- В процессе монтажных работ проверяют на соответствие проекту:   

 - точность разметки фасада;    

- диаметр, глубину и чистоту отверстий под анкеры (дюбели);    

- точность и прочность крепления кронштейнов;    

- правильность и прочность крепления к стене плит теплоизоляции;   

 - точность установки горизонтальных и вертикальных профилей и, в частности, зазоры в местах 
их стыковки;   

 - плоскостность облицовочного материала и воздушные зазоры между ними и плитами 
теплоизоляции;   

 - правильность устройства обрамлений углов и проемов вентилируемого фасада, цоколя и 
парапета.   

- При приемке работ производится осмотр фасада в целом и особенно тщательно мест 
примыканий, обрамлений углов и проемов окон, цоколя и парапета здания. Обнаруженные при осмотре 
дефекты устраняются до сдачи объекта в эксплуатацию.   

- Приемка смонтированного фасада оформляется актом приемки работ.  Качество оценивается 
степенью соответствия фактических параметров и характеристик смонтированного фасада проектом, 
указанным в рабочей документации проекта. К акту прилагаются акты освидетельствования скрытых 
работ. 

-  Приемка вентилируемого фасада с облицовкой из сайдинга, профлиста и фасадных панелей 
производится приемочной комиссией в составе представителей заказчика и подрядчика и оформляется 
подписанием акта о приемке. 

 К акту прилагаются документы: 

  - проект фасада и проект производства работ;  

 -документы, удостоверяющие качество облицовочного материала, комплектующих деталей и 
материалов;   
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- акты на скрытые работы;   

-журнал производства работ. 

11 Пожарная безопасность: 
При производстве работ необходимо строго соблюдать: 

• требования постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 
«О противопожарном режиме» (далее по тексту ПП РФ №390); 

• требования ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». 
 

1) На объекте должно быть определено лицо, ответственное за сохранность и готовность к 
действию первичных средств пожаротушения. 

2)  В наряде-допуске должно быть указано место, технологическая последовательность, способы 
производства, конкретные противопожарные мероприятия, ответственные лица и срок его действия. 

3)  Место производства работ должно быть обеспечено следующими средствами пожаротушения 
и медицинской помощи: 

- огнетушитель из расчёта на 500 кв.м. кровли, не менее ........................... 2 шт. 

- асбестовое полотно ...................................................................................... 3 кв. м 

- аптечка с набором медикаментов ...................................................................1 шт. 

-ведро с водой .................................................................................................... 1шт 

4)  Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически 
осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 

5)  Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не 
связанных с тушением пожара, не допускается. 

6)  Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, 
соблюдать требования ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования». 

7)  До начала производства работ должны приниматься меры по предотвращению 
распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях: герметизация стыков внутренних и 
наружных стен, междуэтажных перекрытий, уплотнения в местах прохода инженерных коммуникаций с 
обеспечением требуемых пределов огнестойкости. 

18) Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным пожарным лестницам 
должны быть всегда свободными. 
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12 Технико-экономические показатели 
1. Продолжительность капитального ремонта  - 1,5 мес. 
2. Количество работающих    - 7 чел. 
3. Общая трудоемкость работ    - 887,91 чел-час. 
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14 Перечень нормативных документов 
•СНиП 12-03-2001. “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования”;  
•СНиП 12-04-2002. “Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство”;  
•ГОСТ 12.4.011-89 “Средства защиты рабочих. Общие требования и классификация”. 

 
СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция «Организация строительства» (СНиП 12-01-

2004) 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1 «Общие требования» 

 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2 «Строительное 

производство» 
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» 

СП-12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда» 

СНиП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 
промышленной безопасности в проектах организации строительства и 
проектах производства работ» 

ГОСТ 12.03.009-76** ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности, 
Госстандарт СССР, 1976 

ПУЭ 
 

Правила устройства электроустановок, седьмое издание, 
Издательство НЦ ЭНАС, 2003 

ПОТ РМ 012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, Минтруда, 
2000 

ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
механизмов» 

Постановление 
Правительства РФ от 
25.04.2012 N 390 

«О противопожарном режиме» 

ПОТ Р М-007-098 «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных 
работах и размещении грузов» 

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и 
строительных работ» 

- «Расчетные нормативы для составления проектов организации 
строительства» (ЦНИИОМТП) 
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Гранд‐СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2017 г. "____" ______________2017 г.

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Верхнебуреинский район, р.п.Чегдомын, ул.Парковая, д.9
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 10081700003-13-АС
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.

Средства  на оплату труда _____________________________ руб.

Сметная трудоемкость ________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Разборка: бетонных фундаментов 
(отмостки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР46-04-001-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=5,26; ЗПМ=14,83
НР (63750 руб.): 89%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ (71629 
руб.)
СП (34382 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (71629 
руб.)

1 м3 32,4885
216,59*0,15

422,14 112,49 309,65 36,18 13715 3655 10060 1175 9,59 311,56 2,84 92,27

2 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР46-02-009-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЗПМ=14,83
НР (7338 руб.): 89%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ (8245 
руб.)
СП (3958 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8245 руб.)

100 м2 2,3601
236,01 / 100

235,73 235,73 556 556 22,82 53,86

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

№ 
пп

Обосно-
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Демонтажные работы

_____1156840,14

_________189037

_________937,53
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Гранд‐СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТССЦпг-01-

01-01-041
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦпг01-01-01-041 4 квартал 2017 г. ЭМ=9,43
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 6,7
66,98*0,1

52,73 52,73 353 353

4 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша 
до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦпг01-01-01-043 4 квартал 2017 г. ЭМ=7,19
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 60,282
66,98*0,9

4,19 4,19 253 253

5 ТССЦпг-03-
21-01-020
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
20 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦпг03-21-01-020 4 квартал 2017 г. ЭМ=7,41
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 66,98
32,49*1,8+236,01*0,02*1,8

19,92 19,92 1334 1334

16211 4211 12000 1175 365,42 92,27

130398 62449 67949 17425 365,42 92,27

71088

38340

239826 365,42 92,27

224793 365,42 92,27

5148

9885

239826 365,42 92,27

67949

79874

71088

38340

239826 365,42 92,27

      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

  Погрузо-разгрузочные работы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Итого

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Отмостка, цоколь

                           Отмостка
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Гранд‐СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ТЕР27-04-

001-01
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР27-04-001-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=5,76; ЗПМ=14,83; МАТ=3,9
НР (1544 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ (1216 руб.)
СП (790 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1216 руб.)

100 м3 
материа

ла 
основани

я (в 
плотном 

теле)

0,1733
17,33 / 100

2697,14 166,79 2488,05 225,27 467 29 431 39 15,72 2,72 13,88 2,41

7 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Песок природный для строительных работ 
средний
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-408-0122 4 квартал 2017 г. МАТ=5,62

м3 19,063
17,33*1,1

99,47 1896

8 ТЕР27-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из щебня
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР27-04-001-04 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=5,76; ЗПМ=14,83; МАТ=3,9
НР (3014 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ (2373 руб.)
СП (1542 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (2373 руб.)

100 м3 
материа

ла 
основани

я (в 
плотном 

теле)

0,2166
21,66 / 100

4209,58 259,07 3891,29 353,5 912 56 843 77 24,19 5,24 20,6 4,46

9 ТССЦ-408-
0018
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фракция 10-
20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-408-0018 4 квартал 2017 г. МАТ=5,25

м3 27,2916
21,66*1,26

241,49 6591

10 ТЕР11-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Прим.Устройство подстилающих слоев: 
бетонных (отмостка)
51,87 = 671,37 - 1,02 x 607,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР11-01-002-09 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=4,46; ЗПМ=14,83; МАТ=7,33
НР (22287 руб.): 99%=129%*(0.9*0.85) от ФОТ (22512 
руб.)
СП (11481 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (22512 
руб.)

1 м3 
подстила

ющего 
слоя

32,5 51,87 40,63 0,28 1686 1320 9 3,66 118,95

11 ТССЦ-401-
0006
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-401-0006 4 квартал 2017 г. МАТ=6,86

м3 33,15
32,5*1,02

677,43 22457
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Гранд‐СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
429,64 = 11 811,64 - 1 x 11 382,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР06-01-015-10 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=7,09; ЗПМ=14,83; МАТ=2,96
НР (1370 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1631 
руб.)
СП (718 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1631 руб.)

1 т 0,628111
216,59*2,9/1000

429,64 148,27 44,06 2,74 270 93 28 2 12,64 7,94 0,16 0,1

15 ТССЦ-101-
3891
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки 
диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-101-3891 4 квартал 2017 г. МАТ=3,12

м2 216,59 37,88 8204

16 ТЕР08-01-
003-05
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая 
оклеечная по выровненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
6 311,87 = 7 507,87 - 230 x 5,20
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР08-01-003-05 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=5,68; ЗПМ=14,83; МАТ=4,14
НР (14068 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (14355 
руб.)
СП (7752 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (14355 
руб.)

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

1,4295
142,95 / 100

6311,87 589,21 179,43 9023 842 256 46,8 66,9

17 ТССЦ-101-
0857
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Рубероид подкладочный с пылевидной 
посыпкой РПП-300б
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-101-0857 4 квартал 2017 г. МАТ=4,77

м2 328,8 5,64 1854

18 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР15-02-001-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=9,35; ЗПМ=14,83; МАТ=5,04
НР (31691 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (37727 
руб.)
СП (13959 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (37727 
руб.)

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

2,3601
236,01 / 100

2204,81 903,01 70,51 31,39 5204 2131 166 74 70,88 167,28 2,78 6,56

                           Цоколь
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Гранд‐СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ТЕР15-04-
019-01
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
люлек вручную с подготовкой поверхности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР15-04-019-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=3,35; ЗПМ=14,83; МАТ=3
НР (7350 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (8750 
руб.)
СП (3238 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8750 руб.)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

2,3601
236,01 / 100

1913,33 217,46 532,9 4516 513 1258 17,68 41,73

20 ТЕР09-06-
001-02
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Монтаж: лотков, решеток, затворов из 
полосовой и тонколистовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР09-06-001-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=5,27; ЗПМ=14,83; МАТ=5,5
НР (520 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ (712 руб.)
СП (413 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (712 руб.)

1 т 
конструк

ций

0,073869
(1,6*36+0,187*87)/1000

855,7 573,42 152,01 2,05 63 42 11 50,79 3,75 0,12 0,01

21 ТССЦ-201-
0590
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Переплеты оконные, нестандартные, 
жалюзийные и защитные решетки из 
горячекатаных, холодногнутых профилей и 
труб
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-201-0590 4 квартал 2017 г. МАТ=5,73

т 0,0739 13517 999

22 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР13-03-002-04 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=3,12; ЗПМ=14,83; МАТ=3,47
НР (249 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ (341 руб.)
СП (164 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (341 руб.)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,27
27 / 100

414,22 74,87 10,79 0,13 112 20 3 5,31 1,43 0,01

23 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР13-03-004-26 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=3,61; ЗПМ=14,83; МАТ=4,43
НР (152 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ (208 руб.)
СП (100 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (208 руб.)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,27
27 / 100

459,04 46 7,14 0,13 124 12 2 3,83 1,03 0,01

64378 5058 3007 192 416,97 13,54

65890 5816 3761 241 479,51 16,93

404015 86251 18603 3574 479,51 16,93

82245Накладные расходы

                           Решетки продухов

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25  (Поз. 6, 8, 10, 14, 16, 18-20, 22-23))

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
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Гранд‐СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

40157

526417 479,51 16,93

24 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРр53-16-1 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=14,83; МАТ=5,25
НР (4362 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (5665 руб.)
СП (3172 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (5665 руб.)

1 м3 
кладки

1 1118,36 375,49 34,65 7,35 1118 375 35 7 35,39 35,39 0,43 0,43

25 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР15-02-001-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=9,35; ЗПМ=14,83; МАТ=5,04
НР (2566 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3055 
руб.)
СП (1130 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3055 руб.)

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,191
19,1 / 100

2204,81 903,01 70,51 31,39 421 172 13 6 70,88 13,54 2,78 0,53

26 ТЕР15-04-
019-01
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
люлек вручную с подготовкой поверхности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР15-04-019-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=3,35; ЗПМ=14,83; МАТ=3
НР (598 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (712 руб.)
СП (263 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (712 руб.)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,191
19,1 / 100

1913,33 217,46 532,9 365 42 102 17,68 3,38

27 ТЕР09-03-
037-01
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Монтаж рам коробчатого сечения пролетом 
до 24 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР09-03-037-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=6,03; ЗПМ=14,83; МАТ=5,84
НР (6506 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ (8912 руб.)
СП (5169 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (8912 руб.)

1 т 
конструк

ций

1,459
(22,2+103,2+1,8+18,7)/100

1469,23 237 736,29 111,35 2144 346 1074 162 19,49 28,44 7,58 11,06

28 ТССЦ-103-
1512
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-
82) размером 60х60 мм, толщина стенки 4 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-103-1512 4 квартал 2017 г. МАТ=3,22

м 3,3 75,39 249

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Отмостка, цоколь

                           Раздел 3. Вход в подвал

                           Устройство покрытия входов в подвал
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Гранд‐СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ТССЦ-101-
1644
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-101-1644 4 квартал 2017 г. МАТ=5,98

т 0,1032 7082,32 731

30 ТССЦ-101-
1694
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Швеллеры № 12 сталь марки ВС3пс5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-101-1694 4 квартал 2017 г. МАТ=7,32

т 0,0187 5693,05 106

31 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР09-04-002-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=5,34; ЗПМ=14,83; МАТ=5,76
НР (585 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ (801 руб.)
СП (465 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (801 руб.)

100 м2 
покрытия

0,101
10,1 / 100

1221,49 411,09 562,35 47,5 123 42 57 5 35,5 3,59 2,61 0,26

32 ТССЦ-101-
3828
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Профилированный лист оцинкованный Н57-
750-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-101-3828 4 квартал 2017 г. МАТ=2,36

т 0,092264
8,7*10,1*1,05/1000

17649 1628

33 ТССЦ-101-
1810
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-101-1810 4 квартал 2017 г. МАТ=5,52

т 0,000408
0,034*12/1000

17300,73 7

34 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР13-03-002-04 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=3,12; ЗПМ=14,83; МАТ=3,47
НР (65 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ (89 руб.)
СП (43 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (89 руб.)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,0611
(0,06*4*3,3+0,3598*2*6+0,1*0,1

*2*12+0,4228*0,3*6) / 100

414,22 74,87 10,79 0,13 25 5 1 5,31 0,32 0,01

Страница 7



Гранд‐СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР13-03-004-26 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=3,61; ЗПМ=14,83; МАТ=4,43
НР (76 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ (104 руб.)
СП (50 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (104 руб.)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,1222
0,0611*2

459,04 46 7,14 0,13 56 6 1 3,83 0,47 0,01

6973 988 1283 180 85,13 12,28

7377 1080 1595 224 92,6 15,25

45360 16016 9296 3322 92,6 15,25

14757

10293

70410 92,6 15,25

87562 10257 16290 1547 867,52 118,09

89478 11107 17356 1640 937,53 124,45

579773 164716 95848 24321 937,53 124,45

168090

88790

1156840,14 937,53 124,45

239826 365,42 92,27

526417 479,51 16,93

70410 92,6 15,25

836653 937,53 124,45

319209

95848

189037

168090

88790

104359

941012

20138

961150

19223

980373

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Вход в подвал

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25  (Поз. 25-27, 31, 34-35))

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Отмостка, цоколь

  Итого по разделу 3 Вход в подвал

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25  (Поз. 6, 8, 10, 14, 16, 18-20, 22-23, 25-27, 31, 34-35))

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

  Итого

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  Переход к 10 зоне строительства (рп.Чегдомын) ПЗ*0,18

  Итого

  Строительный контроль 2,14%

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
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176467,14

1156840,14 937,53 124,45

Составил: ___________________________Инженер-сметчик Четвергова И.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________ГИП Терещенко В.А.

(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете
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