
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Дворцовый 14
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	2
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Дворцовый 12
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	3
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Московский 10 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	53202,66

	4
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Московский 18 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	53202,66

	5
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы 33
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	53202,66

	6
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы 33 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	53202,66

	7
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы 33 к3
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	53202,66

	8
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы 37
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	53202,66

	9
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 33
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	53202,66

	10
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская 27
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	53202,66

	11
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская 28
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	53202,66

	12
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Дзержинского 46 к3
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	13
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Первостроителей 33
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	ИТОГО
	
	690010,90
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Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата




