ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина 17
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	235 554,00

	2
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Лазо 80 
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	91 386,00

	3
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Победы 22 к7
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	115 220,00

	4
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Хетагуровская 9
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	24 243,00

	5
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная 8
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	64 293,00

	6
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Копылова 35
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	36 163,00

	7
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сусанина 69
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	112 257,00

	8
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Московский 34 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	68 251,00

	ИТОГО
	
	747 367,00
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