ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова 3
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	53 724,00

	2
	Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Парижской Коммуны 38 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	51 167,16

	3
	Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда 25
	Составление технического отчета по итогам обследования. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фундамента
	90 календарных дней с даты заключения договора
	53 487,00

	4
	Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, мкр. Дружба 18
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	163 425,28

	5
	Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, мкр. Дружба 8
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	194 807,38

	6
	Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Васянина 7 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	29 457,52

	ИТОГО
	546 068,34


  
[bookmark: _GoBack]  
