ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Победы 14/16
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	55 641,00

	2
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская 23
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	12 756.00

	3
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская 23
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем холодного водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	13 681.00


	4
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская 23
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем водоотведения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	13 681.00

	5
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская 24
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	58539.00

	6
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская 24
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем холодного водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	54959.00

	7
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская 24
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем водоотведения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	48 806.00

	8
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская 27
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	48 194.00

	9
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская 27
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем холодного водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	59 169.00

	10
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская 27
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем водоотведения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	55 145.00

	11
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская 28
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем теплоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	110 629,00

	12
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Московский 10 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	48 932,00

	13
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Московский 10 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем холодного водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	42 255,00

	14
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Московский 10 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем водоотведения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	37 788,00

	15
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 33
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем теплоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	102 236,00

	16
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 33
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	43 728,00

	17
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 33
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем холодного водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	37 159,00

	18
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 33
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем водоотведения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	47 541,00

	19
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная 1 к3
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыша.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	45 343,00

	20
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная 68 к4
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	78 010,00

	21
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная 68 к4
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	71 529,00

	22
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Машинная 17
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	42 511,00

	23
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сусанина 63
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	75 507,00

	24
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сусанина 63 к3
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	42 997,00

	ИТОГО
	
	1 246 736,00


  


  Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата
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