ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Королева 8
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	90 календарных дней с даты заключения договора
	168462,70

	2
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Артемовская 102
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	63849,80

	3
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Артемовская 136
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	46702,04

	4
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Воровского 20
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	76106,46

	5
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Запарина 15
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	33365,68

	6
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Гамарника 49
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	34481,96

	7
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Космическая 13В
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	56448,84

	8
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Мухина 3
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт и утепление фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	74032,02

	9
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Мухина 5
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт и утепление фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	61208,96

	10
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Мухина 7
	[bookmark: _GoBack]Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт и утепление фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	75554,22

	11
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Фрунзе 76
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	96691,56

	12
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Руднева 75
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	51747,72

	13
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Трехгорная 80
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	70488,48

	Итого
	909 140,44


  

  Подписи:
	
Начальник производственного отдела
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