	
	
	Приложение № 3 
к документации об электронном аукционе


	
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№
	Этап
	Стоимость этапа, руб.
	Период этапа (календарных дней)

	1
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, д. 37.
	179 329,32
[bookmark: _GoBack]
	90 календарных дней с даты заключения договора

	2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Парижской Коммуны, д. 31/2.
	203 432,00
	90 календарных дней с даты заключения договора

	ИТОГО
	382 761,32
	90 календарных дней с даты заключения договора



