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ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

 

Введение  

 
В данном разделе разрабатывается проект организации капитального ремонта жилого 

дома по адресу: Хабаровский край, р.п. Хор, ул. Менделеева, д. 6. 

Объект расположен в застроенной части поселка в жилой застройке многоквартирных 

жилых домов. 

Документацией предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирного жилого дома. 

С целью качественного и своевременного выполнения строительно-монтажных работ, 

соблюдения технологии процесса строительства, применения наиболее прогрессивных 

методов производства работ каждая строительная организация, участвующая в строительстве, 

разрабатывает проект производства работ (ППР) на выполняемые виды и объемы работ. 

Утвержденные генподрядной организацией ППР как общестроительные, так и 

специальные работы, должны быть переданы на объект до начала производства работ. 

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденных ПОКР и 

ППР. Не допускаются отступления от решений ПОКР и ППР без согласования с 

организациями, разработавшими и утвердившими их. 

Производство работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома будет 

выполняться в стесненных условиях, т.к. дом расположен в застроенной части города и 

выполнение ремонтных работ проводится без расселения жильцов. 
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Нормативно-технические документы 

 
 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «Положение о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий» 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ»; 

 Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

 ГОСТ 30494-2011«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях»; 

 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; 

 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 

 СП 48.13330.2011«Организация строительства»; 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, ч.1. Общие требования»; 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, ч.2. Строительное производство»; 

 МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства и проекта производства работ»; 

 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 
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1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства 

 
Климатические характеристики с. Гаровка-1, Хабаровский край, согласно СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»:  

  Климатический район строительства – I 

  Климатический подрайон строительства – IВ 

  Температура воздуха наиболее холодной пятидневки:  

а) обеспеченностью   0,92 С° – минус 29 С° 

б) обеспеченностью   0,98 С° – минус 32 С° 

  Среднегодовая температура – 2,2 С° 

  Ветровой район - III 

  Снеговой район – II 

 Расчетная снеговая нагрузка – 120 кг/м2 

  Расчетная сейсмичность района строительства – 6 

  Продолжительность и средняя температура периода со среднесрочной температурой: 

а) ≤ 8°с  - 204 суток/минус 9,5 С° 

б) ≤ 10°с  - 219 суток /минус 8,3 С° 

 

2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

 
Транспортная инфраструктура представлена сетью существующих автомобильных 

дорог и проездов городской застройки. Подъезд, к ремонтируемому жилому дому 

осуществляется по существующим проездам. 

Транспортная связь участка с существующими автодорогами, производственной базой 

строительной организации, торговыми и производственными предприятиями осуществляется 

автомобильным транспортом в любое время года, применение железнодорожных или 

авиаперевозок данным проектом не предусмотрено. 

Поставка материалов, конструкций и деталей на строительную площадку ведется 

общим и специализированным транспортом. 

Строительный мусор вывозится на полигон ТБО в конце смены, без накопления на 

объекте строительства. 
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3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства 

 
В регионе расположения объекта имеются строительные организации и местная база 

строительной индустрии, способные выполнить работы, предусмотренные проектом. 

Целесообразность применения вахтового метода или привлечения рабочей силы из других 

регионов рабочих и ИТР решается строительной организацией – подрядчиком самостоятельно. 

 

4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 

квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым 

методом 

Для выполнения строительно-монтажных работ необходимо привлекать организацию 

имеющую: 

  Необходимые допуски для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных 

работ. 

  Разработавшую и применяющую на практике СКК (систему контроля качества). 

  Квалифицированных специалистов имеющих стаж работы по специальности. 

  Свою собственную материально-техническую базу. 

  Информационно-техническую поддержку с помощью актуальных баз справочно-

нормативной литературы. 

 Основные принципы и критерии отбора строительной организации осуществляются в 

условиях равных возможностей и открытости договорного процесса. 

На местном уровне осуществляется система регулирования и отбора строительных 

организаций для осуществления работ. 

Основным регулирующим механизмом является проведение открытых конкурсов и 

торгов. 

В процессе выполнения работ обеспечением привлечения квалифицированных 

специалистов является система авторского и технического надзора. 
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5 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, 

обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне 

земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального 

строительства 

 

Участок сформирован существующими внутриквартальными проездами и ограничен 

существующей жилой застройкой. 

Категория: земли поселений (земли населенных пунктов). 

По классификатору (описание): для объектов жилой застройки. 

По документу: под жилой дом. 

Временного отвода земельных участков на период ремонта для размещения 

строительных механизмов, устройства объездов и устройства полигонов сборки конструкций 

для выполнения запроектированных работ не требуется. 

 

6 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 

предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи 

и связи - для объектов производственного назначения 

 
Объект строительства не является объектом производственного назначения. 

 

7 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской 

застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и 

связи - для объектов непроизводственного назначения 

 
Капитальный ремонт будет проходить в жилом доме без расселения жильцов, в 

существующей жилой застройке с постоянным пересечением людского потока. При 

проведении работ необходимо учесть данную особенность проведения работ. 

В стесненных условиях застройки емкость складских помещений и площадок для 

складирования рассчитывается на кратковременное хранение запаса необходимых материалов, 

полуфабрикатов, деталей и изделий, поставляемых на строительную площадку в специальной 

таре и упаковке, в течении одной рабочей смены. Хранение полного объема строительных 

материалов возможно на охраняемых существующих складских площадях местной 

эксплуатирующей компании. 

На месте производства погрузочно-разгрузочных работ, граница опасной зоны от 

работы люльки обозначается сигнальными лентами, знаками безопасности. Границы опасной 
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зоны в местах, над которыми происходит перемещение грузов, принимаются от крайней точки 

горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза с 

прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого груза и минимального 

расстояния отлета груза при его падении (см. приложение Г.1 СНиП 12-03-2001). Опасную 

зону необходимо ограничивать сигнальными лентами, не допуская посторонних людей в 

опасную зону. 

Работы по капитальному ремонту жилого дома производить по утвержденному 

проекту производства работ (ППР). 

Согласно ст.34  Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях 

запрещено совершение в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах (части 

индивидуального жилого дома), на придомовых территориях индивидуальных жилых домов, в 

общежитиях действий, в том числе выполнением ремонтных работ, использованием 

телевизоров, радиоприемников и других звуковоспроизводящих устройств и (или) источников 

шума, нарушающих тишину и покой граждан: 

- с 22 до 10 часов местного времени в выходные и нерабочие праздничные дни и с 22 

до 7 часов местного времени в будние дни. 

- совершенные с 13 до 15 часов местного времени, кроме нерабочих праздничных 

дней, установленных ст.112 Трудового кодекса Российской Федерации 
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8 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и 

транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в 

календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов) 

 

Организационно-технологическая схема проведения капитального ремонта объекта. 

 

Подготовительные работы 

 

                                               Очистка                         Демонтаж    

                                           поверхностей                  конструкций    

                                                                                      

 

                                            Нанесение                         Устройство                           

                                            защитных                         конструкций                      

                                            покрытий                              фасада                        

 

 

  Заключительные работы 

 

Представленная в проекте последовательность капитального ремонта объекта 

обеспечивает открытый фронт работ для структурных подразделений подрядной строительной 

организации, исключая их простой, и обеспечивает минимальные сроки производства работ 

без потери качества.  

 

9 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

 

Требования к ведению исполнительной документации в строительстве, составлению и 

оформлению актов приемки работ, требующих освидетельствования установлены РД 11-02-

2006 утвержденного приказом Ростехнадзора № 1126 от 26.12.2006г. 
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Требования к ведению журналов производства работ установлены РД 11-05-2007 

утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору № 7 от 12.01.2007 г.  

В контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих 

органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, 

независимые эксперты. 

Подрядчик не позднее, чем за три рабочих дня должен известить остальных 

участников о сроках проведения освидетельствования скрытых работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 

освидетельствования предшествующих скрытых работ. 

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию: 

 Акт освидетельствования скрытых работ по очистке от грибка и высолов 

 Акт освидетельствования скрытых работ по обработке гидрофобным составом 

 Акт освидетельствования скрытых работ по замене гидроизоляции 

 

10 Технологическая последовательность работ при возведении объектов 

капитального строительства или их отдельных элементов  

 
10.1 Подготовительные работы: 

  ограждение строительной площадки. 

  устройство противопожарной безопасности стройплощадки. Обеспечение 

противопожарной безопасности производить в соответствии с «Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации». 

 размещение временных контейнеров для строительных отходов. На территории 

строительства организовать площадку для временного складирования строительного 

мусора.  Во избежание захламления территории строительства и создания помех для 

работы строительной техники необходимо своевременно организовывать вывоз мусора 

на специально отведенные в места. Вывоз мусора осуществляется специализированной 

организацией по договору об оказании услуг, выбор компании – по усмотрению 

Подрядной организации. 

 использовать существующие проезды и подъездные пути. 
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 обеспечение строительства инженерными сетями. На время строительства возможно 

использовать временные электроснабжающие установки. Воду для бытовых нужд 

использовать привозную, бутилированную. 

  ограждение территории для кратковременных складских площадок. Для бытовых нужд 

строительства возможно использовать передвижные вагончики (при необходимости). 

 для информирования жителей о капитальном ремонте на прилегающей территории к 

многоквартирному дому со стороны улицы разместить доступный для обозрения 

информационный стенд, содержащий сведения о Заказчике; исполнителе работ – 

строительно-монтажной организации (подрядчике); фамилии, должности и номера 

телефонов ответственны производителей работ по объекту; сроки выполнения работ. 

При этом до начала основных работ должны быть выполнены следующие 

мероприятия: 

 обеспечение строительства проектно-сметной документацией; 

 оформление финансирования строительства; 

 оформление разрешений и допусков на производство работ; 

  

 организация (заключение договоров) производства/поставки стройматериалов, деталей, 

конструкций. 

 разработка и согласование проекта производства работ. 

 
10.2 После производства работ подготовительного периода приступают к основным 

работам: 

Для дальнейшей эксплуатации здания необходимо выполнить: 

 Замена отмостки здания, установка бортового камня; 

 Ремонт межпанельных швов фасада, очистка от высолов фасада, обработка гидрофобным 

составом; 

 Обустройство гидроизоляции и цементной стяжки козырьков подъездов; 

 Ремонт примыкания пристройки в подвал к вертикальной поверхности фасада; 

 Замена оконных блоков в подвальных помещениях, устройство откосов; 

 Замена оконных блоков в четырех подъездах, устройство откосов и отливов; 

 Обустройство откосов входной группы; 

 Восстановление антикоррозийного слоя конструкций входной группы; 
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10.3 Заключительные работы: 

 испытание инженерных систем и конструктивных элементов; 

 вывоз строительного мусора; 

 проведение приемки работ заказчиком 

 

11 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. 

Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных 

модулей и строительных конструкций 

 
Участок производства работ сформирован существующими внутриквартальными 

проездами и ограничен существующей жилой застройкой. 

В виду стесненных условий, долговременное складирование материалов в пределах 

строительной площадки отсутствует. Складирование основного объема материалов и изделий 

проектом предусматривается выполнять вне пределов строительной площадки на 

производственной базе строительной организации. 

Места для складирования на объекте не предусмотрены.  

В исключительных случаях, возможно временное хранение материалов в небольших 

количествах. Размещение и объем уточнить в ППР. 

 

12 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных 

работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и 

материалов 

 
Требуемое качество и надежность сооружений должны обеспечиваться строительной 

организацией путем осуществления комплекса технических, экономических и 

организационных мер эффективного контроля на всех стадиях создания строительной 

продукции. 

При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и 

оборудования следует проверять внешним осмотром соответствие их требованиям стандартов 

или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание 

паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. 
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Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных 

процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление 

дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. 

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения 

строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, 

строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты операционного контроля должны 

фиксироваться в специальных журналах по конкретным видам работ. 

Основными документами при операционном контроле являются нормативные 

документы, технологические (типовые технологические) карты и схемы операционного 

контроля качества. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку и оценку качества 

выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт 

освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, 

выполненный самостоятельным подразделением исполнителей. 

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда 

последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить 

непосредственно после завершения работ перед перерывом. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 

освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

Управление качеством строительно-монтажных работ должно осуществляться 

строительными организациями и включать совокупность мероприятий, методов и средств, 

направленных на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и 

законченных строительством объектов требованиям нормативных документов и проектной 

документации. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного 

производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества строительно-

монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов, 

при этом учитываться также требования авторского надзора проектных организаций и органов 

государственного надзора и контроля, действующих на основании специальных положений. 

 



 
 

 

      

FKR03031700001-6-01-ПОКР 
Лист 

      
18 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата И
нв

.№
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м

ен
 и

нв
. 

 
 

13 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного 

контроля 

Объект не является новым строительством, работы по капитальному ремонту не 

требуют геодезического контроля. 

 

14 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 

документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с 

принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования  

Не требуется. Проектирование производится в одну стадию. 

 

15 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве  

Потребность в жилье определяется Подрядчиком. 
 
 

16 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 

средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований 

охраны труда 

К началу ремонтных работ на стройплощадке должно быть обеспечено 

противопожарное водоснабжение от пожарного гидранта, установлены щиты с 

противопожарным инвентарём в зоне бытового городка и огнетушителями в помещениях. 

Курение на территории производства работ разрешается только в специально 

отведённых и оборудованных местах. 

Устройство временного городка не предусмотрено. Для обеспечения санитарно-

гигиенических потребностей работников предусмотрено использование санузлов близлежащих 

общественных помещений и уже существующих пунктов общественного питания.  

Недопустимо совмещение сварочных работ с работами, связанными с применением 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Для отопления и обогрева должны использоваться электронагреватели заводского 

изготовления. 

Пожарная безопасность на строительной площадке и рабочих местах должна 

обеспечиваться в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации» ППБ-01-03. 
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Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства 

работ. Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято 

по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда. 

Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для 

организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда. 

Проезды, проходы на строительной площадке, а также проходы к рабочим местам и на 

рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не 

загромождаться складируемыми материалами и конструкциями. 

Допуск на строительную площадку посторонних лиц, а также работников в нетрезвом 

состоянии или не занятых на работах объекта запрещается. Все лица, находящиеся на 

строительной площадке, обязаны носить сигнальные жилеты и защитные каски по ГОСТ 

12.4.087-80. Рабочие и ИТР без защитных касок и других средств индивидуальной защиты к 

выполнению работ не допускаются.  

К работам допускаются мужчины не моложе 18 лет, прошедшие предварительный 

(при поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры, имеющие наряд-допуск. 

Допуск рабочих к выполнению работ разрешается после осмотра прорабом или 

мастером совместно с бригадиром состояния основания, ограждений и мест страховки. 

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. 

Граница опасных зон в местах работы и перемещений строительных машин и 

механизмов установить не менее 5 м. Границы опасных зон обозначить на местности путем 

установки сигнального ограждения высотой 0.8 м. К канатам сигнального ограждения 

прикрепить таблички с надписью "ОПАСНАЯ ЗОНА". 

Проведение работ на высоте проводить в соответствии с требованиями Приказ 

Минтруда России от 17.06.2015 N 383н. 

Границы опасных зон в местах подъема и перемещения грузов, а также вблизи 

ремонтируемого здания определять по части 1 СНиП 12-03-2001. 

Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в 

темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046. 

Освещение закрытых помещений должно соответствовать требованиям СНиП 23-05. 

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных 

приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. 

При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10° работающие на открытом 

воздухе или в не отапливаемых помещениях должны быть обеспечены помещениями для 

обогрева. 
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При производстве СМР руководствоваться требованиями ППР по обеспечению 

безопасных условий труда. 

Руководство строительно-монтажной организации обязано обеспечить регулярную 

проверку знаний по технике безопасности рабочих и ИТР на стройплощадке. Проводить 

обучение безопасным приемам и методам работы. 

17 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды 

в период строительства  

 
С целью охраны окружающей среды, ликвидации последствий ее нарушения при 

производстве работ необходимо: 

  не допускать хранение на площадке ремонта горюче-смазочных материалов. 

  сбор и хранение строительного мусора в соответствии с СанПиН №4690-88 производится 

персоналом в специальные контейнера. 

Организация, выполняющая работы, должна обеспечивать уборку всей территории 

площадки и пятиметровой прилегающей зоны. Бытовой и строительный мусор должен 

вывозиться транспортом строительной организации на специально выделенные участки 

своевременно, в сроки и в порядке, установленном органом местного самоуправления. На 

территории строительной площадки строго запрещено сжигание горючих отходов и 

строительного мусора и захоронение бракованных строительных элементов и мусора. 

Вывоз строительных отходов осуществляется на ближайший полигон ТБО. 

Выбор специализированной организации для вывоза мусора осуществляется 

Подрядной организацией на основании договора на оказание услуг. 

Для уменьшения негативного влияния выбросов вредных веществ от 

автотранспортной техники, работающей на стройплощадке, на качество атмосферного воздуха 

района строительства необходимо проводить следующие мероприятия: 

  не допускать работу двигателей автотранспортной техники на холостом ходу при 

значительных остановках; 

  не допускать проливов топлива и масла. 

Для сохранения зеленых насаждений на время производства работ необходимо 

проводить следующие мероприятия: 

  согласовать с владельцем территории начало строительных работ в зоне зеленых 

насаждений и уведомлять их об окончании работ не позднее, чем за 2 дня; 

 не выгружать строительные материалы и не утраивать стоянки машин и автомобилей на 

газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников. 
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 запрещается сброс на грунт неочищенных сточных вод. 

 при подготовке объекта к сдаче территория строительства должна быть очищена от 

строительного мусора. 

 

18 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

строительства 

 
Для охраны объекта необходимо осуществить следующие мероприятия: 

 Освещенность должна быть равномерной без слепящего действия.  

 Доступ на площадку строительства должен быть ограничен. 

  Все товарно-материальные ценности должны всегда находиться в местах, установленных 

инструкциями. 

 

19 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 

капитального строительства и его отдельных этапов 

 

Продолжительность выполнения капитального ремонта определялась настоящим 

проектом организации капитального ремонта по СНиП 1.04.03-85 с учетом проектных объемов 

строительных работ, рационального размещения строительной техники, взаимной увязки и 

последовательности выполнения строительных работ: 

 
Наименование работ Кол-во календарных дней 

Ремонт фасада 90 

 

20 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 

земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на 

техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений  

 
Мероприятия по организации мониторинга окружающих зданий не требуются, т.к. все 

работы проводятся в пределах существующего здания, на достаточном удалении от 

окружающих строений.  

 
 
 
 



7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 90

Подготовительный период 10
Замена отмостки здания, установка бортового 
камня 30

Ремонт межпанельных швов фасада 30
Очистка от грибка и высолов, обработка 
гидрофобным составом 20

Замена гидроизоляции и цементной стяжки 
козырьков подъездов 30

Ремонт примыкания пристройки в подвал к 
вертикальной поверхности фасада 30

Замена оконных блоков в подвальных 
помещениях, устройство откосов

21

Замена оконных блоков в четырех подъездах, 
устройство откосов и отливов 21

Обустройство откосов входной группы 14

Восстановление антикоррозийного слоя 
конструкций входной группы

30

Заключительный период 20

Ремонт фасада

21 График производства работ

Календарные дни
Работы

Продолжи
тельность



№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 3 4

1 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (цоколя) 100 м2 2,6744

2 Разборка: бетонных фундаментов (отмостки) 1 м3 26,1
3 Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками 100 м2 0,310464

4 Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы 1 м2 проема 10,08

5 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (козырьков) 100 м2 покрытия 0,412

6 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза 6,17

7 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 1 т груза 55,548

8 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км 
I класс груза

1 т груза 61,72

9 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 100 м2 вертикальной проекции 
для наружных лесов

43,9242

10 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 100 м2 обработанной 
поверхности

43,9242

11 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 100 м2 обработанной 
поверхности

43,9242

12 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (цоколя) 100 м2 оштукатуриваемой 
поверхности

2,6744

13 Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности 100 м2 окрашиваемой 
поверхности

43,9242

14 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и 
мастикой вулканизирующейся

100 м восстановленной 
герметизации стыков

19,02

15 Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный 100 м восстановленной 
герметизации стыков

20,3

16 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 материала основания (в 
плотном теле)

0,2613

17 Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см 1000 м2 покрытия 0,2613

18 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 1000 м2 покрытия -2,613

19 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м бортового камня 2,18

20 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-
откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления

100 м2 проемов 0,310464

Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, п.Хор, ул.Менделеева, д.6
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

Приложение 1

                           Демонтажные работы

                           Ремонт фасада

                           Устройство отмостки

                            Установка оконных и дверных блоков



1 2 3 4
21 Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах 100 п.м 0,4944

22 Облицовка стен гипсокартонными листами на клее 100 м2 отделываемой 
поверхности

0,265

23 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,265

24 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м 100 м 4,055

25 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 1 м2 проема 10,08

26 Установка дверного доводчика к металлическим дверям 1 шт. 4

27 Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм 100 м2 стяжки 0,412

28 Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-
01

100 м2 стяжки 12,36

29 Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0,083183

30 Обеспыливание поверхности 1 м2 обеспыливаемой 
поверхности

41,2

31 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной 100 м2 кровли 0,412

32 Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя 100 м2 кровли 0,412

33 Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком 100 м примыканий 0,176

34 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2 покрытия 0,096

35 Герметизация мастикой швов: горизонтальных 100 м шва 0,184

36 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных 100 м2 0,412

37 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: 
улучшенная потолков

100 м2 оштукатуриваемой 
поверхности

0,412

38 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков 100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,412

39 Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали 1 т конструкций 0,17458

40 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,252

41 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 окрашиваемой 
поверхности

25,2

42 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: 
внутренних стен и перегородок (противопожарные рассечки)

100 м2 поверхности 0,0567

(должность, подпись, расшифровка)

                          Восстановление козырьков

                       Решетки Вр-1 (14 шт)

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________



ГРАНД-Смета
Приложение 2

1 2 3 4 5

1 1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) чел.час 76,35
2 1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.час 64,85
3 1-2-6 Затраты труда рабочих (ср 2,6) чел.час 0,79
4 1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.час 239,9
5 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) чел.час 1238,85
6 1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.час 2122,7
7 1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.час 61,49
8 1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.час 251,35
9 1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4) чел.час 28,94
10 1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.час 1034,05
11 1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.час 164,05
12 1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7) чел.час 568,38
13 1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.час 42,32
14 1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4) чел.час 189,56
15 1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.час 45,56
16 1-4-7 Затраты труда рабочих (ср 4,7) чел.час 1,34
17 2 Затраты труда машинистов чел.час 105,37

19 20128 Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т маш.-ч
20 20129 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т маш.-ч 0,52
21 21141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т маш.-ч 1,72
22 30101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 2,41
23 30401 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 12,1
24 30402 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) маш.-ч 2,41
25 30403 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) маш.-ч 2,56
26 30404 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 1,84
27 30954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 3,69
28 31910 Люлька маш.-ч 575,91
29 40101 Электростанции передвижные 2 кВт маш.-ч 1,86
30 40502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 7,89
31 40504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 0,32
32 41000 Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А маш.-ч 0,35
33 41400 Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С маш.-ч 0,02

                  Трудозатраты

                  Машины и механизмы

Ведомость потребности в основных строительных конструкциях, деталях, материалах и оборудовании

Наименование Единица 
измерения

Кол-во по 
проектным данным№ п.п. Код ресурса

1



ГРАНД-Смета
1 2 3 4 5

34 50101 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин маш.-ч 74,12

35 50401 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин маш.-ч 75,11
36 70149 Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,68
37 101208 Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 4 м3/ч, напор 150 м маш.-ч 0,97

38 111301 Вибратор поверхностный маш.-ч 1,86
39 111500 Растворонасосы 1 м3/ч маш.-ч 2,25
40 111501 Растворонасосы 3 м3/ч маш.-ч 7,43
41 120202 Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,6
42 120911 Катки на пневмоколесном ходу 30 т маш.-ч 3,19
43 121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч 2,28
44 121601 Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 6,91
45 134041 Шуруповерт маш.-ч 6,6
46 150401 Горелки газопламенные маш.-ч 1,98
47 330206 Дрели электрические маш.-ч 0,44
48 330301 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 2,21
49 330804 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические маш.-ч 148,25

50 331305 Пылесосы промышленные маш.-ч 4,12
51 331451 Перфораторы электрические маш.-ч 79,03
52 340101 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт маш.-ч 16,66

53 340201 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 
кВт

маш.-ч 150,22

54 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 32,56
55 ТССЦпг-01-01-01- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза 6,17
56 ТССЦпг-01-01-01- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 1 т груза 55,548
57 ТССЦпг-03-21-01-

010
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I 
класс груза

1 т груза 61,72

59 101-0142 Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58,5 мм т 0,0003
60 101-0173 Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм т 0,0007
61 101-0179 Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм т
62 101-0195 Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм т 0,0004
63 101-0309 Канаты пеньковые пропитанные т
64 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,2619
65 101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 0,0799
66 101-0616 Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ кг 13,8
67 101-0618 Мастика тиоколовая строительного назначения, марки АМ-0,5 кг 1,179
68 101-0794 Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм т 0,0243
69 101-0795 Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм т 0,0012
70 101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т
71 101-0816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм т 0,0023
72 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б м2 1,813

                  Материалы
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ГРАНД-Смета
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73 101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия м2 2,282
74 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 т 0,0003
75 101-1292 Уайт-спирит т 0,0356
76 101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0013
77 101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0,0002
78 101-1556 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 т 0,0018
79 101-1575 Мастика бутилкаучуковая строительная, марки МББП-65 «ЛИЛО-1» т 0,034
80 101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 м2 0,5687
81 101-1680 Патроны для строительно-монтажного пистолета 1000 шт. 0,0329
82 101-1712 Шпатлевка клеевая т 0,024
83 101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0,0006
84 101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 м2 1,981
85 101-1755 Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм т 0,0023
86 101-1757 Ветошь кг 0,6756
87 101-1782 Ткань мешочная 10 м2 2,874
88 101-1805 Гвозди строительные т 0,0184
89 101-1845 Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм шт. 0,032
90 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т 0,8694
91 101-1921 Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л шт. 1,008
92 101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т 0,0451
93 101-2052 Лента бутиловая м 111,8
94 101-2054 Лента бутиловая диффузионная м 31,05
95 101-2278 Пропан-бутан, смесь техническая кг 12,4186
96 101-2356 Бумага шлифовальная 1000 м2 0,0004
97 101-2388 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл шт. 53,45
98 101-2430 Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ кг 2,73
99 101-2435 Клей «Перлфикс», КНАУФ кг 95,53
100 101-2438 Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ кг 8,215
101 101-2467 Растворитель марки Р-4 т 0,0001
102 101-2509 Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм м2 27,3
103 101-2594 Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород м3 0,3953
104 101-2595 Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные т 1,537

105 101-2789 Лента ПСУЛ м 62,09
106 101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ т 1,669
107 101-3591 Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см 100 м 0,2014
108 101-4163 Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ кг 571
109 101-4173 Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм 10 шт. 18,63
110 101-4258 Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм м 1959

111 101-8089 Герметик акриловый однокомпонентный АКЦЕНТ-117 для бетонных швов, цвет белый кг 587,7
112 102-0038 Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта м3 0,3706
113 102-0053 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта м3 0,0235
114 102-0180 Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта м3 0,0627
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115 102-0303 Клинья пластиковые монтажные шт. 446,2
116 104-0103 Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3 10,96
117 113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0,0001
118 113-0024 Грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая т 0,0025
119 113-0032 Грунтовка ХС-04 коричневая т 0,7072
120 113-0077 Ксилол нефтяной марки А т 0,0003
121 113-0196 Шпатлевка ХВ-005 серая т 2,196
122 113-0246 Эмаль ПФ-115 серая т 0,4788
123 113-8076 Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" кг 0,3969
124 203-0512 Щиты из досок толщиной 40 мм м2 1,646
125 203-0514 Щиты настила м2 149,3
126 203-1063 Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 

м2
м2 31,05

127 204-0062 Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые 
отдельно

т 0,0302

128 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 11,06
129 401-0131 Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В30 (М400) м3 26,66
130 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 2,0244
131 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 м3 5,846
132 408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 10,45
133 409-0639 Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм м3 0,2064
134 411-0001 Вода м3 50,8621
135 508-0097 Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 

1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
10 м 0,0033

136 ТССЦ-101-0961 Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе шт. 4
137 ТССЦ-101-2907 Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм м 49,44
138 ТССЦ-101-4702 Техноэласт ЭПП м2 33,26
139 ТССЦ-101-4703 Техноэласт ЭКП м2 47,38
140 ТССЦ-101-4733 Унифлекс ВЕНТ ЭКВ м2 46,56
141 ТССЦ-101-6040 Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм м2 41,2
142 ТССЦ-101-8060 Пена монтажная MAKROFLEX WINTER л 428,25
143 ТССЦ-104-0003 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) м3 0,297675
144 ТССЦ-113-2230 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 л 18,5
145 ТССЦ-201-0760 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной 

единицы до 0,1 т
т 0,17458

146 ТССЦ-201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (костыли)

т 0,0384

147 ТССЦ-203-8147 Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) м2 10,08
148 ТССЦ-403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) шт. 218
149 ТССЦ-408-0019 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм м3 32,9238
151 101-1746 Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 м2 33,26
152 101-1780 Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ т 0,0185
153 101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5 м2 47,38
154 101-1962 Изопласт П ЭПП-4,0 м2 46,56
155 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III т 0,0832
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156 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 12,86
157 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0,1308

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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