ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы, д. 45, к. 3
	Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	45 календарных дней с даты заключения договора
	[bookmark: _GoBack]185 597

	Итого
	185 597,00


  

  Подписи:
	
Зам. начальника производственного отдела
Ильин  С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата



