

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Победная 4
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	41193

	2
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Победная 5
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	41889

	3
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Победная 5
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	12585

	4
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Академика Павлова 5
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	13880

	5
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Академика Павлова 5
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	13725

	6
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Матросова 18
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	46136

	7
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Матросова 9
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	56790

	8
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Центральная 4
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	65359

	9
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Центральная 4
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	21672

	ИТОГО
	
	313229


  


Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата
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