ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Лермонтова 15
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	50951,22

	2
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Лермонтова 17
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	51963,66

	3
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Лермонтова 17
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы водоотведения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	55710,16

	4
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Мухина 11
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	57587,54

	5
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Вострецова 8
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	34632,00

	6
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Вострецова 8
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	88769,00

	7
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Льва Толстого 38
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	44514,00

	8
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Гамарника 84
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	27565,00

	9
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Большая 95
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	57048,00

	10
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Панькова 31
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	67393,00

	11
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, кв-л. 40-летия Победы 3
	[bookmark: _GoBack]Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	36943,00

	12
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, кв-л Пограничный 8
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	36956,00

	13
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Профессора Даниловского М.П. 29
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	151486,00

	14
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Профессора Даниловского М.П. 29
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	81434,00

	15
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Антенная 14А
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	33121,00

	16
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Трехгорная 50
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт и утепление фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	69677,00

	Итого
	945 750,58


  


  Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
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_____________
дата

	
Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата



