ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
 ул. Калинина, д. 15
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	113844,00

	2
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Первостроителей, д. 15/2
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	29728,00

	3
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Ленинградская, д. 53
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	89328,00

	4
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Ленинградская, д. 53
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	26319,00

	5
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
 ул. Ленинградская, 
д. 53
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	34266,00

	6
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Вокзальная, д. 48/3
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	82455,00

	7
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы, д. 12
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада с утеплением
	90 календарных дней с даты заключения договора
	79762,00

	8
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы  д. 12/2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада с утеплением
	90 календарных дней с даты заключения договора
	79762,00

	9
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Московский, д. 10
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	[bookmark: _GoBack]59408,00

	10
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Заводская, д. 9
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	54940,00

	11
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Димитрова, д. 3
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	44262,00

	12
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Димитрова, д. 3
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	40424,00

	ИТОГО
	
	734 498,00





    Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата



