ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Копылова 45
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	90 календарных дней с даты заключения договора
	228 102,26

	2
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Московский 32
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	60205,00

	3
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Московский 22 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	107276,00

	4
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Московский 22 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	45769,00

	5
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 31
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	56144,00

	6
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы 59
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	55098,00

	7
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы 59
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	132647,00

	8
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы 14/17
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	55400,00

	9
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная 1 к4
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	45343,00

	10
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная 68 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	43511,00

	11
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сусанина 63 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	42768,00

	12
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сусанина 61 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	43092,00

	13
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сусанина 59
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	42792,00

	ИТОГО
	
	958 147,26
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