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Проект организации строительства (ПОС)  разработан на основании  задания на проектирование, разделов проекта.         
При разработке ПОС  применены 	действующие нормы СП, инструкции, указания и другие нормативные документы по организации строительства, производству строительно-монтажных работ и технике безопасности, норм пожарной безопасности:
Таблица №1

	№ п/п
	Шифр
	Наименование норматива
	Год выпуска

	1
	Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008
	О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
	2008

	2
	№384-ФЗ
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
	2009

	3
	СП 48.13330.2011
	Организация строительства

	2011

	4
	№7 ФЗ от10.01.02
	Об охране окружающей среды. 

	2002

	5
	СНиП 1.04.03-85*, часть I, часть II
	Нормы продолжительности строительства и задела
	1985,2015

	6
	Постановление Госстроя РФ №80 от 23.07. 2001
	О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
	2001

	7
	Постановление Госстроя РФ № 123 от 17.09.2002
	О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"
	2002

	8
	СП 42.13330.2011
	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
	2003

	9
	Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации

	2012


Продолжение таблицы №1
	10
	СП 112.13330.2011
	Пожарная безопасность зданий и сооружений
	1998, 2016

	11
	СП 1.13130.2009-
СП 12.13130.2009
	Свод правил  пожарной безопасности
	2010

	12
	СП 12-135-2003
	Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

	

	13
	ЦНИИОМТП
	Расчетные нормативы для составления ПОС.

	

	14
	СанПиН 2.2.3.1384-03
	«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»

	2003



В проекте определены продолжительность и очередность строительства, методы производства по основным видам строительно-монтажным работ, потребность в кадрах, в основных строительно-дорожных машин и механизмов, автотранспорта, топливно-энергетических ресурсах, материалах и строительных конструкциях, необходимых складских и административно-бытовых помещений.
Без наличия утвержденного ППР ведение работ на строительной площадке запрещается. 
Проектом не предусматривается  ограничение или  изменение маршрутов общественного транспорта.
Проект организации строительства разработан в составе проектной документации на капитальный общего имущества многоквартирного дома по ул. Гамарника, 86 в г. Хабаровске.     

1. Характеристика района по месту расположения объекта и условий строительства
Объект капитального ремонта расположен на землях города Хабаровска Хабаровского края, используемых для многоэтажной жилой застройки.
Капитальный ремонт объекта предусмотрен в один этап. Предусмотренные в проекте решения приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы, строительного объема здания.
Климатические характеристики:
- климатический район                                                         - I, подрайон I В ; 
- расчетная зимняя температура наружного воздуха        - 29ºС
- нормативный скоростной напор по III району                - 38кг/м² 
- расчётный вес снегового покрова по II району              -120кг/м²
- по схеме сейсмического районирования территории Российской Федерации в соответствии со СП 14.13330.2010 сейсмичность в районе г. Хабаровска принята для сейсмической опасности А (массовое строительство) - 6 баллов.


Проектом капитального ремонта предусмотрено:
- ремонт разрушенных участков вентшахт из кирпича;
- устройство покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали;
- устройство нового покрытия кровли  из ПВХ мембраны;
- вывоз строительного мусора на расстояние до 21км.  
2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры, возможность использования местной рабочей силы
Объект капитального ремонта расположен в крупном населенном пункте с  существующей улично-дорожной сетью автомобильных дорог с твердым покрытием.
Данные о возможности использования местной рабочей силы отсутствуют.
3. Обоснование принятой организационно-технологической схемы
В стесненных условиях  застройки емкость складских помещений и площадок для складирования рассчитывается на кратковременное хранение текущего запаса необходимых материалов, полуфабрикатов, деталей и изделий, поставляемых на строительную площадку в специальной таре и упаковке. Хранение полного объема строительных материалов  возможно на охраняемых существующих складских площадях местной эксплуатирующей компании.
Работы  производятся с колёс и места для складирования на объекте не требует. 
Устройство временного городка не предусмотрено. Для обеспечения санитарно-гигиенических потребностей работников предусмотрено использование санузлов близлежащих общественных помещений и уже существующих пунктов общественного питания. 
4. Организация и технология выполнения работ. Требования к качеству работ. Перечень инструментов и приспособлений для монтажа

4.1 Организация и технология выполнения работ. Требования к качеству 
До начала робот по устройству основания и покрытия кровли из наплавляемого рулонного гидроизоляционного материала должны быть выполнены следующие организационно-подготовительные мероприятия и работы:
-оформлен наряд-допуск на работы повышенной опасности;
-подготовлен инструмент, приспособления, инвентарь;
-доставлены на рабочее место материалы и изделия;	
-ознакомить исполнителей с технологией и организацией работ.
Фронт работ в плане делят на захватки, а захватки на делянки. Производство работ на делянке выполняют в течение одного дня.
Устройство основания и покрытия кровли из ПВХ мембраны выполняют в следующем порядке:
Подготовительные работы:
Для информирования жителей о капитальном ремонте на прилегающей территории к многоквартирному дому со стороны улицы размещают доступный для обозрения информационный стенд, содержащий сведения о Заказчике; исполнителе работ – строительно-монтажной организации; фамилии, должности и номера телефонов ответственных производителей работ по объекту, сроки выполнения работ. До начала ремонтно-строительных, работ строительно- монтажная организация ограждает выделенный участок территории и строительные конструкции многоквартирного дома, подлежащие капитальному ремонту, устанавливает указатели (пути прохода пешеходов) и предупреждающие знаки (опасные зоны).
После получения кровельных материалов необходимо провести проверку качества применяемых материалов на соответствие ТУ. Выполнить обеспыливание поверхности промышленным пылесосом. Также следует просушить влажные участки кровли.
Укладка геотекстиля
Укладка разделяющего слоя кровли из геотекстиля (основой материала является водопроницаемый нетканый синтетический материал из полипропилена или полиэстера, скрепленный механически, термически и другими способами). Полотнища геотекстиля укладывают с напуском 10 см и выполняют точечную сварку по краю напуска с шагом 50 см.
Наклейка гидроизоляционного материала.
На подготовленное основание раскатывают рулон. Раскладку полотнищ производят, начиная от пониженных участков и водосточных воронок. Раскладка рулонов осуществляется в одном направлении параллельно или перпендикулярно уклону, а при уклонах более 15% - только вдоль уклона.
В процессе производства кровельных работ полотна мембраны укладываются с нахлестом не менее 60 мм. Устраиваются закрепки в нескольких местах для фиксации мембраны. Чтобы сделать закрепку, сварное устройство помещается в нахлест на расстояние более 40 мм и кратковременно прижимается мембрана у основания сопла фена. Правильно сделанная закрепка должна легко отрываться, практически не оставляя следов на мембране. 
Для предотвращения утечки горячего воздуха из зоны сварки формируется «воздушный карман» – фен быстро перемещается вдоль шва, и одним ребром валика прикатывается мембрана. Валик должен упираться в кромку сопла. Правильно выполненный карман должен удерживать горячий воздух в зоне сварки. 
Для выполнения окончательной сварки горячий фен вставляется в воздушный карман под углом примерно 45°. При этом кончик сопла должен на 1-2 мм высовываться из нахлеста. Чтобы избежать подплавления нижней мембраны, кончик сопла приподнимается на 1-2 мм. Мембрану прикатывают силиконовым роликом параллельно кромке сопла на расстоянии 5-7 мм. Фен ведется вдоль шва, а силиконовый ролик – «через шов», при этом ролик должен «перескакивать» через кромку мембраны. Сварка шва ручным оборудованием за «три прохода» распространяется на устройство всех швов и выполнение всех деталей на кровле. Запрещено вальцевать шов, так как это препятствует проверке шва с помощью пробника. 
Основными признаки качественного сварного шва являются глянцевая полоса, небольшой вытек вещества нижнего слоя вдоль шва; отсутствие складок на поверхности шва и признаков перегрева материала (изменение цвета мембраны, наличие окалин и угля). 
Контроль качества используемых рулонных материалов возлагается на строительную лабораторию; производства работ – на мастера или бригадира.
В процессе производства работ устанавливается постоянный контроль за соблюдением технологии выполнения отдельных этапов работ. На объекте заводится «Журнал производства работ», в котором ежедневно фиксируются:
• дата выполнения работы;
• условия производства работ на отдельных захватках;
• результаты систематического контроля за качеством работ.
Качество устройства отдельных слоев покрытия устанавливается путем осмотра их поверхности. Приемка законченных узлов гидроизоляции кровли сопровождается тщательным осмотром ее поверхности, особенно у воронок, в лотках и местах примыканий к выступающим конструкциям.
При выполнении скрытых работ строительно-монтажной организацией, они должны предъявляться строительному контролю Заказчика, на данные работы должны составляться акты освидетельствования скрытых работ. Строительно-монтажная организация приступает к выполнению последующих работ только после подписания актов освидетельствования скрытых работ.
Строительно-монтажной организацией составляются следующие акты освидетельствования скрытых работ:
· обеспыливание поверхности;
· ремонт отдельными места рулонного покрытия;	
· монтаж геотекстильного материала;
· устройство креплений ПВХ мембраны.

В ходе окончательной приемки кровли предъявляются следующие документы:
• паспорта на примененные материалы;
• данные о результатах лабораторных испытаний материалов;
• журналы производства работ по устройству кровли;
• акты освидетельствования скрытых работ;
• исполнительные чертежи покрытия и кровли.
Устройство рулонного ковра в местах установки водоприемных воронок выполняют в следующем порядке (рис 5.1). 
К воронке прикладывается кусок мембраны размером 1х1 м, ножом устраивают надрезы в местах установки шпилек, затем крепят мембрану на шпильки. Для удобства работы можно использовать готовый фартук из мембраны. 
Для повышения надежности соединения наносят ПУ герметик на внешний край воронки. Фланец прикручивается гайками. Желательно получить выдавливание небольшого количества герметика из-под фланца после закручивания всех гаек. 
Фартук из мембраны отгибают и крепят воронку к основанию длинными саморезами. Фартук к основанию крепят так, чтобы крепеж попадал в лист усиления. 
Затем укладывается мембрана в зоне установленной воронки обычным образом. После закрепления полотна следует найти центр воронки как точку пересечения двух отрезков между гайками на фланце. Рисуют окружность радиусом на 6 см больше радиуса фланца. Аккуратно вырезают мембрану по линии при помощи ножниц, не допуская повреждения фартука. 
Следом формируют воздушный карман и затем окончательно приваривают воронку к основному полотну мембраны. Для повышения надежности все швы обрабатываются жидким ПВХ.
[image: ]
Рисунок 5.1 Водоприемная воронка.
1 – Фартук 1000 мм х 1000 мм из полимерной мембраны; 2 – сварной шов 30 мм; 
3 – листвоуловитель; 4 – водоприемная воронка; 5 – надставной элемент; 
6 – обжимной фланец; 7 – швы обработать жидким ПВХ; 8 – монтажная пена
[bookmark: i365188]Ремонт кирпичной кладки и штукатурки вентиляционных труб.
Последовательность работ при ремонте кладки труб:
· разбирается весь поврежденный участок кирпичной кладки;
· поверхность очищается от осколков кирпича, раствора и промывается водой для смачивания и удаления пыли;
· осуществляется кладка нового кирпича М 100 на цементно-песчаном растворе М50.
Последовательность работ при штукатурки кладки труб:
· отбивка поврежденной. Растрескавшейся и плохо держащейся штукатурки;
· поверхность очищается и промывается водой для смачивания и удаления пыли;
· выполняется огрунтовка основания.
· осуществляется оштукатуривание цементно-песчаным раствором в 1-2 слоя в зависимости от толщины штукатурного слоя.

4.2.Перечень инструментов и приспособлений для монтажа.
Пылесос промышленный – для очистки и обеспыливания поверхностей.
Силиконовый ролик – основной прикаточный ролик при ручной сварке шва.
Тефлоновый ролик – более твердый, можно использовать для лучшего прикатывания неармированной мембраны.
Узкий латунный ролик – для приварки переходов с горизонтали на вертикаль, для сварки швов, где затруднен доступ широким роликом.
Рейка прижимная стальная - предназначена для фиксации края кровельного ковра в примыканиях к вертикальным поверхностям. Может использоваться в качестве замены краевой и прижимной реек.
Сварочное оборудование для сварки горячим воздухом – ручные сварочные аппараты с комплексом насадок. 
Инструменты для устройства примыканий и обделок: шуруповёрт с шестигранной насадкой 8 мм, электрические высечные ножницы, ручные кровельные ножницы, киянка, перфоратор, пистолет для выпрессовки герметика.
Инструменты для каменных работ: комбинированная кельма, молоток-кирочка, уровень 1,2м.
Инструменты для штукатурных работ: штукатурный молоток, кисть макловица, ковш штукатурный, шпатель, полутерок малый, терка деревянная.
5. Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персона, участвующего в строительстве

В общем количестве работающих удельный вес отдельных категорий определять в соответствии с рекомендациями "Расчетные нормативы для составления ПОС РН НИИОМТП ч.1."
Общая трудоемкость работ по строительству составляет  313,15 чел.час =39,1 чел.*дн. Определение трудоемкости работ по т.46 РН ЦНИИОМТП ч.1
Таблица №3
	№
п/п
	Наименование
	Количество по кварталам

	
	
	
	2017 г.
	
	
	Итого

	1
	Общая потребность чел*дн
Работающих на стройплощадке Р=С:В(в т ч )
	

	39,1
	
	
	

	2
	Рабочих Рраб=Краб х Р
84,5%
	
	33,0
	
	
	

	3
	ИТР    Ритр=Китр х Р
11%
	
	4,3
	
	
	

	4
	Служащих Рсл = Ксл х Р
3,2%
	
	1,25
	
	
	

	5
	Младший обслуж. персонал, охрана     1,3%
	
	0,51
	
	
	



Определение потребности в кадрах: 
Таблица №4
	№
п/п
	
            Наименование
	Количество по кварталам

	
	
	
	 2017г.  
	
	
	
	
	Итого

	1
	На строительство. Всего (чел)
Работающих на стройплощадке N=Робщ/ Т
	
	3
	
	
	
	
	

	2
	Рабочих N=Рраб /Т

	
	2
	
	
	
	
	

	3
	ИТР    N=Ритр/ Т

	
	1
	
	
	
	
	

	4
	Служащих N=Р/ Т

	
	0
	
	
	
	
	

	5
	Младший обслуж. персонал, охрана
	
	0
	
	
	
	
	



Проживание рабочих кадров предусмотрено  в г.Хабаровске.

6.  Обоснование принятой  продолжительности строительства
Продолжительность строительства объекта определена согласно  СНиП 1.04.03-85* ч.II.
Продолжительность строительства определяется по формуле:
T= C/(N х 8 х 21 х к), где
C - трудозатраты (чел*час)
N- численный состав комплексной бригады (чел)
8 - продолжительность рабочего дня (час)
21 - среднее количество рабочих дней в месяце
К – сменность
Трудозатраты  определены по локальным сметам.
Общая трудоемкость работ по строительству составляет  313,15 чел.*час.  
Подготовительный период:          Т1 = 0,05
Основной период строительства: Т2  =313,15/ (2х8х21)=0,93мес.
Общая продолжительность строительства с учетом районного к=1,2
 и  с учетом коэффициента совмещения работ к=0,7 (п.4 пояснения к СНиП 1.04.03-85) и средней сменности (1,5 смены) к=0,7, составит:
Тобщ =0,93х1,2х0,7х0,7+Тподг =1,45+0,05=1,5 мес.
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7.  Техника безопасности, охрана труда, экологическая безопасность.
 Рабочие зоны и участки производства работ в населенных пунктах или на территории действующих организаций, которые выходят на улицы, проезды, во дворы населенных пунктов, а также в других местах возможного движения людей и транспорта во избежание доступа посторонних лиц, должны быть ограждены защитными ограждениями согласно ГОСТ 23407-78 с установкой на них хорошо видимых как днем, так и в темное время суток предупредительных надписей, а в ночное время - и сигнальное освещение.
Проводить кровельные работы на крыше можно только в спецодежде и обуви с нескользящей подошвой. Кроме того, необходимо использовать дополнительные приспособления – пояс, ходовые мостики и пр.
Перед началом работ с электрическим оборудованием, питаемым от сети 220 и 380 Вт, проверьте напряжение сети. При отсутствии стабильных значений питающего напряжения рекомендуем использовать стабилизаторы напряжения, однофазные и трехфазные генераторы.
При невозможности получения стабильных значений напряжения рекомендуется прекратить работы по сварке мембраны во избежание получения некачественного сварного шва.
Сварочный автомат следует подключать к электрической розетке только с защитным заземляющим проводником. Допускается использовать удлинительный кабель с защитным заземлением. При работе с прибором в целях безопасности следует использовать автоматический выключатель с дифференциальной защитой.
Сопла фенов горячего воздуха (ручного и автоматического оборудования) должны быть очищены от нагара, воздух должен свободно выходить через все отверстия сопла. Работать с деформированными соплами не допускается.
Фен не следует выключать в режиме нагрева – это может привести к перегреву нагревательного элемента и выходу его из строя. Для выключения фена необходимо перевести регулятор температуры в положение «0» и дождаться остывания воздуха на выходе из сопла или перевести фен в режим охлаждения с последующим автоматическим отключением путем нажатия кнопки регулировки температуры до момента перехода фена в режим охлаждения с соответствующей индикацией на монохромном дисплее.
При работе со сварочным оборудованием следует пользоваться перчатками или кусками ткани для защиты от возможных ожогов.
Не допускается работа с электрическим оборудованием, если питающий кабель поврежден или смотан в катушку. Катушка всегда должна быть полностью размотана перед началом работ.
По окончании работ с электрооборудованием все переносные точки питания следует отключить от источников питания и убирать в закрытое помещение или накрыть чехлом из водонепроницаемого материала.
По окончании работ электрическое оборудование убирают в закрытое помещение.
Место производства работ должно быть обеспечено следующими средствами пожаротушения и медицинской помощи:
 Огнетушитель из расчёта на 500 м² кровли, не менее .............................2 шт 
Асбестовое полотно .........................................................................................3 м²
Аптечка с набором медикаментов .............................................................1 шт 
Ящик с песком емкостью 0,05 м³ .................................................................1 шт 
Лопаты..........................................................................................................  ...2 шт 
8. Мероприятия по охране окружающей среды на период строительства.
Ливневые стоки с территории строительной площадки отводятся согласно существующему рельефу местности в пониженные места.
 Сжигание мусора в ходе капитального ремонта не допускается.
Запылённость атмосферы происходит так же при погрузочно-разгрузочных операциях.
В периоды строительства и эксплуатации проектируемого объекта проектом предусмотрены следующие мероприятия:
•	Мероприятия по рациональному использованию  территорий. 
•	Мероприятия по охране земель от загрязнения и захламления (засорения).
Рациональное использование территорий заключается в том, что отчуждение земли во временное пользование для размещения строительной площадки не требуется, складирование материалов предусмотреть на кровле здания; минимизировать прямое воздействие на почвенно-растительный слой транспортно-строительной техники.
Цели охраны земель (территорий) от захламления (засорения) в период строительства и эксплуатации объекта обеспечиваются соблюдением мероприятий по безопасному обращению  с отходами.
Основные источники загрязнения атмосферы в период строительства это двигатели автотранспортной техники.
Ввиду отсутствия образования источников сверхнормативного физического воздействия во время и после строительства, специальные мероприятия по снижению уровня звукового давления и вибрации не требуются.
В период строительства при работе строительной техники для снижения шумового воздействия необходимо предусматривать мероприятия организационного характера, в том числе:
-	Применение малошумных машин
-	Применение малошумных технологий
-	Установка звукоизолирующих капотов на стационарные источники
Запрещено производить ремонтные работы с 22.00 до 10.00 в праздничные и выходные с 13.00 до 15.00 и 22.00 до 07.00 в будни дни.
           В период эксплуатации объекта мероприятия по охране водных объектов также направлены на исключение загрязнения и захламления водосборных площадей, а также на максимальное сохранение естественных условий протекания поверхностного стока. 
Цели охраны водосборных площадей от загрязнения и захламления в периоды строительства и эксплуатации объекта достигаются выполнением проектных мероприятий по охране земель от аналогичных воздействий. 
В период эксплуатации негативное воздействие на поверхностные и подземные водные объекты отсутствует. 
Обращение с отходами включает деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов с целью предотвращения или снижения уровня негативного воздействия отходов на окружающую среду. Обращение с отходами производства и потребления будет осуществлять подрядная строительная организация.
Сбор отходов планируется как ручным, так и механизированным способом (тяжеловесные отходы).
Сбор отходов осуществляется в рукавицах, при сборе тяжеловесных отходов, требующих транспортировки на места размещения автомобильным транспортом,  рабочие обеспечиваются касками.  
Транспортировке подлежат все виды отходов. 
Транспортировка отходов будет осуществляться к местам использования, временного хранения и захоронения собственным автомобильным транспортом  генерального подрядчика. 
Настоящим проектом предлагается осуществление  мероприятий по производственному экологическому контролю и мониторингу состояния основных компонентов окружающей среды, включая атмосферный воздух, земельные ресурсы, поверхностные воды, при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов.
•	В строительный период экологический контроль и мониторинг выполняются службой производственного контроля Подрядчика. 
•	В период эксплуатации объекта экологический  контроль и мониторинг выполняется службой производственного контроля эксплуатирующей организации.
•	Для проведения инструментальных  и лабораторных исследований  привлекаются сторонние лицензированные организации, имеющие соответствующие аккредитации.

	
	
	
	
	
	
	Инфраструктура группы жилых домов в с.Ачан Амурского района.
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