ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, 
Корсаковское с.п.,
с. Рощино,
 ул. Майская, д. 2
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.
	60 календарных дней с даты заключения договора
	42041,00

	2
	Хабаровский край, Хабаровский р-н,
Корсаковоское с.п.,
 с. Рощино, 
ул. Майская, д. 4
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.
	60 календарных дней с даты заключения договора
	39923,00

	3
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, 
Корсаковское с.п.,
с. Рощино, ул. Октябрьская, д. 8
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.
	60 календарных дней с даты заключения договора
	37277,00

	4
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, Корсаковское с.п.,
с. Рощино, ул. Октябрьская, д. 10
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.
	60 календарных дней с даты заключения договора
	40914,00

	5
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, Корсаковское с.п.,
[bookmark: _GoBack]с. Рощино, ул. Юбилейная, д. 9
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.
	60 календарных дней с даты заключения договора
	38945,00

	ИТОГО
	
	199100,00


    Подписи:
	Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.

	_________________________
подпись
	_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	_________________________
подпись
	_____________
дата



