ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Покуса 32
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	64746,00

	2
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ворошилова 9
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	180534,00

	3
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 171 А
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	80141,00

	4
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 201 А
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	115048,00

	5
	Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Саратовский 8
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	71617,00

	6
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Саратовская 16
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	81166,00

	7
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Беломорская 65
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	118758,00

	Итого
	712 010,00
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