ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, ул. Авиаторов 56
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	60 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	2
	Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, ул. Авиаторов 56
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку приборов учета холодного водоснабжения
	60 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	3
	Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, ул. Авиаторов 57
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	60 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	4
	Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, ул. Авиаторов 57
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку приборов учета холодного водоснабжения
	60 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	5
	Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, ул. Клубная 63
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	60 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	6
	Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, ул. Клубная 63
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку приборов учета холодного водоснабжения
	60 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	7
	Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Хор, ул. Вокзальная 7 Б
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку приборов учета тепловой энергии 
	60 календарных дней с даты заключения договора
	53203,00

	ИТОГО
	
	369 983,44
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  Подписи:
	Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	_________________________
подпись
	_____________
дата

	
Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата



