ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА И СТОИМОСТИ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Суворова 69
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	129369,30

	2
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, пер. Пилотов 6
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	29705,00

	3
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Суворова 69
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы водоотведения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	47382,90

	4
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, пер Пилотов 6
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы водоотведения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	17517,00

	5
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Суворова 69
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт подвала.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	126157,34

	6
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Панфиловцев 19
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	44760,94

	7
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Панфиловцев 31
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	42020,98

	8
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Панфиловцев 41
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	[bookmark: _GoBack]69466,60

	9
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Световая 8
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	106030,08

	10
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, пер. Иртышский 16
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	74371,86

	11
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Союзная 8
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	29943,68

	12
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Барабинская 2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	36656,00

	13
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Мате Залки 50
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	56472,44

	14
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Магаданская 31
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	28986,00

	Итого
	838 840,12


  

  Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
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_____________
дата

	
Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
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дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
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подпись
	
_____________
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