	
	
	Приложение № 3 
к документации об электронном аукционе


	
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



	№
	Этап
	Стоимость этапа, руб.
	Период этапа (календарных дней)

	1
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Васянина, 5.
	51 384,28
	90 календарных дней с даты заключения договора

	2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Васянина, 16.
	40 810,30
	90 календарных дней с даты заключения договора

	3
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная, 9.
	42 868,22
	90 календарных дней с даты заключения договора

	4
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная, 3/2.
	34 012,32
	90 календарных дней с даты заключения договора

	5
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикопольцева, 31/4.
	59 974,68
	90 календарных дней с даты заключения договора

	6
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сортировочная, 19.
	24 339,86
	90 календарных дней с даты заключения договора

	7
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красногвардейская, 36.
	65 757,86
	90 календарных дней с даты заключения договора

	ИТОГО
	[bookmark: _GoBack]319 147,52
	90 календарных дней с даты заключения договора



