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1 Общие положения
1.1. [bookmark: _Toc306027859][bookmark: _Toc295399235][bookmark: _Toc295397273][bookmark: _Toc294710527][bookmark: _Toc360677042][bookmark: _Toc360677209][bookmark: _Toc400317025][bookmark: _Toc416646032][bookmark: _Toc477181178]Основание для разработки проекта организации капитального ремонта
Проект организации капитального ремонта (ПОКР) разработан на период производства капитального ремонта на объекте: «Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы отопления многоквартирного жилого дома, расположенного в г. Хабаровск, по ул. Краснореченская, д.34Б»
1.2. [bookmark: _Toc360677043][bookmark: _Toc360677210][bookmark: _Toc400317026][bookmark: _Toc416646033][bookmark: _Toc477181179]ПОКР разработан на основании:
– Задания на разработку ПОКР приложение №1 к договору № 2016/04/487 от 23.12.16;
– Проектно-сметной документации 2016/04/487-4
1.3. [bookmark: _Toc307583024][bookmark: _Toc360677044][bookmark: _Toc360677211][bookmark: _Toc400317027][bookmark: _Toc416646034][bookmark: _Toc477181180]Цель работы
Проект организации капитального ремонта разработан с целью определения последовательности ведения работ, их методов и обеспечения безопасности участников строительного процесса. 
Капитальный ремонт зданий предполагается в одну очередь.
В составе проекта организации капитального ремонта предусматриваются следующие работы:
· Демонтаж системы отопления;
· Монтаж системы отопления;
· Испытания системы отопления
· Уборка мусора.
1.4. [bookmark: _Toc360677045][bookmark: _Toc360677212][bookmark: _Toc400317028][bookmark: _Toc416646035][bookmark: _Toc477181181]Общие требования
На всех этапах подготовки и проведения капитального ремонта организация, управление, планирование и непосредственное ведение строительства должны осуществляться с учетом требований, действующих на время строительства норм и правил.
Основным звеном управления строительным производством на конкретном объекте является подрядная организация. Основные формы управления - контроль за выполнением работ, их непрерывный учет и регулирование, координация деятельности строительных подразделений и поставщиков материально-технических ресурсов.
Оперативное управление, как часть организации строительного производства, должно способствовать своевременному проведению строительно-монтажных работ в требуемой технологической последовательности.
Контроль и надзор, осуществляемый заказчиком и подрядчиком на всех стадиях строительства, сопровождается ведением производственной документации.
Объект строительства обеспечивается материально-техническими ресурсами в соответствии с потребностями, обусловленными проектно-сметной документацией, в строгом соответствии с технологической последовательностью ведения работ в сроки, установленные календарным планом капитального ремонта.
Организация обеспечения объекта материалами и оборудованием, конструкциями и изделиями входит в обязанность подрядчика.
Механизация работ капитального ремонта должна быть комплексной и осуществляться с помощью специальных машин, оборудования, средств механизации и необходимой технологической оснастки.
Механизмы, которые направляются на строительный участок до отправления должны быть тщательным образом проверены, приведенные в исправное состояние, укомплектованы инструментами, приспособлениями и запасными частями, необходимыми для их нормальной эксплуатации.
Строительная организация должна проводить рациональную подготовку рабочих мест с обеспечением материалами и средствами механизации; расположением мест хранения материалов и инструментов; правильным размещением рабочих и координацией их действий; проведением защитных мероприятий относительно техники безопасности, вблизи действующих коммуникаций и на пересечениях.
Подготовка строительного производства должна обеспечивать планомерное ведение строительно-монтажных работ и взаимоувязанную деятельность всех участников строительства объекта.
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[bookmark: _Toc477181182]2 Введение
[bookmark: _Toc307583028][bookmark: _Ref307787894][bookmark: _Toc342923024][bookmark: _Ref342925278][bookmark: _Ref342925479][bookmark: _Ref322443760][bookmark: _Ref322443810][bookmark: _Toc322600739][bookmark: _Toc342817045][bookmark: _Ref354536430][bookmark: _Ref354536672][bookmark: _Toc360677049][bookmark: _Toc360677216][bookmark: _Toc400317030]Объект капитального ремонта: «Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения жилого дома по адресу г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 34 «Б» представляет собой 3-этажный кирпичный жилой дом. Здание в плане с размерами в осях 39,64 х 13,98 м., с стропильной крышей. Конструктивная схема здания выполнена с несущими наружными, внутренними кирпичными стенами.  Фундамент ленточный из бутовой кладки. Конструкции перекрытий – из дощатого настила по деревянным балкам
 Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается наличием продольных и поперечных наружных, внутренних стен, балок перекрытия, выполняющих роль горизонтальных связей по верху стен здания.
Таблица 2.1 Конструктивные решения.
	Фундамент:
	ленточный из бутовой кладки. 

	Стены наружные 
	Кирпичная кладка из полнотелого глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе, толщиной   750 мм. с учетом штукатурки.

	Стены внутренние
	Кирпичная кладка из полнотелого глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе, толщиной 450 мм, с учетом штукатурки.

	Перекрытие междуэтажное, покрытие
	из дощатого настила по деревянным балкам


	Крыша
	Скатная, стропильная, покрытие - шифер



Обследование и мониторинг технического состояния конструкций здания проводится с целью определения их общего технического состояния, а также действительного состояния частей и отдельных конструктивных элементов в части прочности, жесткости, устойчивости, надежности и долговечности, а также для выявления дефектов и причин их вызвавшие. 
 На момент проведения работ по обследованию здания объект находится в эксплуатации.
[bookmark: _Toc416646037][bookmark: _Toc477181183]
 3 Характеристика района по месту расположения объектов строительства и условий строительства
[bookmark: _Toc358022929][bookmark: _Toc358023991][bookmark: _Toc358655078][bookmark: _Ref360444579][bookmark: _Toc360677052][bookmark: _Toc360677219][bookmark: _Toc400317033][bookmark: _Toc416646039][bookmark: _Toc477181184]3.1 Климатические условия площадки строительства
На период строительства, до замыкания теплового контура здания, температурные воздействия на конструкции определялись как для конструкций незащищенных от сезонных и суточных изменений температуры в соответствии с разделом 13 СП 20.13330.2011. Принятые для расчета надземных конструкций здания температурные параметры сведены в таблицу – см. таблицу 1.
Таблица 1 – Климатические условия
	Наименование характеристики
	Характеристика
	Источник

	1. Место строительства
	г. Хабаровск
	По заданию

	2.Климатический район и подрайон строительства
	II, IB
	СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

	3 Зона влажности района строительства
	Нормальная
	СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

	4.  Расчетная зимняя температура наружного воздуха: средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 С0
	-31
	СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

	
	
	

	5. Нормативная ветровая нагрузка, к/м2
	38, III ветровой район
	СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

	6. Нормативная глубина промерзания, м
	2.7
	СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

	7. Вес снегового покрова, кг/м
	120, II снеговой район
	СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»

	8. Сейсмичность района
	6
	СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах»


[bookmark: _Ref322443898][bookmark: _Ref322443912][bookmark: _Toc322600745][bookmark: _Toc336561797][bookmark: _Toc360677120][bookmark: _Toc360677271][bookmark: _Toc400317037][bookmark: _Toc416646040][bookmark: _Toc477181185]
3.2 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи для объектов производственного назначения. 
Описание проведения работ в условиях действующего предприятия не требуется, по причине отсутствия такового.
[bookmark: _Toc306295539][bookmark: _Ref307925371][bookmark: _Ref322443965][bookmark: _Ref322443982][bookmark: _Toc322600747][bookmark: _Toc336561799][bookmark: _Ref354536481][bookmark: _Ref354536715][bookmark: _Toc360677124][bookmark: _Toc360677275][bookmark: _Toc400317038][bookmark: _Toc416646041][bookmark: _Toc477181186] 4 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающих соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов)
Проектом предусмотрено:
· Капитальный ремонт системы отопления.
Последовательность СМР, их продолжительность и сроки окончания выполнять в соответствии с утвержденным календарным планом строительства.
Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последовательности проектом организации капитального ремонта предусматриваются два периода строительства - подготовительный и основной.
Подготовительный период включает следующие виды работ:
· Демонтаж системы отопления.
В основной период строительства выполняются следующие работы:
· Монтаж системы отопления;
· Испытания системы отопления
· Уборка мусора.

[bookmark: _Toc477181187]

5 Описание методологии и технологии выполнения работ
Выбор методов производства работ заключается в схеме организации работ, в подборе машин, механизмов, инструментов приспособлений, в выборе технологии производства работ и в контроле качества.
Все работы производятся в соответствии со СНиП 12-03-99.
	Таблица 5.1 ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Наименование работ
	Описание выполнения работ
	Контроль качества

	1
	2
	3

	Демонтаж инженерных коммуникаций системы отопления.

	Перед производством работ по демонтажу инженерного оборудования следует осуществить организационно-подготовительные мероприятия:

- оповещение жильцов о начале работ при работах в заселенном доме информационными щитами с указанием информации о капитальном ремонте; 

- подготовка обеспечения свободного доступа к приборам и трубопроводам в заселенных квартирах подрядчиком при взаимодействии с собственником, загроможденных лестничных клетках, чердаках и т.д.;

- выбор мест для складирования демонтируемых элементов;
- определение путей выноса демонтируемых элементов из здания.
До начала работ по демонтажу инженерного оборудования производится отключение инженерных сетей от городских питающих коммуникаций. Вода из системы центрального отопления спускается; водомеры демонтируются. Отключение инженерных сетей и коммуникаций производится представителями организаций, в ведении которых находятся сети.
Радиаторы центрального отопления перед снятием отсоединяются от трубопроводов, а после демонтажа - для удобства переноски - разбираются на секции, не превышающие по весу 80 кг.
При разборке трубопроводов из стальных труб снятие креплений и разъединение труб производится в местах резьбовых соединений.
Для облегчения развинчивания муфт, гаек, сгонов трубопроводы простукиваются в местах соединений, а уплотняющий материал выжигается с помощью паяльной лампы.
Трубопроводы из чугунных труб разбираются после расчеканки раструбов и фасонных частей.
Трубопроводы из стальных сильно коррозированных труб, негодных для дальнейшего употребления, а также трубопроводы из свинцовых труб снимаются укрупненными звеньями, без разъединения в местах соединений. Негодные для дальнейшего использования чугунные трубопроводы разбираются без расчеканки раструбов; места их соединений разбиваются ударами молотка.
Все снятые элементы инженерного оборудования ремонтируемых жилых домов (в том числе водоразборные краны, раковины, умывальники, ванны, унитазы, трапы, смывные бачки, нагревательные приборы систем центрального
	Визуальный осмотр мест проведения работ.

	
	отопления, запорная и регулировочная арматура, ванные колонки, кухонные водонагреватели, счетчики монтируются обратно.
Трубопроводы систем центрального отопления используют по возможности для временных сооружений. Радиаторы подвергают промывке, перегруппировке, гидравлическому испытанию и применяют повторно. Оцинкованные водопроводные трубы после промывки и очистки можно использовать вновь. 
В качестве основной формы организации труда при производстве работ по демонтажу инженерного оборудования предусматриваются специализированные звенья, в состав которых могут входить слесари-сантехники, газорезчики и газосварщики - в зависимости от объема и характера работ, наличия фронта работ, вида ремонта, наличия и вида оборудования в здании и принятого способа ведения ремонтно-строительных работ на объекте.
При производстве работ по демонтажу инженерного оборудования должны быть созданы условия для безопасности высокопроизводительного труда рабочих с соблюдением нормальных санитарно-гигиенических и эстетических требований. Освещенность рабочих мест должна соответствовать "Указаниям по проектированию электрического освещения строительных площадок" (СН 81-70).
Особо ответственными в соблюдении правил техники безопасности являются процессы, в которых применяются газо- и электрорезка элементов инженерного оборудования. Инструмент ручной, электрифицированный, пневматический и другой, выдаваемый рабочим, должен быть в полной исправности, отвечать требованиям, указанным в инструкции или паспорте завода-изготовителя, и применяться в строгом соответствии с выполняемой работой. Запрещается выдавать неисправный инструмент.
Спецодежда рабочим выдается согласно типовым отраслевым нормам выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений. Рабочие, занятые на демонтаже инженерного оборудования, независимо от их специальностей обеспечиваются защитными наголовными касками и защитными очками.
При производстве работ по газовой резке трубопроводов следует особо обратить внимание наследующие правила техники безопасности и противопожарной безопасности:
- запрещается курить, зажигать спички и т.п. в радиусе 10 м от баллонов;
- запрещается пользоваться редукторами без манометров или неисправными манометрами (к ним относятся также те, срок проверки которых истек);
- не допускается попадание масла на вентиль газовых баллонов, шланги или инструмент, которыми пользуется газорезчик, во избежание вспышки масла и взрыва;
- перемещение баллонов с газом в пределах ремонтно-строительной площадки следует производить на тележках (либо носилках), причем баллоны должны быть хорошо закреплены;
- после окончания демонтажа на каждом этапе необходимо смочить пол водой в зоне выполнения газорезных работ во избежание оставления зароненной искры.
	

	Монтаж внутренних систем водяного отопления
	Установка деталей крепежа на строительные конструкции для крепления к ним элементов систем отопления
Подборка, подготовка и заделка деталей крепежа элементов систем отопления.
Установка деталей крепежа для крепления тепловых узлов вводов
Пристрелка опорных стоек, установка опорных стоек с бетонированием в пол техподполья, пристрелка установочных элементов крепления к строительным конструкциям.
Установка деталей для крепления горизонтальных подающих и обратных трубопроводов системы отопления в техподпольях и на чердаке
Пристрелка кронштейнов к бетонной стене, заделкой кронштейнов в кирпичной стене в отверстие с цементным раствором с расклиниванием осколами чугунных или стальных труб. Приварка к закладным деталям бетонных опор установочных элементов крепления. Фиксация подвижной и установочной части креплений.
Установка деталей крепежа для крепления отопительных приборов.
В кирпичной стене заделка кронштейнов в отверстиях цементным раствором путем расклинивания чугунным осколками. К бетонной стене - на дюбелях путем забивки их кувалдой или пристрелкой.
Установка деталей крепежа для крепления подводок I > 1,5 м к отопительным приборам.
Заделка хвостовиков хомутов в отверстиях в стене, закрепление полосовой стали на шурупах либо пристрелкой.
Установка деталей крепежа для крепления вертикальных трубопроводов высотой > 3 м
Заделка хвостовиков хомутов в отверстиях в стене, закрепление полосовой стали на шурупах либо пристрелкой
Обеспечение соосности, плотного прилегания плоских элементов креплений к строительным конструкциям. Качественная заделка хвостовиков в отверстиях расклиниванием с затиркой цементным раствором поверхности вокруг хвостовиков креплений.
Обеспечение плотного прилегания плоских элементов креплений к строительным конструкциям.
Закрепление в проектное положение элементов системы отопления
Подбор, выведение в проектное положение, укладка в заделанную в строительной конструкции деталь крепежа, прочное закрепление элемента системы отопления
Не допускается приварка трубопровода к креплениям и строительным конструкциям.
Закрепление горизонтальных подающих и обратных трубопроводов
Подбор в соответствии с монтажным проектом, выведение в проектное положение, установка на опорной детали крепежа с помощью другой детали крепежа
Зазор между элементами трубопровода и хомутами 1 мм. Уклон горизонтальных трубопроводов не менее 0,002 с подъемом в сторону воздухосборника.
Закрепление отопительных приборов
Подбор, выведение в проектное положение с опиранием на закрепленную в строительной конструкции деталь крепежа, прочное закрепление
Приборы устанавливаются строго вертикально.
Закрепление подводок длиной> 1,5 м к отопительным приборам
Прочное закрепление подводки посредством другой детали крепежа
Уклон в направлении движения теплоносителя должен
	Техническая проверка смонтированной внутренней системы отопления
Внешний осмотр системы, проверка качества монтажа смонтированной системы, устранение неисправностей
Соответствие проектным требованиям материала, номенклатуры,
последовательности размещения трубных изделий, прохода труб через строительные конструкции, величины уклона трубопроводов (в сторону спускных устройств и от воздухосборников), расстояние между трубопроводами, отопительными приборами и строительными конструкциями, расстояние между трубопроводами систем отопления и трубопроводами другого назначения, расстояние между креплениями, способов соединения и закрепления трубопроводов, номенклатуры отопительных приборов запорно-регулирующей и регистрирующей аппаратуры
Соответствие требованиям нормативно-технической документации в части технологии монтажа  (положение сварных стыков и соединений по отношению к опорам) допускаемого

	
	составлять от 5 до мм на всю длину подводки
Закрепление вертикальных стояков I > 3 м
Подбор, выведение в проектное положение с опиранием на закрепленную в строительной конструкции деталь крепежа
Вертикальные трубопроводы не должны отклоняться от вертикали более чем 2 мм на 1 м длины трубопровода
Закрепление элементов транзитных трубопроводов
Подбор, выведение в проектное положение, с опиранием на закрепленную в строительной конструкции деталь крепежа, прочное закрепление трубопровода посредством другой детали крепежа
Сборка элементов системы между собой
Соосное выведение относительно друг друга
Монтаж отопительных приборов
Отопительные приборы монтируются строго вертикально по уровню и отвесу.
Отопительные приборы могут быть настенные, напольные, с кожухом и без кожуха, с односторонним и двухсторонним подсоединением к стоякам, соединяться друг с другом на сцепке, с регулированием по воздуху и по теплоносителю, с вмонтированным термостатом и воздуховыпускником и без него.
Могут устанавливаться под оконным проемом, в нишах, у наружных и внутренних стен
Все нагревательные приборы в одном помещении должны быть одного типа и установлены на одном уровне
Проход трубопроводов через стены, перекрытия, перегородки
В гильзах, обеспечивающих возможность осевого перемещения трубопроводов при тепловых деформациях
Сборка вертикальных стояков
Соединения трубопроводов не должны быть расположены на креплениях, в перекрытиях. 
Соосное выведение относительно друг друга и соединение участков трубопроводов после очистки от ржавчины, масел и других загрязнений кромки: до металлического блеска по обе стороны шва, не менее
должны отклоняться от вертикали > чем 2 мм на 1 м длины трубопровода. Подающий стояк при 2-х трубной системе располагают справа. 
а) на сварке (газовой или электродуговой) внахлест для водогазопроводных труб диаметром до 25 мм с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой (конец одной трубы вставляют в раструб другой и сваривают по расширенному концу). Это предохраняет от попадания расплавленного металла внутрь труб при сварке и позволяет компенсировать неточности в размерах строительных конструкций
Диаметр раструба> диаметра трубы не более 2 мм. Внахлест также свариваются трубы со значительно отличающимися друг от друга условными диаметрами (15 и 25 мм, 20 и 32 мм, соединение с помощью компенсирующего стаканчика)
Проволока стальная сварочная должна быть чистой и ровной без окалины, ржавчины, грязи. Электроды, баллоны кислородные. Баллоны ацетиленовые
Трансформатор сварочный, щиток электросварщика, молоток слесарный, кабель для подключения сварного трансформатора, электродержатель, кабель сварочный, горелка сварочная, очки защитные, резак инжекторный
б) на сварке в стык (газовая или электродуговая) для труб диаметром более 25 мм (водогазопроводных и электросварных). Продольные сварные швы стыкуемых труб должны быть

	отклонения от вертикальности стояков, отсутствие изломов в соединениях, отсутствие повреждения поверхности отопительных приборов, наличие полной комплектности и точности их установки (отклонение от горизонтальности, расстояние от стены, пола, подоконной доски),
возможность удаления воздуха из системы, и в случае необходимости полного опорожнения системы от воды.
Исправное действие запорной и регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов и доступность их обслуживания, ремонта и замены
Гидростатическое (гидравлическое) испытание системы отопления (проводится при положительной температуре в помещениях здания). 
Температура воды должна быть не ниже 5 °С
Проводится при отключенных расширительных сосудах.
Подготовка элементов системы к испытаниям, заполнение системы водой, удаление воздуха, создание давления, фиксация и устранение дефектов,


	
	смещены относительно друг друга при диаметре, мм
до 100 - на 1/3 длины окружности;
> 100 - на 90°.
Зазор между кромками должен быть одинаковым по всему контуру свариваемого шва 1-2 мм. Диаметр сварочной
проволоки или электрода должны соответствовать толщине свариваемых труб:
проволока 2-3 мм - при толщине свариваемых труб до 3 мм; 3-4 мм - до 4 мм;
электрод диаметром 3-4 мм для труб с толщиной стенок до 5,5 мм.
Разность толщин свариваемых труб в стык не должна превышать, мм для толщины трубы  до 3 мм - 1 мм; > 3 мм - 2 мм
Смещение наружных кромок стыкуемых труб не должно превышать при толщине трубы до 4 мм - 2 мм; > 4 мм - 3 мм
Отклонение от перпендикулярности торцов соединяемых труб не более 2 °С.
Сначала осуществляют прихватку в 2-х, 3-х местах.
Высота прихваток 40-50 % толщины стенки трубы, а затем выполняют сварку
В сварном шве не должно быть трещин, раковин, пор, незаваренных кратеров, а также пережогов и подтеков наплавленного металла. Высота швов должна быть не более 2-2,5 мм.
Поверхность шва по всей его длине должна быть ровной слегка выпуклой. Ширина шва не более 2-2,5 толщин стенки
При сварке труб разного диаметра концы труб большего диаметра осаживают
Длина конусной части осаженной трубы должна быть не менее разности диаметров соединяемых труб.
Газовую сварку применяют для соединения труб с толщиной стенки до 4 мм - без скоса их кромок.
При толщине стенки больше 4 мм на торцах трубы должны быть сняты фаски под углом 40-50° с притуплением кромок 0,5-1 мм
При сварке резьбовые поверхности и зеркала фланцев должны быть защищены от брызг и капель расплавленного металла
в) на резьбе для диаметров до 50 мм. Разъемное соединение на длинной резьбе (на сгонах). Соосное выведение относительно друг друга. Очистка резьбовых соединений от грязи, металлической стружки. Сгон устанавливается на высоте 120-300 мм от подающей подводки. На длинную резьбу насухо навертывают контргайку и муфту. Свинчивая муфту с длинной резьбы, ее навинчивают до конца короткой резьбы, применяя уплотнительный материал. Затем наматывают у торца муфты по ходу резьбы свитый в жгутик уплотнительный материал и контргайку плотно подгоняют к муфте. Очищение места соединения от выступающего уплотнительного материала. При присоединении с помощью ленты ФУМ между муфтой и контргайкой наматывают жгут из 3-х слоев. Для разъединения сгона контргайку и муфту свинчивают на конец трубы с длиной резьбой, после чего разъединяют стыки труб.
Поэтажная сборка ответвлений стояков отопления с подводками к отопительным приборам
Подгонка и соединение подводок. В 2-х трубной системе при пересечении стояков и подводок к приборам скобы на стояках огибают подводки со стороны помещения, а центр скоб должен совпадать с центром огибаемой трубы
а) сваркой внахлест (газовая или электродуговая)
С раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой. Диаметр раструба > диаметра трубы не более 2 мм
б) посредством длинных резьб, муфт и контргаек и тройников с
	повторное нагружение давлением. Устранять дефекты во время испытания подваркой, чеканкой или подтягиванием резьбовых соединений не допускается.
Величина испытательного давления 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа в самой нижней точке системы. Система признается выдержавшей испытание, если в течение 5 мин нахождения ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) и отсутствуют течи в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре, отопительных приборах
Манометрические испытания допускается производить при отрицательной температуре наружного воздуха
Систему заполнить воздухом, пробным избыточным давлением
Величина избыточного давления 0,15 МПа (1,5 кгс/см2). При обнаружении дефектов монтажа на слух следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты, затем систему заполнить воздухом давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2), выдержать ее под пробным

	
	ответвлениями от стояков к приборам
Смещение торцов соединяемых элементов относительно друг друга не более 1 мм, угол между продольными осями менее 1°, навинчивание муфты на короткую резьбу на 1-2 нитки ее сбега, толщина жгута под контргайкой 3-4 мм
Сборка горизонтальных трубопроводов
 Соединения трубопроводов не должны быть расположены на креплениях, в стенах и перекрытиях. Разводящие магистрали систем водяного отопления должны иметь уклон не менее 0,002 по движению теплоносителя
Соосное выведение относительно друг друга и соединение участков трубопроводов после очистки от ржавчины, масел и
других загрязнений кромки до металлического блеска по обе стороны шва, не менее 10 мм

	давлением в течение 5 мин. Система признается выдержавшей испытание, если при нахождении ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,01 МПа (0,1 кгс/см2)
Тепловое испытание системы
Заполнение системы водой при температуре
теплоносителя в подающих магистралях системы
Тепловое испытание проводится в течение 7 часов
  а) при положительной температуре наружного воздуха не менее 60 °С
Все отопительные приборы должны прогреваться равномерно
б) при отрицательной температуре наружного воздуха 
Соответствуют температуре наружного воздуха во время испытания по отопительному температурного графику, но не менее 50 °С и величине циркуляционного давления в системе согласно рабочей документации
Промывка системы отопления
а) наполнение и спуск воды из системы 2-3 раза
б) в сочетании с подачей сжатого воздуха (поступивший в систему воздух создает бурное движение воды в

	
	
	трубах и отопительных приборах, что способствует полной промывке их от грязи)
Давлением не > 0,35 МПа (3,5 кгс/см2). Спуск воды может осуществляться непрерывно или периодически
Сдача системы отопления в эксплуатацию
Приемка актов на скрытые работы, испытания, промывка системы, осмотр системы на соответствие проекту, составление акта сдачи-приемки системы отопления в эксплуатацию
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6 Продолжительность капитального ремонта.
Продолжительность капитального ремонта определяется по СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства.
В соответствии с техническим планом площадь технического подвала составляет 540 кв.м.
В соответствии со СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства» продолжительность строительства кирпичного 3-ти этажного жилого дома площадью 750 кв.м. составляет 7,0 мес, в том числе 1,0 мес. подготовительный период.
Для определения продолжительности капитального ремонта использую метод экстраполяции.


где Коб. = 0,51
[bookmark: _Toc477026127][bookmark: _Toc477181189]Продолжительность капитального ремонта составляет 1 мес. 



7 Расчет потребности в кадрах
Потребность в рабочих определена по трудоемкости работ:

 
N – численный состав комплексной бригады, чел;
С–  нормативная трудоемкость работ, чел-час;
Т – продолжительность строительства, мес;
8 – средняя продолжительность рабочей смены, час;
22 – количество рабочих дней в месяце, дни;
[bookmark: _Toc477026128][bookmark: _Toc477181190]K=1 – коэффициент сменности

8 Расчет общего количества работающих по отдельным категориям   выполнен согласно МДС 12-46.2008 п.4.14.1. 
	Период
капитального ремонта
	Общая численность
работающих
	В том числе

	
	
	Рабочие 84,5%
	ИТР
11%
	Служащие
3,2%
	МОП и охрана 1,3%

	1,0 мес
	8
	5
	1
	1
	1


[bookmark: _Toc477026129][bookmark: _Toc477181191]
9 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда
Работы производить с соблюдением требований:
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,
· Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»,
· СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»,
· СП 135-2002 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» 
Перед началом организации капитального ремонта все ответственные производители работ должны:
· ознакомиться с принятыми проектными решениями, последовательностью выполнения работ;
· ознакомится с мероприятиями по предупреждению неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса;
· пройти соответствующие инструктажи.
В подготовительный период необходимо выполнить комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, и сдать площадку по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда (СНиП 12-03-2001. Часть 1, Приложение И).
Организация участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.
Бытовые помещения укомплектовать:
· аптечкой с медикаментами и средствами оказания первой помощи пострадавшим;
· емкостью с питьевой водой.
Для безопасного ведения работ предусматривается:
· обеспечение рабочих необходимыми средствами индивидуальной защиты (спецодежда, рукавицы, каски и т.д.);
· осуществление систематического контроля за выполнением мероприятий по технике безопасности на каждом рабочем месте;
· периодическая проверка знаний правил техники безопасности и производственной санитарии всех работающих;
· ограждение опасных зон, в пределах которых возможно возникновение опасности в связи с падением предметов, или возможна опасность поражения электрическим током (без прикосновения), а также опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78, и обозначение их видимыми знаками безопасности и надписями установленной формы;
· установка на рабочих местах предупреждающих и защитных плакатов;
· устанавливается информационный стенд, на котором указывается информация о технике безопасности проведения строительно-монтажных работ, а также телефоны руководства строительной организации и аварийно-диспетчерских служб.
К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов следует относить зоны:
· вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;
· вблизи от неогражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более;
· в местах перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих органов.
Эксплуатацию строительных машин осуществлять в соответствии с СП 12-104-2002. 
Средства подмащивания и другие приспособления, обеспечивающие безопасность производства работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ 24259-80.
Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна удовлетворять требованиям СНиП 12-03-2001» Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов во избежание доступа посторонних лиц, не имеющих отношения к строительно-монтажным работам, должны быть ограждены защитными ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 23407-78. 
Запрещается:
· в зоне монтажных работ выполнять другие виды работ и находиться посторонним лицам на данном участке;
· выполнять работы по ремонту и строительству в случае нахождения людей в одной секции (захватке, участке), на этажах (ярусах), над которыми производится слом, перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций и оборудования;
· нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до момента их жесткого закрепления. 

[bookmark: _Toc477026130][bookmark: _Toc477181192][bookmark: _Hlk477027525]10 Обеспечение контроля качества строительно-монтажных работ
Производственный контроль качества включает: 
- входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, изделий, материалов; 
- операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций;  
- приемочный контроль строительно-монтажных работ. 
На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль специальными службами, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиям.
По результатам производственного и инспекционного контроля качества СМР должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов. При контроле и приемке работ проверяются:
- соответствие примененных   материалов, изделий и конструкций требованиям проекта, ГОСТ, СНиП, ТУ;
- соответствие состава и объема выполненных работ проекту;
степень соответствия контролируемых физико-механических, геометрических и других показателей требованиям проекта;
своевременность и правильность оформления производственной документации
устранение недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за выполнением СМР.

[bookmark: _Toc477026131][bookmark: _Toc477181193]11 Мероприятия по охране труда
При производстве строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования безопасности труда в соответствии с СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ППБ-01-03 «Правилами пожарной безопасности в РФ», ПБ 10-382-00 «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, СП 12-136-2002  «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» и другими нормативными документами по охране труда, перечисленными в приложении «А» к СниП 12-03-2001.  РД-153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».  ПБ 10-256-98 «Правила устройства и безопасной эксплуатации подъёмников (вышек)». РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ «Строительство. Электробезопасность. Общие требования».  Основными опасными факторами при производстве строительных работ являются:
- выполнение работ с применением машин и механизмов; работа с электроустановками и электроинструментами;
- транспортирование и складирование материалов;
- опасность возникновения пожара;
- влияние вредных производственных факторов (шум, вибрация, пыль и вредные вещества в воздухе рабочей зоны).
Учитывая перечисленные выше факторы, необходимо предусмотреть:
- ограждение опасных зон при работе грузоподъемных механизмов;
- при работе с электроустановками и электроинструментами необходимо предусмотреть защитное заземление;
- при транспортировании грузов и погрузо-разгрузочных работах предусмотреть условия труда, исключающие производственный травматизм;
-  для исключения возникновения пожара, сварочные работы необходимо производить с соблюдением требований техники безопасности согласно СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»;
- курение на территории производства работ разрешается только в специально отведенных местах с надписью «место для курения»;
- бытовой мусор необходимо вывозить по мере накопления на свалку;
- для подавления пыли необходимо увлажнение материалов, использование средств личной гигиены (очки, респираторы).
При производстве монтажных работ осуществляются следующие мероприятия по соблюдению требований безопасности:
- резка арматуры и закладных деталей не должна влиять на устойчивость конструкций;
- планируются мероприятия по исключению возникновения пожаров при термической резке и взрывов при применении газов;
- к работам с пневматическими инструментами допускаются лица не моложе 21 года;
- рабочие площадки и проезды для строительной техники постоянно очищаются от мешающих предметов.
Рабочее место должно быть оборудовано комплексом первичных средств пожаротушения - песок, лопаты, багры, огнетушители. Принимают повышенные меры пожарной безопасности. В целях соблюдения противопожарной безопасности должностные лица (мастер, прораб) обязаны:
- произвести инструктаж всех участвующих в капитальном ремонте лиц с регистрацией в специальном журнале;
- знать и точно выполнять противопожарные мероприятия, предусмотренные проектом;
- знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, осуществлять контроль за соблюдением их всеми работающими на строительстве;
- обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению средств пожаротушения;
- обеспечить отключение после окончания рабочей смены всей системы электроснабжения рабочего места, кроме дежурного освещения, освещения мест проходов, проездов;
- регулярно не реже одного раза в смену проверить противопожарное состояние.
Во всех пожароопасных помещениях должны быть вывешены инструкции, предупредительные надписи и плакаты о мерах пожарной безопасности, учитывающие особенности этих помещений, средств мер тушения и эвакуации людей.
Перед началом работ генподрядчик должен предоставить заказчику сведения о содержании, объёме и сроках выполнения работ, а также список работников, ответственных за безопасность проведения работ с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп по электробезопасности.
По прибытии на место производства работ персонал подрядной организации должен пройти инструктаж по охране труда с учётом местных особенностей, а работники, имеющие права выдачи нарядов, ответственные руководители и ответственные исполнители работ должны пройти дополнительно инструктаж по схемам электроустановок.
Складирование строительных конструкций и изделий по высоте не должно превышать норм, предусмотренных СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве», ч. 1, раздел 6.3.
При производстве строительных работ необходимо строго соблюдать требования раздела «Охрана окружающей среды».
Участки выполнения работ необходимо выгораживать и отмечать предупреждающими знаками. Работы стрелового крана и телескопической вышки под проводами гибких связей действующей подстанции категорически запрещается без отключения линии. При проезде под проводами линии электропередачи, находящейся под напряжением, рабочие органы машин должны находиться в транспортном положении. При выполнении работ на ВЛ и ПС должно предусматриваться заземление машин, механизмов и транспорта на пневмоходу.
Выполнение работ строительно-монтажной организацией в охранных зонах ВЛ с использованием различных подъёмных машин и механизмов с выдвижной частью допускается только при условии, если расстояние по воздуху от машины (механизмами) или от её выдвижной или подъёмной части, а также от её рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении (в том числе и при наибольшем подъёме или вылете) до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее 4 м. 
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12 Пожарная безопасность: 
При производстве работ необходимо строго соблюдать:
· требования постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (далее по тексту ПП РФ №390);
· требования ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».
Все дороги, подъезды должны быть в исправном состоянии.
Объекты строительства, временные сооружения, а также подсобные помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Временные бытовые, административные, складские и производственные сооружения должны быть оснащены автоматической пожарной сигнализацией.
Места огневых работ и установки сварочных агрегатов трансформаторов должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5м.
Хранить горючие и легковоспламеняющиеся материалы в открытой таре запрещается.
Сварочные и другие огневые работы должны выполняться в строгом соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме».
Монтаж и эксплуатация временных электросетей и электроустановок должны производиться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями» (ПТЭ), а также ПП РФ №390.
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13 Технико-экономические показатели
1. Продолжительность капитального ремонта 	- 1,0 мес.
2. Количество работающих			- 8 чел.
3. Общая трудоемкость работ			- 880 чел.час.
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