ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск,
ул. Бондаря, д. 9
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	37 199,00

	2
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск,
ул. Блюхера, д. 10
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	56 362,00

	3
	Хабаровский край,
г. Хабаровск, 
ул. Ворошилова, 
д. 43
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	28 621,00

	4
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, 
ул. Гамарника,
 д. 41А
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	42 967,00

	5
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, 
ул. Гамарника, 
д. 43
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	62 640,00

	6
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск,
ул. Гамарника, 
д. 80А
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	54 710,00

	7
	Хабаровский край,
г. Хабаровск,
пер. Пилотов, д. 7
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	49 630,00

	8
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, 
ул. Фрунзе, д. 74
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	35 867,00

	9
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, 
ул. Совхозная, д. 65
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт подвальных помещений, относящийся к общему имуществу
	90 календарных дней с даты заключения договора
	82 935,00

	10
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, 
ул. Синельникова, д. 5
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	46 107,00

	11
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, 
ул. Прогрессивная, д. 19
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	46 051,00

	12
	Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Черняховского, д. 7А
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	25 655,00

	13
	Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Черняховского, д. 7А
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы водоотведения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	24 812,00

	14
	Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Трехгорная, 
д. 74
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения с установкой АСКУЭ.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	110 652,00

	15
	Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Павловича, д. 38
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	43 857,00

	16
	Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Ульяновская,  
д. 160 Б
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт подвальных помещений, относящийся к общему имуществу
	90 календарных дней с даты заключения договора
	75 981,00

	17
	Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Магаданская,  
[bookmark: _GoBack]д. 31
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт подвальных помещений, относящийся к общему имуществу
	90 календарных дней с даты заключения договора
	75 793,00

	Итого
	899 839,00
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