ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина 33 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	102819,00

	2
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина 27
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем водоотведения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	14109,00

	3
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина 27
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем холодного водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	26155,00

	4
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина 27
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	26522,00

	5
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина 39
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	43366,00

	6
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина 39
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем водоотведения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	73469,00

	7
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Копылова 41
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	62953,00

	8
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Копылова 32 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем водоотведения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	34418,24

	9
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Лазо 5
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	74547,00

	10
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 62
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем холодного водоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	39801,00

	11
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 62
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем горячего водоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	48431,00

	12
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 49
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	71801,00

	13
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 76
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных электроснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	141382,00

	14
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 76
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем холодного водоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	42756,00

	15
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 53
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	42445,00

	16
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 53
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем холодного водоотведения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	43017,00

	17
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 65 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	123053,00

	18
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Московский 6
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	70454,00

	19
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы 41 к4
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыша.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	[bookmark: _GoBack]77462,00

	ИТОГО
	
	1 158960,24


  


  Подписи:
	
Начальник производственного отдела
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Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата



