ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, кв-л ДОС 18
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	31852,00

	2
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, кв-л ДОС 18
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	26552,00

	3
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, кв-л ДОС 18
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы водоотведения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	23025,00

	4
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Майская 35
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	51119,00

	5
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Стрельникова 1
	[bookmark: _GoBack]Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	31646,00

	6
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Бондаря 1
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	38416,00

	7
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Мостовая 1
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	55236,00

	8
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 22
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	12093,00

	9
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 171 А
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	46353,00

	10
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Вологодская 6 А
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	31291,00

	11
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Калараша 24 А
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы теплоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	69996,00

	12
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Ленина 10
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	48683,00

	13
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Ленина 65
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52191,00

	14
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Гамарника 60
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	34356,00

	15
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Краснореченская 40
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы теплоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	68287,00

	16
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Краснореченская 40
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы водоотведения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	23381,00

	17
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Стрельникова 15
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	45199,00

	Итого
	689676,00
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Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата
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