ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
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	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Строителей 19
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	109058,00

	2
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Мира 52 Б
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт электроснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	79311,00

	3
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Мира 52 Б
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт теплоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	81792,00

	4
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Мира 52 Б
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт холодного водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	29266,00

	5
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Мира 52 Б
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	35647,00

	6
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Мира 42
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт электроснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	86734,00

	7
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Мира 42
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт теплоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	78326,00

	8
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Мира 42
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт холодного водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	31032,00

	9
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Мира 42
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	37951,00

	10
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Мира 42
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт водоотведения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	31032,00

	11
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Комсомольский 11
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	133164,00

	12
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Комсомольский 9
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	134354,00

	13
	Хабаровский край, Амурский р-н, п. Литовко, ул. Октябрьская 40
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	64472,00

	14
	Хабаровский край, Амурский р-н, п. Литовко, ул. Октябрьская 40
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	40060,00

	ИТОГО
	
	972199,00
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