ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сортировочная 13
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	29481,00

	2
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Лазо 108
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	123447,00

	3
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Тепличная 4
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	39293,00

	4
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная 9
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	67729,00

	5
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Копылова 30
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	43039,00

	6
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Зейская 6
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	37610,00

	7
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Зейская 16
	[bookmark: _GoBack]Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	126955,00

	8
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Орехова 45 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	34263,00

	9
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Рабочая 45 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	36198,00

	10
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ш. Индустриальное 14
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	105357,00

	11
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ш. Индустриальное 14
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	49631,00

	12
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ш. Индустриальное 14
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	42415,00

	13
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ш. Индустриальное 14
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	78967,00

	
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ш. Хорпинское 1 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	65990,00

	
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Московский 10 к3
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада с утеплением.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	85633,00

	
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Московский 10 к3
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	53698,00

	
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская 18
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада 
	90 календарных дней с даты заключения договора
	31401,00

	
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ш. Восточное 10
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	109346,00

	
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная 3
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	59405,00

	
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Почтовая 9
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	90 календарных дней с даты заключения договора
	104547,00

	ИТОГО
	
	1 324 405,00
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