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ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

 

Введение  

 
В данном разделе разрабатывается проект организации капитального ремонта жилого 

дома по адресу: Хабаровский край, р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 84. 

Объект расположен в застроенной части поселка в жилой застройке многоквартирных 

жилых домов. 

Документацией предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирного жилого дома. 

С целью качественного и своевременного выполнения строительно-монтажных работ, 

соблюдения технологии процесса строительства, применения наиболее прогрессивных 

методов производства работ каждая строительная организация, участвующая в строительстве, 

разрабатывает проект производства работ (ППР) на выполняемые виды и объемы работ. 

Утвержденные генподрядной организацией ППР как общестроительные, так и 

специальные работы, должны быть переданы на объект до начала производства работ. 

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденных ПОКР и 

ППР. Не допускаются отступления от решений ПОКР и ППР без согласования с 

организациями, разработавшими и утвердившими их. 

Производство работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома будет 

выполняться в стесненных условиях, т.к. дом расположен в застроенной части города и 

выполнение ремонтных работ проводится без расселения жильцов. 
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Нормативно-технические документы 

 
 СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства» 

 Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ 

для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 12-01-2004) 

 МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 

производства работ; 

 ВСН 41-85(р) Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства 

работ по капитальному ремонту жилых зданий 

 ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ»; 

 «Нормы продолжительности капитального ремонта зданий и сооружений». 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ч.1. 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ч.2. 
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1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства 

 
Климатические характеристики р.п. Переяславка, Хабаровский край, согласно СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»:  

  Климатический район строительства – I 

  Климатический подрайон строительства – IВ 

  Температура воздуха наиболее холодной пятидневки:  

а) обеспеченностью   0,92 С° – минус 29 С° 

б) обеспеченностью   0,98 С° – минус 32 С° 

  Среднегодовая температура – 2,2 С° 

  Ветровой район - III 

  Снеговой район – II 

 Расчетная снеговая нагрузка – 120 кг/м2 

  Расчетная сейсмичность района строительства – 6 

  Продолжительность и средняя температура периода со среднесрочной температурой: 

а) ≤ 8°с  - 204 суток/минус 9,5 С° 

б) ≤ 10°с  - 219 суток /минус 8,3 С° 

 

2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

 
Транспортная инфраструктура представлена сетью существующих автомобильных 

дорог и проездов городской застройки. Подъезд, к ремонтируемому жилому дому 

осуществляется по существующим проездам. 

Транспортная связь участка с существующими автодорогами, производственной базой 

строительной организации, торговыми и производственными предприятиями осуществляется 

автомобильным транспортом в любое время года, применение железнодорожных или 

авиаперевозок данным проектом не предусмотрено. 

Поставка материалов, конструкций и деталей на строительную площадку ведется 

общим и специализированным транспортом. 

Строительный мусор вывозится на полигон ТБО в конце смены, без накопления на 

объекте строительства. 
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3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства 

 
В регионе расположения объекта имеются строительные организации и местная база 

строительной индустрии, способные выполнить работы, предусмотренные проектом. 

Целесообразность применения вахтового метода или привлечения рабочей силы из других 

регионов рабочих и ИТР решается строительной организацией – подрядчиком самостоятельно. 

 

4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 

квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым 

методом 

Для выполнения строительно-монтажных работ необходимо привлекать организацию 

имеющую: 

  Необходимые допуски для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных 

работ. 

  Разработавшую и применяющую на практике СКК (систему контроля качества). 

  Квалифицированных специалистов имеющих стаж работы по специальности. 

  Свою собственную материально-техническую базу. 

  Информационно-техническую поддержку с помощью актуальных баз справочно-

нормативной литературы. 

 Основные принципы и критерии отбора строительной организации осуществляются в 

условиях равных возможностей и открытости договорного процесса. 

На местном уровне осуществляется система регулирования и отбора строительных 

организаций для осуществления работ. 

Основным регулирующим механизмом является проведение открытых конкурсов и 

торгов. 

В процессе выполнения работ обеспечением привлечения квалифицированных 

специалистов является система авторского и технического надзора. 
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5 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, 

обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне 

земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального 

строительства 

 

Участок сформирован существующими внутриквартальными проездами и ограничен 

существующей жилой застройкой. 

Категория: земли поселений (земли населенных пунктов). 

По классификатору (описание): для объектов жилой застройки. 

По документу: под жилой дом. 

Временного отвода земельных участков на период ремонта для размещения 

строительных механизмов, устройства объездов и устройства полигонов сборки конструкций 

для выполнения запроектированных работ не требуется. 

 

6 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 

предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи 

и связи - для объектов производственного назначения 

 
Объект строительства не является объектом производственного назначения. 

 

7 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской 

застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и 

связи - для объектов непроизводственного назначения 

 
Капитальный ремонт будет проходить в жилом доме без расселения жильцов, в 

существующей жилой застройке с постоянным пересечением людского потока. При 

проведении работ необходимо учесть данную особенность проведения работ. 

В стесненных условиях застройки емкость складских помещений и площадок для 

складирования рассчитывается на кратковременное хранение запаса необходимых материалов, 

полуфабрикатов, деталей и изделий, поставляемых на строительную площадку в специальной 

таре и упаковке, в течении одной рабочей смены. Хранение полного объема строительных 

материалов возможно на охраняемых существующих складских площадях местной 

эксплуатирующей компании. 

На месте производства погрузочно-разгрузочных работ, граница опасной зоны от 

работы люльки обозначается сигнальными лентами, знаками безопасности. Границы опасной 
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зоны в местах, над которыми происходит перемещение грузов, принимаются от крайней точки 

горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза с 

прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого груза и минимального 

расстояния отлета груза при его падении (см. приложение Г.1 СНиП 12-03-2001). Опасную 

зону необходимо ограничивать сигнальными лентами, не допуская посторонних людей в 

опасную зону. 

Работы по капитальному ремонту жилого дома производить по утвержденному 

проекту производства работ (ППР). 

Согласно ст.34  Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях 

запрещено совершение в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах (части 

индивидуального жилого дома), на придомовых территориях индивидуальных жилых домов, в 

общежитиях действий, в том числе выполнением ремонтных работ, использованием 

телевизоров, радиоприемников и других звуковоспроизводящих устройств и (или) источников 

шума, нарушающих тишину и покой граждан: 

- с 22 до 10 часов местного времени в выходные и нерабочие праздничные дни и с 22 

до 7 часов местного времени в будние дни. 

- совершенные с 13 до 15 часов местного времени, кроме нерабочих праздничных 

дней, установленных ст.112 Трудового кодекса Российской Федерации 
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8 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и 

транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в 

календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов) 

 

Организационно-технологическая схема проведения капитального ремонта объекта. 

 

Подготовительные работы 

 

                                               Очистка                         Демонтаж    

                                           поверхностей                  конструкций    

                                                                                      

 

                                            Нанесение                         Устройство                           

                                            защитных                         конструкций                      

                                            покрытий                              фасада                        

 

 

  Заключительные работы 

 

Представленная в проекте последовательность капитального ремонта объекта 

обеспечивает открытый фронт работ для структурных подразделений подрядной строительной 

организации, исключая их простой, и обеспечивает минимальные сроки производства работ 

без потери качества.  

 

9 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

 

Требования к ведению исполнительной документации в строительстве, составлению и 

оформлению актов приемки работ, требующих освидетельствования установлены РД 11-02-

2006 утвержденного приказом Ростехнадзора № 1126 от 26.12.2006г. 
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Требования к ведению журналов производства работ установлены РД 11-05-2007 

утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору № 7 от 12.01.2007 г.  

В контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих 

органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, 

независимые эксперты. 

Подрядчик не позднее, чем за три рабочих дня должен известить остальных 

участников о сроках проведения освидетельствования скрытых работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 

освидетельствования предшествующих скрытых работ. 

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию: 

 Акт освидетельствования скрытых работ по очистке от грибка и высолов 

 Акт освидетельствования скрытых работ по обработке гидрофобным составом 

 Акт освидетельствования скрытых работ по замене гидроизоляции 

 

10 Технологическая последовательность работ при возведении объектов 

капитального строительства или их отдельных элементов  

 
10.1 Подготовительные работы: 

  ограждение строительной площадки. 

  устройство противопожарной безопасности стройплощадки. Обеспечение 

противопожарной безопасности производить в соответствии с «Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации». 

 размещение временных контейнеров для строительных отходов. На территории 

строительства организовать площадку для временного складирования строительного 

мусора.  Во избежание захламления территории строительства и создания помех для 

работы строительной техники необходимо своевременно организовывать вывоз мусора 

на специально отведенные в места. Вывоз мусора осуществляется специализированной 

организацией по договору об оказании услуг, выбор компании – по усмотрению 

Подрядной организации. 

 использовать существующие проезды и подъездные пути. 
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 обеспечение строительства инженерными сетями. На время строительства возможно 

использовать временные электроснабжающие установки. Воду для бытовых нужд 

использовать привозную, бутилированную. 

  ограждение территории для кратковременных складских площадок. Для бытовых нужд 

строительства возможно использовать передвижные вагончики (при необходимости). 

 для информирования жителей о капитальном ремонте на прилегающей территории к 

многоквартирному дому со стороны улицы разместить доступный для обозрения 

информационный стенд, содержащий сведения о Заказчике; исполнителе работ – 

строительно-монтажной организации (подрядчике); фамилии, должности и номера 

телефонов ответственны производителей работ по объекту; сроки выполнения работ. 

При этом до начала основных работ должны быть выполнены следующие 

мероприятия: 

 обеспечение строительства проектно-сметной документацией; 

 оформление финансирования строительства; 

 оформление разрешений и допусков на производство работ; 

 заключение договоров подряда и субподряда; 

 организация (заключение договоров) производства/поставки стройматериалов, деталей, 

конструкций. 

 разработка и согласование проекта производства работ. 

 
10.2 После производства работ подготовительного периода приступают к основным 

работам: 

Для дальнейшей эксплуатации здания необходимо выполнить: 

 Замена отмостки здания, установка бортового камня; 

 Восстановление разрушенной отделки цоколя здания; 

 Ремонт межпанельных швов фасада, очистка от высолов фасада, обработка гидрофобным 

составом; 

 Обустройство гидроизоляции и цементной стяжки козырьков подъездов; 

 Ремонт примыкания пристройки в подвал к вертикальной поверхности фасада; 

 Замена оконных блоков в подвальных помещениях, устройство откосов, установка 

антивандальных решеток; 

 Замена оконных блоков в четырех подъездах, устройство откосов и отливов; 

 Обустройство откосов входной группы; 
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10.3 Заключительные работы: 

 испытание инженерных систем и конструктивных элементов; 

 вывоз строительного мусора; 

 проведение приемки работ заказчиком 

 

11 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. 

Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных 

модулей и строительных конструкций 

 
Участок производства работ сформирован существующими внутриквартальными 

проездами и ограничен существующей жилой застройкой. 

В виду стесненных условий, долговременное складирование материалов в пределах 

строительной площадки отсутствует. Складирование основного объема материалов и изделий 

проектом предусматривается выполнять вне пределов строительной площадки на 

производственной базе строительной организации. 

Места для складирования на объекте не предусмотрены.  

В исключительных случаях, возможно временное хранение материалов в небольших 

количествах. Размещение и объем уточнить в ППР. 

 

12 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных 

работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и 

материалов 

 
Требуемое качество и надежность сооружений должны обеспечиваться строительной 

организацией путем осуществления комплекса технических, экономических и 

организационных мер эффективного контроля на всех стадиях создания строительной 

продукции. 

При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и 

оборудования следует проверять внешним осмотром соответствие их требованиям стандартов 

или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание 

паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. 
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Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных 

процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление 

дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. 

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения 

строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, 

строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты операционного контроля должны 

фиксироваться в специальных журналах по конкретным видам работ. 

Основными документами при операционном контроле являются нормативные 

документы, технологические (типовые технологические) карты и схемы операционного 

контроля качества. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку и оценку качества 

выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт 

освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, 

выполненный самостоятельным подразделением исполнителей. 

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда 

последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить 

непосредственно после завершения работ перед перерывом. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 

освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

Управление качеством строительно-монтажных работ должно осуществляться 

строительными организациями и включать совокупность мероприятий, методов и средств, 

направленных на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и 

законченных строительством объектов требованиям нормативных документов и проектной 

документации. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного 

производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества строительно-

монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов, 

при этом учитываться также требования авторского надзора проектных организаций и органов 

государственного надзора и контроля, действующих на основании специальных положений. 
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13 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного 

контроля 

 

Объект не является новым строительством, работы по капитальному ремонту не 

требуют геодезического контроля. 

 

14 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 

документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с 

принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования  

 

Не требуется. Проектирование производится в одну стадию. 

 

15 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве  

 
Потребность в жилье определяется Подрядчиком. 

 

16 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 

средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований 

охраны труда 

 

К началу ремонтных работ на стройплощадке должно быть обеспечено 

противопожарное водоснабжение от пожарного гидранта, установлены щиты с 

противопожарным инвентарём в зоне бытового городка и огнетушителями в помещениях. 

Курение на территории производства работ разрешается только в специально 

отведённых и оборудованных местах. 

Устройство временного городка не предусмотрено. Для обеспечения санитарно-

гигиенических потребностей работников предусмотрено использование санузлов близлежащих 

общественных помещений и уже существующих пунктов общественного питания.  

Недопустимо совмещение сварочных работ с работами, связанными с применением 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Для отопления и обогрева должны использоваться электронагреватели заводского 

изготовления. 
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Пожарная безопасность на строительной площадке и рабочих местах должна 

обеспечиваться в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации» ППБ-01-03. 

Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства 

работ. Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято 

по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда. 

Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для 

организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда. 

Проезды, проходы на строительной площадке, а также проходы к рабочим местам и на 

рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не 

загромождаться складируемыми материалами и конструкциями. 

Допуск на строительную площадку посторонних лиц, а также работников в нетрезвом 

состоянии или не занятых на работах объекта запрещается. Все лица, находящиеся на 

строительной площадке, обязаны носить сигнальные жилеты и защитные каски по ГОСТ 

12.4.087-80. Рабочие и ИТР без защитных касок и других средств индивидуальной защиты к 

выполнению работ не допускаются.  

К работам допускаются мужчины не моложе 18 лет, прошедшие предварительный 

(при поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры, имеющие наряд-допуск. 

Допуск рабочих к выполнению работ разрешается после осмотра прорабом или 

мастером совместно с бригадиром состояния основания, ограждений и мест страховки. 

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. 

Граница опасных зон в местах работы и перемещений строительных машин и 

механизмов установить не менее 5 м. Границы опасных зон обозначить на местности путем 

установки сигнального ограждения высотой 0.8 м. К канатам сигнального ограждения 

прикрепить таблички с надписью "ОПАСНАЯ ЗОНА". 

Проведение работ на высоте проводить в соответствии с требованиями Приказ 

Минтруда России от 17.06.2015 N 383н. 

Границы опасных зон в местах подъема и перемещения грузов, а также вблизи 

ремонтируемого здания определять по части 1 СНиП 12-03-2001. 

Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в 

темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046. 

Освещение закрытых помещений должно соответствовать требованиям СНиП 23-05. 

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных 

приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. 
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При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10° работающие на открытом 

воздухе или в не отапливаемых помещениях должны быть обеспечены помещениями для 

обогрева. 

При производстве СМР руководствоваться требованиями ППР по обеспечению 

безопасных условий труда. 

Руководство строительно-монтажной организации обязано обеспечить регулярную 

проверку знаний по технике безопасности рабочих и ИТР на стройплощадке. Проводить 

обучение безопасным приемам и методам работы. 

17 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды 

в период строительства  

 
С целью охраны окружающей среды, ликвидации последствий ее нарушения при 

производстве работ необходимо: 

  не допускать хранение на площадке ремонта горюче-смазочных материалов. 

  сбор и хранение строительного мусора в соответствии с СанПиН №4690-88 производится 

персоналом в специальные контейнера. 

Организация, выполняющая работы, должна обеспечивать уборку всей территории 

площадки и пятиметровой прилегающей зоны. Бытовой и строительный мусор должен 

вывозиться транспортом строительной организации на специально выделенные участки 

своевременно, в сроки и в порядке, установленном органом местного самоуправления. На 

территории строительной площадки строго запрещено сжигание горючих отходов и 

строительного мусора и захоронение бракованных строительных элементов и мусора. 

Вывоз строительных отходов осуществляется на ближайший полигон ТБО. 

Выбор специализированной организации для вывоза мусора осуществляется 

Подрядной организацией на основании договора на оказание услуг. 

Для уменьшения негативного влияния выбросов вредных веществ от 

автотранспортной техники, работающей на стройплощадке, на качество атмосферного воздуха 

района строительства необходимо проводить следующие мероприятия: 

  не допускать работу двигателей автотранспортной техники на холостом ходу при 

значительных остановках; 

  не допускать проливов топлива и масла. 

Для сохранения зеленых насаждений на время производства работ необходимо 

проводить следующие мероприятия: 
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  согласовать с владельцем территории начало строительных работ в зоне зеленых 

насаждений и уведомлять их об окончании работ не позднее, чем за 2 дня; 

 не выгружать строительные материалы и не утраивать стоянки машин и автомобилей на 

газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников. 

 запрещается сброс на грунт неочищенных сточных вод. 

 при подготовке объекта к сдаче территория строительства должна быть очищена от 

строительного мусора. 

 

18 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

строительства 

 
Для охраны объекта необходимо осуществить следующие мероприятия: 

 Освещенность должна быть равномерной без слепящего действия.  

 Доступ на площадку строительства должен быть ограничен. 

  Все товарно-материальные ценности должны всегда находиться в местах, установленных 

инструкциями. 

 

19 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 

капитального строительства и его отдельных этапов 

 

Продолжительность выполнения капитального ремонта определялась настоящим 

проектом организации капитального ремонта по СНиП 1.04.03-85 с учетом проектных объемов 

строительных работ, рационального размещения строительной техники, взаимной увязки и 

последовательности выполнения строительных работ: 

Наименование работ Кол-во календарных дней 

Ремонт фасада 90 

 

20 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 

земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на 

техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений  

 
Мероприятия по организации мониторинга окружающих зданий не требуются, т.к. все 

работы проводятся в пределах существующего здания, на достаточном удалении от 

окружающих строений.  



7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 90

Подготовительный период 10
Замена отмостки здания, установка бортового 
камня 30

Ремонт межпанельных швов фасада 30
Очистка от грибка и высолов, обработка 
гидрофобным составом 20

Замена гидроизоляции и цементной стяжки 
козырьков подъездов 30

Ремонт примыкания пристройки в подвал к 
вертикальной поверхности фасада 30

Замена оконных блоков в подвальных 
помещениях, устройство откосов

21

Замена оконных блоков в четырех подъездах, 
устройство откосов и отливов 21

Обустройство откосов входной группы 14

Восстановление антикоррозийного слоя 
конструкций входной группы

30

Заключительный период 20

Ремонт фасада

21 График производства работ

Календарные дни
Работы

Продолжи
тельность



Приложение 1

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 3 4

1 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных 100 м2 14,2022

2 Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок 100 м2 0,3018
3 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (покрытия кровли входов в подвал) 100 м2 покрытия 0,12

4 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза 7,68

5 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 1 т груза 69,102

6 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс 
груза

1 т груза 76,77948

7 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 100 м2 вертикальной проекции для 
наружных лесов

20,3331

8 На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 100 м2 вертикальной проекции для 
наружных лесов

-20,3331

9 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 100 м2 обработанной поверхности 11,7726

10 Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" т 0,58863

11 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм 100 м2 0,0047

12 Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности 100 м2 окрашиваемой поверхности 11,7726

13 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных 
стен

100 м2 поверхности 2,5666

14 Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ вент м3 40,42395

15 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): 
металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ

100 м2 поверхности облицовки 2,6148

16 Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством 
водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием

1 м2 проемов 30,16

17 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой 
вулканизирующейся

100 м восстановленной герметизации 
стыков

15,7338

18 Пена монтажная MAKROFLEX WINTER л 354,75

19 Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный 100 м восстановленной герметизации 
стыков

16,82

20 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (швов) 100 м2 обработанной поверхности 5,4035

21 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 100 м3 конструкций 0,04515

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Хабаровский край, п.Переяславка, ул.Октябрьская, д.84

                           Раздел 1. Демонтажные работы

                           Раздел 2. Ремонт фасада

                           Раздел 3. Устройство отмостки



1 2 3 4
22 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс 

груза
1 т груза 11,2875

23 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 материала основания (в плотном 
теле)

0,0903

24 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм м3 11,3778

25 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см

100 м2 покрытия 0,903

26 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (доп.расход) т 0,1898

27 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 100 м2 покрытия 3,612

28 Гидроизоляция полиуретановым герметиком 100 п. м шва 3,566

29 Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 25, долговременная герметизация швов кг 69,54
30 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м бортового камня 1,78

31 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) шт. 178

32 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с 
площадью проема более 2 м2 двухстворчатых

100 м2 проемов 0,27

33 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с 
площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 проемов 0,0318

34 Облицовка стен гипсокартонными листами на клее 100 м2 отделываемой поверхности 0,353

35 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под 
окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности 0,353

36 Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т 100 шт. сборных конструкций 0,02

37 Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т 100 шт. сборных конструкций 0,16

38 Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 м3 0,13224

39 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг/ шт. 16

40 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 материала основания (в плотном 
теле)

0,004

41 Песок природный для строительных работ средний м3 0,44
42 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 материала основания (в плотном 

теле)
0,005

43 Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм м3 0,63

44 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 100 м2 изолируемой поверхности 0,1124

45 Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения 1 т конструкций 0,17766

46 Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 30х30 мм, толщина стенки 3 мм м 70

47 Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм т 0,0826
48 Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м 100 м2 покрытия 0,16

                           Раздел 4. Установка оконных блоков

                           Раздел 5. Ремонт входов в подвал



1 2 3 4
49 Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,55 т 0,1056

50 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 100 м плинтуса 0,06

51 Уголок декоративный (пристенный) м 6

52 Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям т 0,00276

53 Герметизация мастикой швов: горизонтальных 100 м шва 0,088

54 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,084

55 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,084

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5

1 1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) чел.час 325,82

2 1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3) чел.час 0,06

3 1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.час 54,44

4 1-2-6 Затраты труда рабочих (ср 2,6) чел.час 41,22

5 1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.час 10,99

6 1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8) чел.час 0,27

7 1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.час 135,42

8 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) чел.час 127,52

9 1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.час 800,79

10 1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.час 63,9

11 1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4) чел.час 8,97

12 1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.час 781,33

13 1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.час 129,01

14 1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7) чел.час 591,57

15 1-3-9 Затраты труда рабочих (ср 3,9) чел.час 2,38

16 1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4) чел.час 25,64

17 1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.час 4,42

18 1-4-7 Затраты труда рабочих (ср 4,7) чел.час 0,45

19 2 Затраты труда машинистов чел.час 13,92

Итого по трудовым ресурсам руб

21 20128 Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т маш.-ч 0,08

22 20403 Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 
32 т

маш.-ч 0,01

23 21141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 
10 т

маш.-ч 2,74

24 21202 Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического 
оборудования 25 т

маш.-ч 0,6

25 21243 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 
16 т

маш.-ч 3,56

26 21245 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т маш.-ч 0,38

27 30101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0,28

28 30203 Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т маш.-ч 0,18

29 30401 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 2,54

30 30403 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) маш.-ч 0,75

31 30954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота 
подъема 45 м

маш.-ч 2,63

32 31910 Люлька маш.-ч 475,95

33 40504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 0,67

34 41000 Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А маш.-ч 0,08

35 41400 Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием 
температуры в пределах от 80 °С до 500 °С

маш.-ч

36 50101 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 
давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин

маш.-ч 1,77

37 50401 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 
ат), производительность 0,5 м3/мин

маш.-ч 20,13

38 70149 Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,24

39 91400 Рыхлители прицепные (без трактора) маш.-ч 0,06

40 120202 Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,33

41 120911 Катки на пневмоколесном ходу 30 т маш.-ч 1,19

42 121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч 0,22

43 121601 Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 0,1

44 122801 Виброплита с двигателем внутреннего сгорания маш.-ч 1,28

45 134041 Шуруповерт маш.-ч 103,17

46 330206 Дрели электрические маш.-ч 22

47 330301 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 0,04

48 330302 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 4,78

49 330804 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные 
пневматические

маш.-ч 5,32

50 331451 Перфораторы электрические маш.-ч 61,22

51 331531 Пила дисковая электрическая маш.-ч 11,62

52 340101 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей 
конструкций мощностью 1 кВт

маш.-ч 0,14

53 340201 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски 
фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт

маш.-ч 40,26

54 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 22,68

55 ТССЦпг-01-01-01-
041

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора 
строительного с погрузкой вручную

1 т груза 7,68

56 ТССЦпг-01-01-01-
045

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, 
деталей (с использованием погрузчика)

1 т груза 69,102

                  Трудозатраты

                  Машины и механизмы

Наименование
Единица 

измерения
Кол-во по 

проектным данным
№ п.п. Код ресурса

1



ГРАНД-Смета
1 2 3 4 5

57 ТССЦпг-03-21-01-
010

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

1 т груза 88,06698

59 101-0073 Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 т 0,0018

60 101-0309 Канаты пеньковые пропитанные т

61 101-0322 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т 0,0027

62 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,5704

63 101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 0,027

64 101-0616 Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ кг 6,6

65 101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т

66 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 т 0,0008

67 101-1292 Уайт-спирит т 0,0001

68 101-1356 Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других 
подобных случаях

т 0,0034

69 101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0001

70 101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46 т

71 101-1561 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ т 0,0542

72 101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 м2 0,2965

73 101-1691 Шурупы-саморезы 4,2х16 мм шт. 8065,6

74 101-1712 Шпатлевка клеевая т 0,0018

75 101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0,0011

76 101-1757 Ветошь кг 0,2736

77 101-1805 Гвозди строительные т 0,0018

78 101-1809 Болты высокопрочные т 0,0012

79 101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т 0,0222

80 101-2052 Лента бутиловая м 76,91

81 101-2054 Лента бутиловая диффузионная м 17,378

82 101-2181 Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм т

83 101-2278 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,172

84 101-2356 Бумага шлифовальная 1000 м2 0,0005

85 101-2388 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal 
в баллонах по 750 мл

шт. 21,556

86 101-2403 Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» п.м 31,38

87 101-2404 Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным 
покрытием

п.м 143,8

88 101-2405 Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м 109,8

89 101-2406 Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля 
(h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм

шт. 915,2

90 101-2409 Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м 63,34

91 101-2410 Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным 
покрытием

п.м 63,34

92 101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием

п.м 19,91

93 101-2421 Добавка полимерная Ультра-Си т

94 101-2430 Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ кг 3,636

95 101-2435 Клей «Перлфикс», КНАУФ кг 127,3

96 101-2438 Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ кг 10,94

97 101-2467 Растворитель марки Р-4 т 0,0008

98 101-2502 Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 п.м 183

99 101-2509 Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм м2 36,36

100 101-2594 Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород м3 0,183

101 101-2595 Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, 
крючками и хомутами, окрашенные

т 0,7117

102 101-2789 Лента ПСУЛ м 48,925

103 101-3250 Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг 
стальной с полимерным покрытием

м2 308,5

104 101-3400 Дюбель-гвоздь 8х100 мм шт. 1830

105 101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ т 0,4474

106 101-3591 Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см 100 м 0,2683

107 101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с 
армированным слоем из полиэтиленовых полос)

м2 313,8

108 101-4163 Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ кг 153

109 101-4173 Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм 10 шт. 12,446

110 101-4258 Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный 
"Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм

м 1621

111 101-8089 Герметик акриловый однокомпонентный АКЦЕНТ-117 для бетонных швов, 
цвет белый

кг 486,2

112 102-0023 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм, I сорта

м3 0,0004

113 102-0038 Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 
100, 125 мм, IV сорта

м3 0,3026

114 102-0303 Клинья пластиковые монтажные шт. 241,44

115 104-0103 Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3 9,083

116 113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0,0002

117 113-0024 Грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая т 0,0008

118 113-0077 Ксилол нефтяной марки А т 0,0001

119 113-0196 Шпатлевка ХВ-005 серая т 0,2702
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120 113-0226 Эмаль ХВ-124 голубая т 0,0016

121 113-8076 Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" кг 43,63

122 201-0756 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной 
единицы от 0,1 до 0,5 т

т 0,0052

123 201-0793 Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 м 523

124 203-0514 Щиты настила м2 69,13

125 203-0991 Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной 
створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2

м2 3,18

126 203-0993 Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной 
створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2

м2 27

127 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 9,032

128 401-0085 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) м3 0,1218

129 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0,3232

130 408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 0,4515

131 408-0141 Песок природный для строительных растворов средний м3 0,0024

132 409-0639 Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 
600, фракция 5-10 мм

м3 0,0254

133 410-0054 Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) т 10,818

134 411-0001 Вода м3 0,7398

135 508-0097 Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., 
оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, 
диаметром 5,5 мм

10 м 0,0059

136 ТССЦ-101-1561 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (доп.расход) т 0,1898

137 ТССЦ-101-1627 Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 
толщиной 4-6 мм

т 0,0826

138 ТССЦ-101-1810 Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и 
панелей к несущим конструкциям

т 0,00276

139 ТССЦ-101-3845 Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,55 т 0,1056

140 ТССЦ-101-6511 Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" т 0,58863

141 ТССЦ-101-8024 Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 25, долговременная герметизация 
швов

кг 69,54

142 ТССЦ-101-8060 Пена монтажная MAKROFLEX WINTER л 354,75

143 ТССЦ-103-1474 Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 30х30 мм, 
толщина стенки 3 мм

м 70

144 ТССЦ-104-0235 Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ вент м3 40,42395

145 ТССЦ-206-1338 Уголок декоративный (пристенный) м 6

146 ТССЦ-403-0003 Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 
100, объемом менее 0,3 м3

м3 0,13224

147 ТССЦ-403-8011 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-3-6-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг/

шт. 16

148 ТССЦ-403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 
6665-91)

шт. 178

149 ТССЦ-408-0019 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, 
фракция 20-40 мм

м3 11,3778

150 ТССЦ-408-0042 Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм м3 0,63

151 ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 0,44

Составил:______________

Проверил:______________
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