ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, п. Заветы Ильича, б-р Приморский 19
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	58234,00

	2
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, г. Советская Гавань, ул. Колесниченко 14
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 
	90 календарных дней с даты заключения договора
	50301,00

	3
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, г. Советская Гавань, ул. Колесниченко 14
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	18197,00

	4
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, г. Советская Гавань, ул. Крылова 7 А
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	55443,00

	5
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, г. Советская Гавань, ул. Пушкинская 2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	58255,00

	6
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, п. Заветы Ильича, ул. Арсеньева 49
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52242,00

	7
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, г. Советская Гавань, ул. Коммунальная 1
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 
	90 календарных дней с даты заключения договора
	29233,00

	8
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, г. Советская Гавань, ул. Коммунальная 1
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 
	90 календарных дней с даты заключения договора
	17943,00

	9
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, г. Советская Гавань, ул. Коммунальная 1 А
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	30556,00

	10
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, г. Советская Гавань, ул. Коммунальная 3
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 
	90 календарных дней с даты заключения договора
	29572,00

	11
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, г. Советская Гавань, ул. Коммунальная 3
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 
	90 календарных дней с даты заключения договора
	18211,00

	12
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, г. Советская Гавань, ул. Ленина 1
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	51084,00

	13
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, г. Советская Гавань, ул. Ленина 1
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 
	90 календарных дней с даты заключения договора
	43966,00

	ИТОГО
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  Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата



