ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Октябрьский, ул. Юбилейная 1
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	28685,00

	2
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Молодежная 11
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	35257,00

	3
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Молодежная 2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	35729,00

	4
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Чехова, 1
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	65797,00

	5
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Чехова, 3
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	37273,00

	6
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, б-р Приморский, 5
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	75430,00

	7
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, пер. Тихий, 5
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	90 календарных дней с даты заключения договора
	25934,00

	Итого
	745235,00
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