ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, 
г. Амурск, пр-т Комсомольский, 75
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	49794,00

	2
	Хабаровский край, 
г. Амурск, пр-т Мира, 46в
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	188811,00

	3
	Хабаровский край, 
г. Амурск, пр-т Октябрьский, 4

	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	139147,00

	4
	Хабаровский край, 
г. Амурск, пр-т Октябрьский, 8
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	140226,00

	5
	Хабаровский край, 
г. Амурск, пр-т Октябрьский, 7
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	110908,00

	6
	Хабаровский край, 
г. Амурск, пр-т Строителей, 38
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	143243,00

	7
	Хабаровский край, 
г. Амурск, пр-т Строителей, 37
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	143283,00

	8
	Хабаровский край, 
г. Амурск, пр-т Строителей, 33а
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	139323,00

	9
	Хабаровский край, 
г. Амурск, ул. Пионерская, 18
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	90684,00

	10
	Хабаровский край, 
г. Амурск, пр-т Октябрьский 2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт и утепление фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	71657,00

	11
	Хабаровский край, 
г. Амурск, пр-т Октябрьский 7Б
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	113851,00

	12
	Хабаровский край, 
г. Амурск, пр-т Октябрьский 18
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт и утепление фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	144364,00

	13
	Хабаровский край, 
г. Амурск, пр-т Октябрьский 20
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт и утепление фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	94489,00 

	Итого
	1 569 780,00


  

Подписи:

	Начальник 
производственного отдела
Невидомский С.С.	
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
	
	

	Начальник управления                       
технического заказа
Козлов С.А.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	_________________________
подпись
	_____________
дата
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