ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-т Мира, д 52 Б
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку общедомового прибора учета и узла управления тепловой энергии
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	2
	Хабаровский край, Амурский р-н, р.п. Эльбан, 2 мкр, д 9
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку общедомового прибора учета и узла управления тепловой энергии
	90 календарных дней с даты заключения договора
	53203,00

	3
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-т Строителей 15 к1
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку общедомового прибора учета и узла управления тепловой энергии
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	4
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-т Строителей 15 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку общедомового прибора учета и узла управления тепловой энергии
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	5
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-т Строителей 17В
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку общедомового прибора учета и узла управления тепловой энергии
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	6
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-т Октябрьский 2
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку общедомовых приборов учета и узлов управления тепловой энергии
	90 календарных дней с даты заключения договора
	105593,48

	7
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-т Октябрьский 7Б
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку общедомового прибора учета и узла управления тепловой энергии
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	8
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-т Октябрьский 13
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку общедомового прибора учета и узла управления тепловой энергии
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	9
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-т Октябрьский 17
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку общедомового прибора учета и узла управления тепловой энергии
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	10
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-т Октябрьский 18
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку общедомового прибора учета и узла управления тепловой энергии
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	11
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-т Октябрьский 20
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку общедомового прибора учета и узла управления тепловой энергии
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	12
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, ул. Амурская 2
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку общедомовых приборов учета и узлов управления тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	105593,48


	13
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, ул. Амурская 4
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку общедомовых приборов учета и узлов управления тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	105593,48

	14
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, ул. Амурская 6А
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку общедомового прибора учета и узла управления тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	15
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, ул. Пионерская 19
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку общедомовых приборов учета и узлов управления тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	158390,22

	ИТОГО
	
	1 056 341,06
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Козлов С.А.
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