ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, кв-л ДОС (Большой аэродром), д. 16
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	56 226,00

	2
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, кв-л ДОС (Большой аэродром), д. 21
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	33 972,00

	3
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, кв-л ДОС (Большой аэродром), д. 32
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	41 515,00

	4
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, кв-л ДОС (Большой аэродром), д. 33
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	31 270,00

	5
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, кв-л ДОС (Большой аэродром), д. 45
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	37 355,00

	6
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, кв-л ДОС (Большой аэродром), д. 50
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	36 510,00

	7
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, кв-л ДОС (Большой аэродром), д. 66
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	57 911,00

	8
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, 
пер. Пилотов, д. 3
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	37 138,00

	9
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск,
 ул. Калинина, д. 96
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	78 288,00

	10
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск,
 ул. Калинина, д. 96
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	35 598,00

	11
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск,  ул. Гамарника, д. 39
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	118 185,00

	12
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Синельникова, д. 3
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	69 587,00

	13
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Белорусская, д. 56
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	[bookmark: _GoBack]25 302,00

	Итого
	658 857,00
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