ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул.  Геологов, д. 3
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации и ремонту лифтовых шахт
	60 календарных дней с даты заключения договора
	65767,00

	2
	[bookmark: _GoBack]Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул.  Строителей, д. 1 А 
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации и ремонту лифтовых шахт
	60 календарных дней с даты заключения договора
	69449,00

	3
	Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул.  Подгорная, д. 15 
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации и ремонту лифтовых шахт
	60 календарных дней с даты заключения договора
	118124,00

	ИТОГО
	
	253340,00


  Подписи:
	Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	_________________________
подпись
	_____________
дата

	
	
	

	Начальник управления                     
технического заказа
Козлов С.А.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
	
	



