
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Вяземский р-н, с. Аван, 
ул. Садовая, 4
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	43 652,92

	2
	Хабаровский край, Вяземский р-н,
 с. Аван,
 ул. Центральная, 5
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	43 790,98

	3
	Хабаровский край, Вяземский р-н, 
с. Аван, 
ул. Центральная, 15
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	42 921,32

	4
	Хабаровский край, Вяземский р-н, с. Аван, 
ул. Пограничная, 11
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	39 045,00

	5
	Хабаровский край, Вяземский р-н,
 г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 23
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	11 112,06

	6
	Хабаровский край, Вяземский р-н,
 г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 35
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	48 678,00

	7
	Хабаровский край, Вяземский р-н, 
г. Вяземский,
ул. Амурская, 68
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	54 832,24

	8
	Хабаровский край, Вяземский р-н,
г. Вяземский, 
ул. Ленина, 2
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	72 084,00

	9
	Хабаровский край, Вяземский р-н, 
г. Вяземский, ул.
  Красноармейская, 71
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	13 890,00

	10
	Хабаровский край, Вяземский р-н, 
г. Вяземский, ул. Красноармейская, 71
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	18 145,00

	11
	Хабаровский край, Вяземский р-н,
[bookmark: _GoBack]г. Вяземский, ул. Театральная, 2А
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	60 891,00

	ИТОГО
	
	449 042,52
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