
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Геологов 6
	Проведение технического обследования инженерных систем и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	60 календарных дней с даты заключения договора
	525 728,94

	2
	Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Геологов 6
	Проведение технического обследования инженерных систем и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	60 календарных дней с даты заключения договора
	264 345,96

	ИТОГО
	
	790074,90


  
Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата
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