ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, р-н им. Лазо,
р.п. Переяславка, ул. Авиаторов, 56
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	60 календарных дней с даты заключения договора
	49337,00

	2
	Хабаровский край, р-н им. Лазо,
р.п. Переяславка, ул. Авиаторов, 57
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	60 календарных дней с даты заключения договора
	49455,00

	3
	Хабаровский край, 
[bookmark: _GoBack]р-н им. Лазо, р.п. Хор, ул. Заводская, 7
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	60 календарных дней с даты заключения договора
	39929,00

	ИТОГО
	138721,00


  


  Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
Начальник управления 
технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата



