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	Приложение № 3
к аукционной документации


                                                                                           
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№№
	Этап
	Стоимость этапа
	Период этапа (календарные дни)


	1
	Разработка проектной документации. 
	    35 672,58
	60 календарных дней с даты заключения договора
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