
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская 61
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши.

	120 календарных дней с даты заключения договора
	3 336 826,42

	2
	Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ул. Красногвардейская 36
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши.

	120 календарных дней с даты заключения договора
	4 475 869,80

	ИТОГО
	
	7 812 696,22
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