ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, г. Советская Гавань, ул. Коммунальная 1
	Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы водоотведения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	276 330,04

	2
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, г. Советская Гавань, ул. Коммунальная 3
	Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы водоотведения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	276 330,04

	3
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, г. Советская Гавань, ул. Колесниченко 14
	Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	183 704,76

	4
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, г. Советская Гавань, ул. Колесниченко 14
	Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	930 343,86

	ИТОГО
	
	1 666 708,70
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