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Состав проекта 
 

Н
ом

ер
 

то
м

а 
Обозначение Наименование Примечание 

  Рабочая документация  

1 П-85-1.ПЗ Пояснительная записка.    

2 П-85-1.АР.КР 
Архитектурно-строительные решения. 
Конструктивные и объемно-
планировочные решения.  

 

3 П-85-1.ЭО 

Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспе-
чения, перечень  
инженерно- технических мероприятий, 
содержание технологических решений. 
Подраздел А. Система электроснабже-
ния.

 

4 П-85-1.ВК 

Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспе-
чения, перечень инженерно- технических 
мероприятий, содержание технологиче-
ских решений. Подраздел Б.  Система 
водоснабжения. Подраздел В. Система 
водоотведения.

 

5 П-85-1.СМ Смета на капитальный ремонт.  

6.1 П-85-1.ПОКР.АР.КР 
Проект организации капитального ремон-
та подвала. 

 

6.2 П-85-1.ПОКР.ВО 
Проект организации капитального ремон-
та системы водоотведения. 

 

6.3 П-85-1.ПОКР.ЭО 
Проект организации капитального ремон-
та системы электроснабжения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проект организации капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

является основным организационно-технологическим документом при ремонте объек-

та. ПОКР обеспечивает высококачественное и в заданные сроки безопасное выполне-

ние работ, поскольку содержит мероприятия по выполнению требований технических 

регламентов в строительстве. 

Настоящий раздел ПОКР разработан в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» в составе проекта на «Капитальный 

ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения в многоквартирном жилом 

доме по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, 69». Оформление тек-

стовых и графических материалов, входящих в состав данного раздела проекта, соот-

ветствует требованиям, изложенным в ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к 

проектной и рабочей документации». 

Проект организации капитального ремонта разработан с учетом: 

 применения прогрессивных методов организации и управления строитель-

ством с целью обеспечения наименьшей продолжительности строительства; 

 применения технологических процессов, обеспечивающих заданный уровень 

качества строительства; применения прогрессивных строительных конструкций, изде-

лий и материалов; 

 механизации работ при максимальном использовании производительности 

машин; 

 соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды, уста-

навливаемых в Техническом регламенте. 

Исходными материалами (данными) для составления проекта организации капи-

тального ремонта послужили: 

 задание заказчика на разработку проекта организации капитального ремонта; 

 разделы проекта: конструктивные и объемно-планировочные решения; све-

дения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения; 

смета на строительство; 

 объемы строительно-монтажных работ; 
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 сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий-

поставщиков строительных конструкций, материалов и оборудования; 

 данные об источниках и порядке временного обеспечения строительства (ре-

конструкции) объекта водой, электроэнергией и т.п.; 

 сведения о возможности обеспечения строительства рабочими кадрами, жи-

лыми и бытовыми помещениями. 

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требова-

ниям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дей-

ствующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жиз-

ни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных меро-

приятий. 

В работе использовались действующие нормативно-технические документы, 

список которых приведен ниже. 
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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

2. СП  48.13330.2011 «Организация строительства» актуализированная редак-

ция СНиП 12-01-2004«Организация строительства». 

3. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие тре-

бования». 

4. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строитель-

ное производство». 

5. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и проектах производства работ». 

6. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства, проекта по организации работ по сносу (демонта-

жу), проекта производства работ». 

7. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства и проекта производства работ». 

8. Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных 

зданий и объектов городского благоустройства. М. Стройиздат 1982 г. 

9. Справочно-методическое пособие по разработке стройгенпланов и календар-

ных графиков в составе ППР. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2002 

10. Рекомендации по разработке календарных планов и стройгенпланов. – М.: 

ОАО ПКТИпромстрой, 2007. 

11. Пособие по разработке ПОС и ППР для жилищно-гражданского строитель-

ства. – М.: ЦНИИОМТП, 1986г. 

12. Расчетные нормативы для составления проектов организации строитель-

ства. – М.: ЦНИИОМТП, 1985. 

13. Методическое пособие по разработке решений по экологической безопас-

ности строительства в составе ПОС и ППР.– М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2007. 

14. ВСН 41-85(Р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов 

производства работ по капитальному ремонту жилых зданий». 
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15. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

16. СП 17.13330.2011 «Кровли». 

17. СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

18. СП 14.13330.2012 «Строительство в сейсмических районах». 

19. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

20. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 

Объект проектирования – «Капитальный ремонт внутридомовых инженерных си-

стем водоотведения в многоквартирном жилом доме по адресу: Хабаровский край, г. 

Хабаровск, ул. Суворова, 69»: 

а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях земельного участка: 

Условия капитального ремонта:  

-  Климатический район и подрайон по СП 131.13330.2012 ................................. IВ; 

-  Сейсмичность площадки строительства по СП 14.13330.2014 ............ 6 баллов; 

-  Расчетная температура наружного воздуха по СП 131.13330.2012: 

- наиболее холодной пятидневки ............................................................. минус 29С; 

- наиболее холодных суток ....................................................................... минус 32С; 

-  Продолжительность отопительного периода по СП 131.13330.2012 ........ 204 сут; 

-  Расчетное значение веса снегового покрова по СП 20.13330.2011 ...... 120 кгс/м2; 

-  Нормативное ветровое давление по СП 20.13330.2011 ......................... 38 кгс/ м2; 

- зона влажности по СП 50.13330.2012................................................... нормальная; 

 

Рельеф местности на участке работ равнинный, однообразный. Часть терри-

тории вокруг участка производства работ залесена деревьями и кустарником.  

 

б) сведения об особых природно-климатических условиях территории, на которой 

располагается земельный участок с объектом капитального ремонта: 

- особые природно-климатические условия отсутствуют. 
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2. РАЗВИТОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. 

 

Хабаровск -  административный центр Дальневосточного федерального округа 

России и Хабаровского края. Один из крупнейших политических, образовательных и 

культурных центров Дальнего Востока России. 

Город обладает развитой транспортной инфраструктурой в виде железной до-

роги и разветвленной сети автодорог. Хабаровск — крупный узел на стыке водных, 

воздушных, железнодорожных и автомобильных коммуникаций с севера и запада 

страны, Приморья, Сахалина и портов Хабаровского края, имеющих международное, 

общероссийское и региональное значение.  Через город проходит Транссибирская же-

лезнодорожная магистраль, а также железнодорожная линия на Комсомольск-на-

Амуре, соединяющая Транссиб с Байкало-Амурской магистралью. Город является свя-

зующей точкой федеральных автотрасс «Амур» (Чита — Хабаровск), «Уссури» (Хаба-

ровск — Владивосток), Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и строящейся трассы «Во-

сток» (Хабаровск — Находка). Грузовые и пассажирские перевозки по Амуру осуществ-

ляет Амурское речное пароходство. 

Объект капитального ремонта расположен в районе существующей улично-

дорожной сети города и автомобильных дорог с твердым покрытием. 

В г. Хабаровске располагаются крупные предприятия стройиндустрии (карьеры 

песка и гравия, заводы ЖБИ, металлоизделий и др.). В районе п. Корфовский располо-

жены карьеры гравия. Доставка строительных материалов осуществляется автомо-

бильным транспортом общего назначения и специализированными прицепами. 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ИНОГО-

РОДНИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Для выполнения строительно-монтажных работ рекомендуется привлекать под-

рядные организации Хабаровского края. 

Привлечение квалифицированных кадров к капитальному ремонту объекта яв-

ляется прерогативой генеральной подрядной организации, которая определяется в ре-

зультате проведения подрядных торгов. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ С ОБОСНОВАНИЕМ НЕОБХОДИМОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ИМЕЮЩЕГОСЯ                         

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

Земельный участок под капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем 

водоотведения в многоквартирном жилом доме расположен по адресу: Хабаровский 

край, г. Хабаровск, ул. Суворова, 69. 

Строительная площадка расположена в юго-восточной части города Хабаровска. 

Использование соседних земельных участков не предполагается. 

Непосредственно к строительной площадке подходит подъездная дорога с ул. 

Суворова.  

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ И В УСЛОВИЯХ 

СТЕСНЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

Объект капитального ремонта находится в черте города. Проведем анализ нали-

чия стесненных условий при строительстве. Стесненные условия застройки предпола-

гают: наличие пространственных препятствий на строительной площадке и прилегаю-

щей к ней территории, ограничение по ширине, протяженности, высоте и глубине раз-

меров рабочей зоны и подземного пространства, мест размещения строительных ма-

шин и проездов транспортных средств, повышенную степень строительного, экологи-

ческого, материального риска и соответственно усиленные меры безопасности рабо-

тающих на строительном производстве и проживающего населения.  

Условия капитального ремонта систем водоотведения многоквартирного дома по 

адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, 69 характеризуются следующи-

ми особенностями: 

- интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной 

близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими 

захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление 

разрушенных покрытий и посадку зелени; 

- разветвленная сеть существующих подземных коммуникаций, подлежащих 

подвеске или перекладке; 
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- работа вблизи объектов капитального строительства, а также сохраняемых зе-

леных насаждений; 

- стесненные условия и невозможность складирования материалов. 

На основании всего вышеизложенного и в соответствии с табл.3 - п/п №10.1, а 

также сноски №3 Приложения №3 «Методика применения сметных норм» (согласно 

приказу Минстроя России от 29 декабря 2016 года № 1028/пр) наличие данных факто-

ров позволяет сделать вывод о том, что производство ремонтных работ ведется в 

стесненных условиях. Это дает основание использовать поправочный коэффициент 

(1,15) к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на 

эксплуатацию машин. 

Кроме того, в соответствии с п. 8.7.1. «Методика применения сметных норм» (со-

гласно приказу Минстроя России от 29 декабря 2016 года № 1028/пр) при отсутствии 

необходимых сметных норм, включенных в сборники ГЭСНр, а также ГЭСН 81-02-

46…«Работы при реконструкции зданий и сооружений», сметные затраты могут быть 

определены по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные техно-

логическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых кон-

структивных элементов), с применением следующих коэффициентов: 

- 1,15 – к затратам труда рабочих; 

- 1,25 – к затратам времени на эксплуатацию строительных машин и механиз-

мов, затратам труда машинистов. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 

Организационно-технологическая схема проведения работ устанавливает оче-

редность проведения работ объекту в зависимости от особенностей строительных ре-

шений, а также принятого метода организации строительства. 

При проведении ремонтно-строительных работ, выбор организационно-

технологических схем производим на основе применения узлового метода. Сущность 

узлового метода заключается в том, что объект членится на конструктивно и техноло-

гически на обособленные части – узлы, для организации целенаправленного и техно-

логически обоснованного выбора последовательности возведения объектов и их ча-

стей с учетом достижения в возможно более короткие сроки их технической готовности. 
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Исходя из вышесказанного, выделены следующие узлы (этапы), которые могут 

выполняться независимо друг от друга как последовательно, так и параллельно: 

Работы основного периода: 

Капитальный ремонт систем водоотведения: 

- земляные работы; 

- общестроительные работы; 

- замена выпусков; 

- демонтажные работы; 

- ремонт системы водоотведения; 

- вывоз мусора. 

В подготовительный период выполняются следующие работы: 

- разработка ППР; 

- для информирования жителей о капитальном ремонте на прилегающей терри-

тории к многоквартирному дому со стороны улицы размещают доступный для обозре-

ния информационный стенд, содержащий сведения о Заказчике; исполнителе работ – 

строительно-монтажной организации; фамилии, должности и номера телефонов ответ-

ственных производителей работ по объекту, сроки выполнения работ. До начала ре-

монтно-строительных работ строительно-монтажная организация ограждает выделен-

ный участок территории и строительные конструкции многоквартирного дома, подле-

жащие капитальному ремонту, устанавливает указатели (пути прохода пешеходов) и 

предупреждающие знаки (опасные зоны); 

- завоз материалов (входной контроль качества материалов); 

- устройство временной эл. сети; 

- устройство временного строительного городка; 

- перенос инженерных сетей (при необходимости). 

К работам основного периода приступают только после полного завершения ра-

бот подготовительного периода. По их окончании выполняются работы заключительно-

го этапа: уборка территории, вывоз строительного мусора. 

Продолжительность СМР по каждому виду работ установлена на основе графи-

ков производства работ в зависимости от трудоемкости работ. Организационно-

технологическая схема в виде календарного плана представлена в Приложении №2. 
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7. НАИБОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (КОНСТРУКЦИИ), 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ 

С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТОВ ПРИЕМКИ 

 

В соответствии с пунктом 4.4 СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строи-

тельстве» «перечень ответственных конструкций и частей зданий (сооружений), под-

лежащих исполнительной геодезической съемке при выполнении приемочного кон-

троля», должен определяться проектной организацией. 

Согласно «Практическому пособию по организации и осуществлению авторского 

надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений» (Приложение Г) пере-

чень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими 

работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами промежуточной при-

емки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ по 

объекту строительства следующий: 

1. Акты о выполнении уплотнения (герметизация) выводов и выпусков инженер-

ных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных 

стен зданий. 

2. Акт на устройство прохода трубопроводов через стены. 

3. Акт на устройство основания под выпуски канализации (подземная часть). 

4. Акт на устройство выпусков канализации (подземная часть). 

5. Акт на обратную засыпку трубопроводов канализации ниже отм. 0,000. 

6. Акт на устройство изоляции трубопроводов. 

7. Акт испытания трубопроводов на прочность. 

8. Акт проверки трубопроводов на герметичность. 

 

При отсутствии отдельных видов работ для конкретного объекта капитального 

строительства актами оформляются имеющиеся по проекту наиболее ответственные 

строительно-монтажные работы. 
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8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТ, ВКЛЮЧАЯ РАБОТЫ В ЗИМ-

НИЙ ПЕРИОД) 

 

 Капитальный ремонт системы водоотведения многоквартирного дома: 

- разработка грунта и устройство траншей; 

- замена трубопроводов канализации (выпуски из чугунных труб) с устрой-

ством песчаного основания; 

- герметизация вводов в здание; 

- обратная засыпка траншей; 

- ремонт системы водоотведения; 

- вывоз мусора. 

При входном контроле перед началом монтажа производится контроль качества 
применяемых материалов, трубных заготовок, измерительных инструментов, при кото-
ром внешним осмотром устанавливается соответствие их требованиям стандартов или 
других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержа-
ние паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. 

Монтаж внутренних сетей канализации может выполняться как с использованием 

отдельных труб и соединительных деталей с креплением их по месту, так и с исполь-

зованием укрупненных узлов. Монтаж трубопроводов следует вести по схеме «снизу-

вверх». 

Работы по монтажу трубопроводов систем внутренней канализации из полимер-

ных труб следует производить в последовательности: 

- разметка мест установки средств крепления с учетом проектных уклонов. Рас-

стояние между креплениями пластмассовых горизонтальных трубопроводов должно 

быть не более 10Д, вертикальных - 20Д (Д – наружный диаметр). Неподвижные креп-

ления на стояках устанавливаются под раструбами; 

- установка креплений (кронштейнов или подвесок с хомутами) со сверлением 

отверстий и заделкой цементным раствором или с помощью пристрелки монтажным 

пистолетом дюбель-гвоздями; 

- прокладка трубопроводов из готовых узлов (или отдельных деталей) с соеди-

нением стыков в раструб на резиновых кольцах со смазкой их и гладких концов соеди-
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няемых труб или фасонных частей мыльным раствором (для канализации из пласт-

массовых труб); при помощи фланцев с установкой готовых прокладок и с затяжкой 

болтов. 

- крепление трубопроводов разъемными хомутами с установкой прокладок и за-

тяжкой болтов; 

- выверка трубопроводов внутренних систем канализации. 

По завершении монтажных работ должны быть выполнены испытания систем 

внутренней канализации с составлением акта. 

Испытания систем внутренней канализации должны выполняться методом про-

лива воды путем одновременного открытия 75 % санитарных приборов, подключенных 

к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра. 

Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаруже-

но течи через стенки трубопроводов и места соединений. 

Испытания отводных трубопроводов канализации, проложенных в земле или 

подпольных каналах, должны выполняться до их закрытия наполнением водой до 

уровня пола первого этажа. 

Испытания участков систем канализации, скрываемых при последующих рабо-

тах, должны выполняться проливом воды до их закрытия с составлением акта освиде-

тельствования скрытых работ 

Объемы работ представлены в «Ведомости объемов работ» см. Приложение 3. 

 

 

9. ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ,                                    

ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, 

ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

 

Расчет потребности строительства в кадрах: 

 

Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки на од-

ного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного соотно-

шения численности, работающих по их категориям (в соответствии с РН-73, часть 1, 

стр. 127, применительно к отрасли «Жилищно-гражданское строительство): 
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Б

Таблица 1 – Распределение работающих на строительстве по категориям 

Объекты капитального строи-

тельства 

Категория работающих в % от их общего числа 

Рабочие ИТР Служащие МОП и охрана 

Непроизводственного назна-

чения 

84,5 11 3,2 индивидуально

1,3 

 

      А= 

  где  А – количество работающих на стройплощадке, чел; 

Б – общая стоимость строительно-монтажных (по главам 1-7 сводного сметного 
расчета), 24,643 тыс. руб. в базисных ценах 2001 г; 

Т – нормативная продолжительность выполнения работ, 3,0 мес. (см. п. 17) или           

3,0 мес/12 мес=0,25 года; 

В – среднегодовая выработка на одного работающего. Данные по выработке рабо-

чих по специальностям приведены в п. 4.7 [10]. Средневзвешенная выработка рабо-

чих в смену составляет 2270 руб. (в базисных ценах 2001 г). Согласно производ-

ственному календарю на 2016 год, число рабочих дней составляет в году 247 дн., 

следовательно В=2270 руб/дн×247 дн/год = 560,69 тыс. руб/год. 

Определяем количество работающих на строительной площадке:  

А= 24,643 /(560,69×0,25) 3 чел   

Потребность строительства в кадрах представляем в форме таблицы: 

Таблица 2 - Потребность строительства в кадрах 

Год строи-
тельства 

Стоимость 
СМР, тыс. 

руб. 

Годовая вы-
работка на 1 

работающего, 
тыс. руб. 

Общая чис-
ленность 

работающих, 
чел. 

В том числе 

Рабочие ИТР Служащие
МОП и 
охрана

Весь период 24,643 560,69 3 3 - - - 

 

Расчет потребности строительства в строительных машинах: 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных сред-

ствах определяется в целом по строительству на основе физических объемов работ 
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и эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с учетом 

принятых организационно-технологических схем строительства. Потребность пред-

ставляем в следующей форме: 

Таблица 3 - Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транс-

портных средствах 

Наименование, 

тип, марка 

Основные техниче-

ские параметры 

Выполняемые    

работы 

Подготови-

тельный пе-

риод 

Кол-во 

1. Автосамо-

свал КАМАЗ 

Грузоподъемность 

13 т 

Перевозка мате-

риалов и строи-

тельного мусора 

1 1 

 

Расчет потребности строительства в транспортных средствах: 

Определяем общую потребность в автотранспорте. Анализируя характер и объём 

грузов, подлежащих перевозке, определяем основные грузы, подлежащие перевоз-

ке. В данном случае это трубопроводы из чугунных труб и строительный мусор. Оп-

тимальный тип транспорта - самосвальный, марки КАМАЗ-З55111(или аналог) грузо-

подъёмностью 13 т и объёмом кузова 6,6 м3 в количестве 1 шт. 

 

Расчет потребности строительства в  инвентарных зданиях санитарно-
бытового и административного назначения: 

 

Расчет зданий санитарно-бытового назначения производится исходя из чис-

ленности работающих, занятых на строительной площадке в наиболее многочис-

ленную смену (число рабочих принимается 70% от общего количества работающих; 

МОП, охрана, ИТР и служащих принимается 80% от общего количества МОП, охра-

ны, ИТР и служащих). При расчете площадей гардеробных принимается общее ко-

личество рабочих, занятых на строительной площадке. Расчет площадей зданий 

административно-бытового назначения производится исходя из численности ИТР, 

служащих и МОП в размере 50% от общего количества ИТР, служащих и МОП 

. 
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Расчет временных зданий и сооружений ведется по формуле  

Sтр = N*Sп, 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих 
(рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 

 

Гардеробная – при норме 0,7 м2: 

Sтр = N ∙ 0,7 м2=3 ∙ 0,7=2,1 м2, 

где N - общая численность рабочих, 3 чел., 

 

Душевая – при норме 0,5 м2: 

Sтр = N ∙ 0,5 м2=3∙ 0,5 = 1,5 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся 
душевой. 

Умывальная – при норме 0,05 м2: 

Sтр = N∙0,05 м2=3 ∙ 0,05 = 0,2 м2, 

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену, 3 чел. 

Сушилка – при норме 0,2 м2: 

Sтр = N∙0,2 м2=3 ∙ 0,2 = 0,6 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 3 чел. 

Помещение для обогрева рабочих – при норме 0,1 м2: 

Sтр = N ∙ 0,1 м2=3 ∙ 0,1 = 0,3 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 3 чел. 

Туалет:   Sтр = (0,7∙ N∙0,1)·0,7 + (1,4 ∙N∙0,1)·0,3 = 

= (0,7∙ 3∙0,1)·0,7 + (1,4 ∙3∙0,1)·0,3 = 0,3 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 3 чел; 

0,7 и 1,4- нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 

0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин 
соответственно. 

Потребность во временных зданиях представлена в Таблице №4: 
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Таблица 4 - Потребность во временных инвентарных зданиях 

Назначение инвентар-
ного здания 

Требуемая пло-
щадь, м2 

Нормативная пло-
щадь, м2/чел. 

Полезная площадь 
приспособленного 

помещения, м2 

1. Здания санитарно-бытового назначения 

Гардеробная 2,1 0,7  

Помещение для обо-
грева рабочих 

0,3 0,1  

Сушилка 0,6 0,2  

Душевая 1,5 0,5  

Умывальная 0,2 0,05  

Туалет 0,3 -  

Итого: 5,00   

Всего: 5,00   
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10. ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, 

ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ СБОР-

КИ. РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО НЕГАБАРИТНО-

ГО ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ 

 В ПОКРе площадь складов определена в соответствии с требуемым объёмом 

основного материала: трубопроводы канализации.  

Площадь открытых складских площадок равна: 30 м2.  

Предполагается обеспечение бесперебойного и ритмичного снабжения склад-

ской площадки требуемыми материалами по мере необходимости. 

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А 

ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

 

Контроль качества строительных работ выполнять специальными службами 

строительных организаций, оснащенных техническими средствами с целью необходи-

мой полноты и достоверности результатов контроля, а также производственными под-

разделениями подрядчиков (исполнителей) в порядке самоконтроля в процессе строи-

тельного производства. 

В производственный контроль включать: 

 входной контроль комплектности и технической документации, соответ-

ствие материалов, изделий, конструкций и оборудования сопроводитель-

ным, нормативным и проектным документам, завершенности предшеству-

ющих работ; 

 операционный контроль соответствия производственных операций норма-

тивным и проектным требованиям в процессе выполнения и по заверше-

нии операций; 

 приемочный контроль соответствия качества выполненных работ, резуль-

таты которых становятся недоступными для контроля после начала вы-

полнения последующих работ. 
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конструкций и 
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соответствие
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Комплектность

измерительный
регистрационный,

Визуальный,

Методы 

ПриемочныйОперационныйВходной 

Виды 

монтажных работ
качества строительно-

Производственный конроль

Служба качества
Объект строительства

 

Рис. 1 - Схема производственного контроля качества СМР. 

 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответ-

ствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами 

освидетельствования скрытых работ. Результаты приемки ответственных конструкций 

должны оформляться актами промежуточной приемки конструкций. 
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Входной контроль качества труб и соединительных деталей осуществляется 

строительно-монтажной организацией, допущенной к выполнению работ по монтажу 

трубопроводов из полимерных материалов. 

Входной контроль включает следующие операции: 

- проверка целостности упаковки; 

- проверка маркировки труб и соединительных деталей на соответствие техни-

ческой документации; 

- внешний осмотр наружной поверхности труб и соединительных деталей, а 

также внутренней поверхности соединительных деталей; 

- измерение и сопоставление наружных и внутренних диаметров и толщины 

стенок труб с требуемыми диаметрами. Измерения следует производить не менее чем 

по двум взаимно перпендикулярным диаметрам. Результаты измерений должны соот-

ветствовать величинам, указанным в технической документации на трубы и соедини-

тельные детали. Овальность концов труб и соединительных деталей, выходящая за 

пределы допускаемых отклонений, не разрешается. 

Все трубы и соединительные детали зарубежной поставки должны иметь тех-

ническое свидетельство. 

Не допускается использовать для строительства трубы и соединительные де-

тали с технологическими дефектами, царапинами и отклонениями от допусков больше, 

чем предусмотрено стандартом или техническими условиями. 

Санитарно-технические устройства должны иметь соответствующие сертифи-

каты качества и свидетельства, допускающие их применение. 

В паспортах и технической документации заводов-изготовителей трубопрово-

дов, арматуры, санитарно-технических устройств и оборудования должны быть указа-

ны гарантированные сроки службы и эксплуатации. 

Операционный контроль качества выполненных работ осуществляется по ука-

заниям и в соответствии со «Схемами входного и операционного контроля качества 

строительно-монтажных работ. Части I-IV», разработанные трестом "Оргтехстрой-11», 

а также типовыми технологическими картами и др. 

Контролируемые параметры и средства контроля и технические регламенты 

операционного контроля качества должны быть приведены в проекте производства ра-

бот. 
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При приемке в эксплуатацию систем внутренней канализации контроль каче-

ства монтажных работ выполняется путем проведения наружного осмотра, инструмен-

тальной и технической проверки. При этом контролируется следующее: 

- соответствие смонтированной системы канализации проекту; 

- обеспечение сборки раструбных соединений трубопроводов до монтажной мет-

ки; 

- соответствие проекту мест расположения крепежных элементов и способов 

фиксации трубных изделий в них, обеспечение надежного крепления трубопроводов; 

- отсутствие изломов в соединениях; соответствие величины уклонов горизон-

тальных трубопроводов проектным требованиям; отсутствие отклонения стояков от 

вертикальности, превышающего нормативные требования; 

- соответствие проекту высоты выведения выше кровли здания вытяжной части 

канализационных стояков; 

- качество поверхности, точность установки, комплектность, надежность крепле-

ния санитарных приборов и отсутствие в них засоров; 

- герметичность трубопроводов 

 

12.  ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО КОН-

ТРОЛЯ 

 

При проведении капитального ремонта геодезического и лабораторного кон-

троля не требуется. 

 

13. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В РАБОЧЕЙ ДОКУ-

МЕНТАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬ-

НЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Требования, которые должны быть учтены в рабочей документации в связи с 

принятыми методами проведения ремонтных работ, отсутствуют. 

 

 

 

 



 

      

2017/П-85-1                               .ПЗ.ПОКР.ВО 
Лист

      24
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

В
за

м
ен

 и
нв

. №
  

 
 
 
 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а  

И
нв

.№
 п

од
л

  
 
 
 
 
 

14.  ПОТРЕБНОСТЬ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Проект организации капитального ремонта не предусматривает применение вах-

тового метода при строительстве сооружения. Вследствие этого потребность в жилье и 

социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве отсут-

ствует. Расчет санитарно-бытовых помещений временных зданий для рабочих и ИТР 

выполнен в п. 9 настоящего проекта организации капитального ремонта. 

 

15.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Основными документами, регламентирующими охрану труда в строительстве, 

являются СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие тре-

бования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строи-

тельное производство». 

На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, 

возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть вы-

дан наряд - допуск. 

Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работу 

только по наряду - допуску, должен быть составлен в организации с учетом ее профиля 

и утвержден руководителем организации. 

Наряд - допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, ма-

стеру, менеджеру и т.п.) должностным лицом из числа руководителей и специалистов, 

уполномоченным приказом руководителя строительно-монтажной организации. Перед 

началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями 

по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряд-

допуске. 

При выполнении земляных и других работ, связанных с размещением рабочих 

мест в выемках и траншеях, необходимо предусматривать мероприятия по предупре-

ждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных 

факторов, связанных с характером работы: 

 обрушающиеся горные породы (грунты); 

 падающие предметы (куски породы); 
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 движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими 

предметы; 

 расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;  

 повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

 химические опасные и вредные производственные факторы. 

При размещении рабочих мест в выемках их размеры, принимаемые в проекте, 

должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования, оснастки, а также про-

ходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной в свету не менее 0,6 м, а на ра-

бочих местах - также необходимое пространство в зоне работ. 

Выемки, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, 

а также в других местах возможного нахождения людей, должны быть ограждены за-

щитными ограждениями с учетом требований государственных стандартов. На ограж-

дении необходимо устанавливать предупредительные надписи, а в ночное время - сиг-

нальное освещение. 

Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходные мостики в 

соответствии с требованиями СНиП 12-03. 

Для прохода на рабочие места в выемки следует устанавливать трапы или мар-

шевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставные лестницы 

(деревянные —  длиной не более 5 м). 

Конструкция крепления вертикальных стенок выемок глубиной до 3 м в грунтах 

естественной влажности должна быть, как правило, выполнена по типовым проектам. 

При большей глубине, а также сложных гидрогеологических условиях крепление долж-

но быть выполнено по индивидуальному проекту. 

При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой выем-

ки не менее чем на 15 см. 

Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м ответственным ли-

цом должно быть проверено состояние откосов, а также надежность крепления стенок 

выемки. 

Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны 

быть удалены. 

Допуск работников в выемки с откосами, подвергшимися увлажнению, разреша-

ется только после тщательного осмотра лицом, ответственным за обеспечение без-
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опасности производства работ, состояние грунта откосов и обрушение неустойчивого 

грунта в местах, где обнаружены "козырьки" или трещины (отслоения). 

Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны 

быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению 

устойчивости откосов и креплений. 

При извлечении грунта из выемок с помощью бадей необходимо устраивать за-

щитные навесы-козырьки для защиты работающих в выемке. 

Устанавливать крепления необходимо в направлении сверху вниз по мере раз-

работки выемки на глубину не более 0,5 м. 

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться ППБ 01-03, 

ГОСТ 12.1.004-91* и другими утвержденными в установленном порядке, региональны-

ми строительными нормами и правилами, нормативными документами, регламентиру-

ющими требования пожарной безопасности. 

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения проти-

вопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополни-

тельное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, уста-

новленном руководителем. 

Ответственных за пожарную безопасность определяет руководитель предприя-

тия. 

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности пред-

приятий и их структурных подразделений в соответствии с действующим законода-

тельством возлагается на их руководителей. 

Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных 

помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием порядка 

вызова пожарной охраны. 

Правила применения на территории объекта открытого огня, проезда транспор-

та, допустимость курения и проведение временных пожароопасных работ устанавли-

ваются общими объектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности. 

Приказом (инструкцией) должен быть установлен соответствующий противопо-

жарный режим, в том числе: 

 определены и обозначены места для курения; 

 определены места и допустимое количество единовременно находящихся 

в помещениях материалов; 
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 установлен порядок уборки горючих отходов, хранения промасленной 

спецодежды; 

 определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара 

и при окончании рабочего дня; 

 регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений после оконча-

ния работы и действия работников при обнаружении пожара; 

 определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 

занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответ-

ственные за их проведение. 

Территория объекта должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусо-

ра, тары. Горючие отходы и мусор следует собирать на специально выделенных пло-

щадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

Применение в процессах производства материалов и веществ, с неисследован-

ными показателями их пожаро-взрывоопасности или не имеющих сертификатов, а так-

же их хранение совместно с другими материалами и веществами не допускается. 

 

Таблица 5 - Перечень средств пожаротушения 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Кошма войлочная или асбестовое полотно размером 2,00×1,50 м 2 

Огнетушители ОУ-8 или ОУБ-7, ОП-10 или ОП-50 2 

Ведро 4 

Лопата 4 

Топор 2 

Лом 2 

 

Режим труда и отдыха установлен в соответствии с требованиями Трудового Ко-

декса РФ от 30.12.2001 г., № 197-ФЗ. 

Продолжительность нормального рабочего времени составляет 40 часов в не-

делю (статья 91 ТК РФ). 

В соответствии со статьей 108 ТК РФ для работников установлены перерывы 

для отдыха и питания. 
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Для всех рабочих рекомендуется односменный режим труда с двумя выходными 

днями и 8-и часовым рабочим днем (статья 100 ТК РФ). 

Режим труда этой категории работников следующий: 

 начало рабочего дня – 8:00 ч.; 

 обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00 ч.; 

 окончание рабочего дня – 17:00 ч. 

В соответствии с кодексом Хабаровского края об административных правонару-

шениях (с изменениями на 8 июня 2017 года) в многоквартирных домах запрещается: 

 проведение ремонтных работ, нарушающих тишину и покой граждан, с 22 

до 10 часов местного времени в выходные и нерабочие праздничные дни 

и с 22 до 7 часов местного времени в будние дни; 

 проведение ремонтных работ, нарушающих тишину и покой граждан, с 13 

до 15 часов местного времени, кроме нерабочих праздничных дней. 

Капитальный ремонт существующего жилого дома производится без расселения 

жильцов. 

Безопасность жильцов в ремонтируемом без отселения здании обеспечивается 

следующим образом: 

 обсуждение и согласование жильцами на общем собрании графика про-

ведения работ; 

 соблюдение шумового режима при производстве работ; 

 удаление твердых и жидких отходов при выполнении капитального ремон-

та, исключение использования системы канализации дома для сброса от-

ходов жидких строительных материалов, растворов, красок, шпаклевок и 

т.п. 

 

16.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Согласно рекомендациям «Методического пособия по разработке решений по 

экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР» [12] при разработке 

организационно-технологической документации планируются мероприятия и работы 

направленные на локализацию и снижение временного антропогенного воздействия 

строительства на окружающую природную среду: 

- акустического воздействия; 
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- загрязнения атмосферы при работе строительных машин; 

- замутнения, загрязнения вод, сбросов нефтепродуктов; 

- загрязнения строительно-хозяйственными отходами земли, поверхностных вод; 

- негативного воздействия строительно-хозяйственных построек, складов, ком-

муникаций; 

- нарушения почвенного и растительного покрова; 

- запыления атмосферы продуктами строительства; 

- комплексного воздействия на флору и фауну. 

При производстве капитального ремонта инженерных сетей вышеперечислен-

ные факторы отсутствуют, так как не предполагается использование машин и меха-

низмов, осуществляющих вредное воздействие на окружающую среду.  

Административно-бытовые помещения размещаются в мобильных зданиях (гл. 

14 данного раздела проекта). Бытовой городок располагается в непосредственной бли-

зости от строительной площадки в зоне наибольшей концентрации работающих с мак-

симальным приближением к основным маршрутам их передвижения на строительстве. 

Для сохранения растительного слоя почвы мобильные здания контейнерного типа 

устанавливают на прокладки из фундаментных блоков или обрезков железобетонных 

свай. 

Для складирования бытового мусора используется специализированный бункер-

накопитель (контейнер). 

Сжигание строительного мусора в ходе капитального ремонта не допускается. 

На строительной площадке в населенных пунктах запрещается устройство вы-

гребных туалетов. Рекомендуется установка автономной туалетной кабины (биотуале-

та). 

Складская площадка расположена на дворовой части территории, защищена от 

поверхностных вод.  

Обращение с отходами включает деятельность по сбору, использованию, обез-

вреживанию, транспортировке, размещению отходов с целью предотвращения или 

снижения уровня негативного воздействия отходов на окружающую среду. Обращение 

с отходами производства и потребления будет осуществлять подрядная строительная 

организация. 

Сбор отходов планируется как ручным, так и механизированным способом (тя-

желовесные отходы). 
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Сбор отходов осуществляется в рукавицах, при сборе тяжеловесных отходов, 

требующих транспортировки на места размещения автомобильным транспортом, ра-

бочие обеспечиваются касками.   

Транспортировке подлежат все виды отходов.  

При производстве строительно-монтажных работ планируется образование сле-

дующих отходов: 

- чугунные трубы при разборке трубопроводов системы водоотведения;  

- бытовые отходы.  

Данные отходы относятся к V классу опасности отходов – твердые бытовые от-

ходы (ТБО) практически неопасные для человека. Отходы строительства собираются в 

местах образования, складируются на специально отведенной площадке и вывозятся в 

процессе строительства специализированной подрядной организацией. 

Настоящим проектом предлагается осуществление мероприятий по производ-

ственному экологическому контролю и мониторингу состояния основных компонентов 

окружающей среды, включая атмосферный воздух, земельные ресурсы, поверхност-

ные воды, при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов: 

• в строительный период экологический контроль и мониторинг выполняются 

службой производственного контроля Подрядчика; 

• в период эксплуатации объекта экологический контроль и мониторинг выпол-

няется службой производственного контроля эксплуатирующей организации; 

• для проведения инструментальных и лабораторных исследований привлека-

ются сторонние лицензированные организации, имеющие соответствующие аккреди-

тации. 
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17. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

 

Продолжительность капитального ремонта определяется согласно «Нормам 

продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов 

городского благоустройства» (7). Табл. 2 «Выборочный капитальный ремонт» (стр. 9) 

для группы «Б». 

Таким образом, продолжительность капитального ремонта внутридомовых инже-

нерных систем водоотведения в многоквартирном жилом доме составит Т = 3,0 мес. 

Подготовительный период составит – 1,0 нед. 

Продолжительность капитального ремонта наглядно представлена на        

«Календарном план-графике работ по объекту» Приложение №2 ПОКР. 

 

 





ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 
Календарный план работ по объекту: ««Капитальный ремонт внутридомовых инженерных 

систем водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край,  
г. Хабаровск, ул. Суворова, 69». 

 

№п/п Объект, виды работ 
Срок, 

нед. 

График работ (разбивка произведена на недельные периоды) 
Общая продолжительность капитального ремонта 3,0 мес. 

I, II III, IV V, VI VII, VIII IX, X XI, XII 

1 Подготовительный период 1,0       

2 
Капитальный ремонт сетей 
водоотведения 

     
  

2.1 Земляные работы 1,5       

2.2 Замена выпусков 2,0       

2.3 
Разборка трубопроводов 
канализации 

2,0     
  

2.4 
Монтаж системы 
водоотведения ниже отметки 
0,000

2,5     
  

3 
Подготовка к сдаче объекта, 
сдача исполнительной 
документации Заказчику 

3,0     
  

 



1 2 3 4

1 Разработка грунта в отвал экскаваторами 
«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 
вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2   
4,05*23мп*70%=65,21м3
(1 м3 грунта)

65,21

2 Разработка грунта вручную с креплениями в 
траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, 
группа грунтов 2      4,05*23мп*30%=27,95 м3
(1 м3 грунта)

27,95

3 Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного    0,76*0,1*23мп=1,75 м3
(1 м3 основания)

1,75

4 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 1
(1 м3 грунта)

27,95

5 Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт 
(80 л.с.), группа грунтов 2
(1 м3 грунта)

65,21

6 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 
100 мм отверстий площадью: до 500 см2 выпуски
(1 шт.)

12

7 Заделка отверстий в стенах и перегородках 
железобетонных площадью до 0,2 м2
(1 м3 заделки)

0.18

8 Разборка трубопроводов канализации: из 
чугунных труб диаметром 100 мм
(1 м)

27

9 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 
диаметром: 150 мм
(1 км трубопровода)

0,027

10 Присоединение канализационных трубопроводов 
к существующей сети в грунтах: сухих
(1 врезка)

6

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №01
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 

в многоквартирном доме по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.Суворова, д.69

Примечание

                                       Раздел 1. Земляные работы (замена выпусков)

                                       Раздел 2. Общестроительные работы

                                       Раздел 3. Замена выпусков

№ 
пп

Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Количество



1 2 3 4
11 Герметизация вводов в подвальное помещение

(1 шт.)
6

12 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 мм
(1 м трубопровода с фасонными частями)

30

13 Разборка трубопроводов канализации из 
полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
(1 м трубопровода)

25

14 Разборка внутренних трубопроводов канализации 
из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
(1 м трубопровода)

198

15 Прокладка внутренних трубопроводов 
канализации из полипропиленовых труб 
диаметром: 50 мм
(1 м трубопровода)

25

16 Прокладка внутренних трубопроводов 
канализации из полипропиленовых труб 
диаметром: 160 мм
(1 м трубопровода)

61

17 Прокладка внутренних трубопроводов 
канализации из полипропиленовых труб 
диаметром: 110 мм
(1 м трубопровода)

167

18 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную
(1 т груза)

0.5

19 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т на расстояние: до 12 км I 
класс груза
(1 т груза)

0.5

                                       Раздел 4. Демонтажные работы

Раздел 5. Ремонт внутридомовой  системы водоотведения

                                       Раздел 6. Вывоз мусора
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