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Н
ом

ер
 

то
м

а 
Обозначение Наименование Примечание 

  Рабочая документация  

1 П-86-4.ПЗ Пояснительная записка.    
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Конструктивные и объемно-планировочные 
решения.  

3 П-86-4.СМ Смета на капитальный ремонт.  

4 П-86-4.ПОКР Проект организации капитального ремонта.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проект организации капитального ремонта крыши является основным организа-

ционно-технологическим документом при ремонте объекта. ПОКР обеспечивает высо-

кокачественное и в заданные сроки безопасное выполнение работ, поскольку содержит 

мероприятия по выполнению требований технических регламентов в строительстве. 

Настоящий раздел ПОКР разработан в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» в составе проекта на «Капитальный 

ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край, 

Хабаровский район, р.п. Корфовский, ул. Таежная, 10». Оформление текстовых и гра-

фических материалов, входящих в состав данного раздела проекта, соответствует тре-

бованиям, изложенным в ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и 

рабочей документации». 

Проект организации капитального ремонта кровли разработан с учетом: 

 применения прогрессивных методов организации и управления строитель-

ством с целью обеспечения наименьшей продолжительности капитального ремонта; 

 применения технологических процессов, обеспечивающих заданный уровень 

качества строительства; применения прогрессивных строительных конструкций, изде-

лий и материалов; 

 механизации работ при максимальном использовании производительности 

машин; 

 соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды, уста-

навливаемых в Техническом регламенте. 

Исходными материалами (данными) для составления проекта организации капи-

тального ремонта послужили: 

 задание заказчика на разработку проекта организации капитального ремонта; 

 разделы проекта: конструктивные и объемно-планировочные решения; смета 

на капитальный ремонт; 

 объемы строительно-монтажных работ; 

 сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий-

поставщиков строительных конструкций, материалов и оборудования; 
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 данные об источниках и порядке временного обеспечения капитального ре-

монта объекта водой, электроэнергией и т.п.; 

 сведения о возможности обеспечения капитального ремонта рабочими кад-

рами, жилыми и бытовыми помещениями. 

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требова-

ниям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дей-

ствующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жиз-

ни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных меро-

приятий. 

В работе использовались действующие нормативно-технические документы, 

список которых приведен ниже. 
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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

2. СП  48.13330.2011 «Организация строительства» актуализированная редак-

ция СНиП 12-01-2004«Организация строительства». 

3. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие тре-

бования». 

4. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строитель-

ное производство». 

5. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и проектах производства работ». 

6. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства, проекта по организации работ по сносу (демонта-

жу), проекта производства работ». 

7. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства и проекта производства работ». 

8. Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных 

зданий и объектов городского благоустройства. М. Стройиздат 1982 г. 

9. Справочно-методическое пособие по разработке стройгенпланов и календар-

ных графиков в составе ППР. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2002 

10. Рекомендации по разработке календарных планов и стройгенпланов. – М.: 

ОАО ПКТИпромстрой, 2007. 

11. Пособие по разработке ПОС и ППР для жилищно-гражданского строитель-

ства. – М.: ЦНИИОМТП, 1986г. 

12. Расчетные нормативы для составления проектов организации строитель-

ства. – М.: ЦНИИОМТП, 1985. 

13. Методическое пособие по разработке решений по экологической безопас-

ности строительства в составе ПОС и ППР.– М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2007. 

14. ВСН 41-85(Р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов 

производства работ по капитальному ремонту жилых зданий». 
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15. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

16. СП 17.13330.2011 «Кровли». 

17. СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

18. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей доку-

ментации». 

19. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». 

20. СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических района». 

21. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

22. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 

Объект проектирования – «Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, р.п. Корфовский, ул. 

Таежная, 10»: 

а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях земельного участка: 

Условия капитального ремонта:  

-  Климатический район и подрайон по СП 131.13330.2012 ................................. IВ; 

-  Сейсмичность площадки строительства по СП 14.13330.2014 ............ 6 баллов; 

-  Расчетная температура наружного воздуха по СП 131.13330.2012: 

- наиболее холодной пятидневки ............................................................. минус 29С; 

- наиболее холодных суток ....................................................................... минус 32С; 

-  Продолжительность отопительного периода по СП 131.13330.2012 ........ 204 сут; 

-  Расчетное значение веса снегового покрова по СП 20.13330.2011 ...... 120 кгс/м2; 

-  Нормативное ветровое давление по СП 20.13330.2011 ......................... 38 кгс/ м2; 

- зона влажности по СП 50.13330.2012................................................... нормальная; 

 

Рельеф местности на участке работ равнинный, однообразный. Часть терри-

тории вокруг участка производства работ залесена деревьями и кустарником.  

 

б) сведения об особых природно-климатических условиях территории, на которой 

располагается земельный участок с объектом капитального ремонта: 

- особые природно-климатические условия отсутствуют. 

 

 



 

      

2017/П-86-4                                   .ПЗ.ПОКР 
Лист

      9
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

В
за

м
ен

 и
нв

. №
  

 
 
 
 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а  

И
нв

.№
 п

од
л

  
 
 
 
 
 

2. РАЗВИТОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. 

 

Корфовский – поселок городского типа в Хабаровском районе Хабаровского 

края России. Административный центр Корфовского городского поселения. 

Поселок расположен в южной части края, в 12 км южнее Хабаровска на авто-

магистрали «Уссури». 

В поселке Корфовский расположен ОАО «Корфовский каменный карьер», 

предприятия геофизики и переработки леса. 

Объект капитального ремонта расположен в районе существующей улично-

дорожной сети поселка и автомобильных дорог с твердым покрытием. 

Доставка строительных материалов осуществляется автомобильным транс-

портом общего назначения и специализированными прицепами. 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ИНОГО-

РОДНИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Для выполнения строительно-монтажных работ рекомендуется привлекать под-

рядные организации Хабаровского края. 

Привлечение квалифицированных кадров к капитальному ремонту объекта яв-

ляется прерогативой генеральной подрядной организации, которая определяется в ре-

зультате проведения подрядных торгов. 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ С ОБОСНОВАНИЕМ НЕОБХОДИМОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ИМЕЮЩЕГОСЯ                         

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Земельный участок под капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме 

расположен по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, р.п. Корфовский, ул. Та-

ежная, 10. 

Строительная площадка расположена в западной части поселка городского типа. 

Использование соседних земельных участков не предполагается. 

Непосредственно к строительной площадке подходит подъездная дорога с ул. 

Таежная.  
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5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ И В УСЛОВИЯХ 

СТЕСНЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

Объект капитального ремонта находится в черте поселка городского типа. Про-

ведем анализ наличия стесненных условий при строительстве. Стесненные условия 

застройки предполагают: наличие пространственных препятствий на строительной 

площадке и прилегающей к ней территории, ограничение по ширине, протяженности, 

высоте и глубине размеров рабочей зоны и подземного пространства, мест размеще-

ния строительных машин и проездов транспортных средств, повышенную степень 

строительного, экологического, материального риска и соответственно усиленные ме-

ры безопасности работающих на строительном производстве и проживающего населе-

ния.  

Условия капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: Хаба-

ровский край, Хабаровский район, р.п. Корфовский, ул. Таежная, 10, характеризуются 

следующими особенностями: 

- интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной 

близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими 

захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление 

разрушенных покрытий и посадку зелени; 

- разветвленная сеть существующих подземных коммуникаций, подлежащих 

подвеске или перекладке; 

- работа вблизи объектов капитального строительства, а также сохраняемых зе-

леных насаждений; 

- стесненные условия и невозможность складирования материалов. 

На основании всего вышеизложенного и в соответствии с табл.3 - п/п №10.1, а 

также сноски №3 Приложения №3 «Методика применения сметных норм» (согласно 

приказу Минстроя России от 29 декабря 2016 года № 1028/пр) наличие данных факто-

ров позволяет сделать вывод о том, что производство ремонтных работ ведется в 

стесненных условиях. Это дает основание использовать поправочный коэффициент 

(1,15) к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на 

эксплуатацию машин. 
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Кроме того, в соответствии с п. 8.7.1. «Методика применения сметных норм» (со-

гласно приказу Минстроя России от 29 декабря 2016 года № 1028/пр) при отсутствии 

необходимых сметных норм, включенных в сборники ГЭСНр, а также ГЭСН 81-02-

46…«Работы при реконструкции зданий и сооружений», сметные затраты могут быть 

определены по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные техно-

логическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых кон-

структивных элементов), с применением следующих коэффициентов: 

- 1,15 – к затратам труда рабочих; 

- 1,25 – к затратам времени на эксплуатацию строительных машин и механиз-

мов, затратам труда машинистов. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 

Организационно-технологическая схема проведения работ устанавливает оче-

редность проведения работ на объекте в зависимости от особенностей строительных 

решений, а также принятого метода организации строительства. 

При проведении ремонтно-строительных работ, выбор организационно-

технологических схем производим на основе применения узлового метода. Сущность 

узлового метода заключается в том, что объект членится на конструктивно и техноло-

гически на обособленные части – узлы, для организации целенаправленного и техно-

логически обоснованного выбора последовательности возведения объектов и их ча-

стей с учетом достижения в возможно более короткие сроки их технической готовности. 

Исходя из вышесказанного, выделены следующие узлы (этапы), которые могут 

выполняться независимо друг от друга как последовательно, так и параллельно: 

Работы основного периода. 

Капитальный ремонт крыши: 

- демонтажные работы; 

- устройство выравнивающей стяжки с термоусадочными швами; 

- обеспыливание поверхности; 

- огрунтовка битумным составом; 

- устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя; 

- устройство конька и деформационного шва в осях 21-22; 
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- ремонт вентиляционных шахт; 

- устройство выходов на кровлю; 

- устройство примыканий к вентиляционным шахтам, к выходам на кровлю; 

- устройство новых противопожарных люков; 

- устройство свесов; 

- монтаж кровельного ограждения; 

- окраска ограждения. 

В подготовительный период выполняются следующие работы: 

- разработка ППР; 

- для информирования жителей о капитальном ремонте на прилегающей терри-

тории к многоквартирному дому со стороны улицы размещают доступный для обозре-

ния информационный стенд, содержащий сведения о Заказчике; исполнителе работ – 

строительно-монтажной организации; фамилии, должности и номера телефонов ответ-

ственных производителей работ по объекту, сроки выполнения работ. До начала ре-

монтно-строительных работ строительно-монтажная организация ограждает выделен-

ный участок территории и строительные конструкции многоквартирного дома, подле-

жащие капитальному ремонту, устанавливает указатели (пути прохода пешеходов) и 

предупреждающие знаки (опасные зоны); 

- завоз материалов (входной контроль качества материалов); 

- устройство временной эл. сети; 

- устройство временного строительного бытового городка; 

- перенос инженерных сетей (при необходимости). 

К работам основного периода приступают только после полного завершения ра-

бот подготовительного периода. По их окончании выполняются работы заключительно-

го этапа: уборка территории, вывоз строительного мусора. 

Продолжительность СМР по каждому виду работ установлена на основе графи-

ков производства работ в зависимости от трудоемкости работ. Организационно-

технологическая схема в виде календарного плана представлена в Приложении №2. 
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7. НАИБОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (КОНСТРУКЦИИ), 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ 

С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТОВ ПРИЕМКИ 

 

В соответствии с пунктом 4.4 СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строи-

тельстве» «перечень ответственных конструкций и частей зданий (сооружений), под-

лежащих исполнительной геодезической съемке при выполнении приемочного кон-

троля», должен определяться проектной организацией. 

Согласно «Практическому пособию по организации и осуществлению авторского 

надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений» (Приложение Г) пере-

чень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими 

работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами промежуточной при-

емки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ по 

объекту строительства следующий: 

1. Акт на демонтаж старого рулонного покрытия и стяжки. 

2. Акт на освидетельствование основания под стяжку (целостность плит покры-

тия после демонтажа стяжки). 

3. Акт на выравнивающую стяжку. 

4. Акт на обеспыливание поверхности стяжки. 

5. Акт на грунтовку поверхности стяжки битумным праймером для подготовки 

основания под гидроизоляционный ковер. 

6. Акт на устройство конструкции конька и деформационного шва. 

7. Акт на устройство слоев усиления кровельного ковра. 

8. Акт на устройство нижнего слоя кровельного ковра. 

9. Акт на устройство фартуков, флюгарок и других элементов с использованием 

оцинкованной стали. 

10. Акт на устройство выходов на кровлю (кладка, устройство покрытия). 

11. Акт на ремонт вентиляционных шахт бетонным раствором. 

12. Акт на затирку поверхности вентиляционных шахт. 

13. Акт на шпатлевку поверхности вентиляционных шахт. 

14. Акт на устройство примыканий. 

15. Акт на устройство гидроизоляционного ковра. 
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16. Акт на окраску металлических зонтов за два раза. 

17. Акт на окраску ограждения за два раза. 

 

При отсутствии отдельных видов работ для конкретного объекта капитального 

ремонта актами оформляются имеющиеся по проекту наиболее ответственные строи-

тельно-монтажные работы. 

8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТ, ВКЛЮЧАЯ РАБОТЫ В ЗИМ-

НИЙ ПЕРИОД) 

 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома: 

- разборка существующего покрытия кровли из рулонных материалов; 

- демонтаж выравнивающего слоя цементно-песчаной стяжки; 

- демонтаж люков, деревянных перегородок и стоек; 

- устройство выравнивающей стяжки с термоусадочными швами; 

- обеспыливание поверхности; 

- огрунтовка битумным составом; 

- устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя: Техно-

эласт ЭПП, Техноэласт ЭКП; 

- устройство конька и деформационного шва в осях 21-22; 

- устройство примыканий к вентблокам; 

- устройство свесов по карнизу кровли; 

- устройство колпаков над канализационными стояками; 

- ремонт вентиляционных шахт; 

- устройство выходов на кровлю; 

- устройство примыканий к вентиляционным шахтам, к выходам на кровлю; 

- устройство новых противопожарных люков; 

- установка слаботочных стоек и ТВ; 

- монтаж кровельного ограждения; 

- окраска ограждения. 

 

Особенности устройство наплавляемого рулонного кровельного материала: 

1. В процессе производства кровельных работ должен быть обеспечен нахлест 

смежных полотнищ не менее 80 мм (боковой нахлест). 
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Торцевой нахлест рулонов должен составлять 150 мм. 

2. Расстояние между боковыми стыками кровельных полотнищ в смежных слоях 

должно быть не менее 300 мм. Торцевые нахлесты соседних полотнищ кровель-

ного материала должны быть смещены относительно друг друга на 500 м. 

3. Технологические приемы наклейки наплавляемого рулонного материала выпол-

няют в следующей последовательности: 

- на подготовленное основание раскатывают рулон, примеряют по отношению к 

соседним, обеспечивая необходимый нахлест полотнищ; 

- скатывают к середине, намотку лучше производить на трубу или картонную шпу-

лю; 

- разогревают нижний приклеивающий слой рулона с одновременным нагревом 

основания или поверхности ранее наклеенного слоя. Рулон постепенно раскаты-

вают, следя за тем, чтобы из шва вытекало битумно-полимерное вяжущее мате-

риала; 

- аналогично наклеивают вторую половину рулона. 

4. При наплавлении кровельного материала кровельщик раскатывает рулон «на се-

бя». Рулон необходимо раскатывать на разогретый нижний слой материал. 

Нагрев производят плавными движениями горелки так, чтобы обеспечивался рав-

номерный нагрев материала и поверхности основания. Хорошей практикой явля-

ется движение горелки буквой «Г» с дополнительным нагревом той области мате-

риала, которая идет внахлест. 

5. Нежелательно ходить по только что уложенному кровельному материалу – это 

приводит к ухудшению внешнего вида кровли. 

6. На битумно-полимерных материалах с нижней стороны используется специальная 

пленка с рисунком. Деформация рисунка свидетельствует о правильном разогре-

ве битумно-полимерного вяжущего с нижней стороны рулонного материала. 

7. Наклеенные полотнища не должны иметь складок, морщин, волнистости. 

8. Одновременно с укладкой первого слоя основного кровельного ковра оклеивают 

первым слоем выступающие кровельные конструкции и парапетные стены. Такая 

укладка препятствует попаданию воды под кровельный ковер в местах примыка-

ний. 

9. Укладку битумно-полимерных материалов производят до температуры гибкости 

материала. В случае выполнения работ при отрицательных температурах кро-
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вельный материал рекомендуется выдержать на теплом складе в течении не ме-

нее 1 суток при температуре не ниже +15С. В противном случае сжатый на моро-

зе материал под воздействием солнца расширится, что приведет к образованию 

волн на кровле. 

10. Примыкания к вертикальным поверхностям при работе с использованием горелок 

выполняют в следующей последовательности: 

- после укладки 1-го слоя основного кровельного ковра от рулона отрезают кусок 

материала длиной, равной проектной высоте заводки на вертикальную поверх-

ность, плюс 150 мм для заводки на горизонтальную поверхность; 

- сворачивают материал в рулон до переходного бортика; 

- равномерно разогревают рулон и производят его раскатку снизу вверх, прижи-

мая к вертикальной поверхности; 

- после укладки верхнего слоя основного кровельного материала аналогично вы-

полняется наклейка верхнего слоя примыкания с напуском на горизонтальную по-

верхность 200 мм (на 50мм перекрывая первый дополнительный слой кровельно-

го ковра на примыкании). 

11. Основные слои кровельного материала укладывают вплотную к переходному бор-

тику. Дополнительно на переходной бортик укладывают слой усиления кровельно-

го материала, заходящий на горизонтальную поверхность на 100 мм. 

Объемы работ представлены в «Ведомости объемов работ» см. Приложение 3. 

 

9. ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ,                                     

ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, 

ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

 

Расчет потребности строительства в кадрах: 

 

Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки на од-

ного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного соотно-

шения численности, работающих по их категориям (в соответствии с РН-73, часть 1, 

стр. 127, применительно к отрасли «Жилищно-гражданское строительство): 
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ВТ

Б

Таблица 1 – Распределение работающих на строительстве по категориям 

Объекты капитального строи-

тельства 

Категория работающих в % от их общего числа 

Рабочие ИТР Служащие МОП и охрана 

Непроизводственного назна-

чения 

84,5 11 3,2 индивидуально

1,3 

 

      А= 

  где  А – количество работающих на стройплощадке, чел; 

Б – общая стоимость строительно-монтажных: 356,039 тыс. руб. в базисных ценах 
2001 г; 

Т – нормативная продолжительность выполнения работ, 3,0 мес. (см. п. 17) или        

3,0 мес/12 мес=0,25 года; 

В – среднегодовая выработка на одного работающего. Данные по выработке рабо-

чих по специальностям приведены в п. 4.7 [10]. Средневзвешенная выработка рабо-

чих в смену составляет 2270 руб. (в базисных ценах 2001 г). Согласно производ-

ственному календарю на 2017 год число рабочих дней составляет в году 247 дн., 

следовательно, В=2270 руб/дн×247 дн/год = 560,69 тыс. руб/год. 

Определяем количество работающих на строительной площадке:  

А= 356,039 /(560,69×0,25) 5 чел   

Потребность строительства в кадрах представляем в форме таблицы: 

Таблица 2 - Потребность строительства в кадрах 

Год строи-
тельства 

Стоимость 
СМР, тыс. 

руб. 

Годовая вы-
работка на 1 

работающего, 
тыс. руб. 

Общая чис-
ленность 

работающих, 
чел. 

В том числе 

Рабочие ИТР Служащие
МОП и 
охрана

Весь период 356,039 560,69 5 4 1 - - 
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Расчет потребности строительства в строительных машинах: 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных сред-

ствах определяется в целом по строительству на основе физических объемов работ 

и эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с учетом 

принятых организационно-технологических схем строительства. Потребность пред-

ставляем в следующей форме: 

Таблица 3 - Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транс-

портных средствах 

Наименование, 

тип, марка 

Основные техниче-

ские параметры 

Выполняемые    

работы 

Подготови-

тельный пе-

риод 

Кол-во 

1. Кран авто-

мобильный 

КС-4574 

Грузоподъемность 

16 т, длина стрелы 

15,7 м 

Разгрузка и верти-

кальный транспорт 

материалов 

1 1 

2. Автосамо-

свал КАМАЗ 

Грузоподъемность 

13 т 

Перевозка мате-

риалов и строи-

тельного мусора 

1 1 

 

Расчет потребности строительства в транспортных средствах: 

Определяем общую потребность в автотранспорте. Анализируя характер и объём 

грузов, подлежащих перевозке, определяем основные грузы, подлежащие перевоз-

ке. В данном случае это рулоны Техноэласта и около 115 т строительного мусора. 

Оптимальный тип транспорта - самосвальный, марки КАМАЗ-З55111(или аналог) 

грузоподъёмностью 13 т и объёмом кузова 6,6 м3 в количестве 1 шт. 

Расчет потребности строительства в  инвентарных зданиях санитарно-
бытового и административного назначения: 

Расчет зданий санитарно-бытового назначения производится исходя из чис-

ленности работающих, занятых на строительной площадке в наиболее многочис-

ленную смену (число рабочих принимается 70% от общего количества работающих; 

МОП, охрана, ИТР и служащих принимается 80% от общего количества МОП, охра-

ны, ИТР и служащих). При расчете площадей гардеробных принимается общее ко-
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личество рабочих, занятых на строительной площадке. Расчет площадей зданий 

административно-бытового назначения производится исходя из численности ИТР, 

служащих и МОП в размере 50% от общего количества ИТР, служащих и МОП. 

Расчет временных зданий и сооружений ведется по формуле: 

Sтр = N*Sп, 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих 
(рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел., N=4*0,7 + 1*0,8 = 4 чел; 

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 

Гардеробная – при норме 0,7 м2: 

Sтр = N ∙ 0,7 м2=5 ∙ 0,7=3,5 м2, 

где N - общая численность рабочих, 5 чел., 

Душевая – при норме 0,5 м2: 

Sтр = N ∙ 0,5 м2=4∙ 0,5 = 2,0 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 
пользующихся душевой. 

Умывальная – при норме 0,05 м2: 

Sтр = N∙0,05 м2=4 ∙ 0,05 = 0,2 м2, 

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену, 4 чел. 

Сушилка – при норме 0,2 м2: 

Sтр = N∙0,2 м2=4 ∙ 0,2 = 0,8 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 4 чел. 

Помещение для обогрева рабочих – при норме 0,1 м2: 

Sтр = N ∙ 0,1 м2=4 ∙ 0,1 = 0,4 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 4 чел. 

Туалет:    

Sтр = (0,7∙ N∙0,1)·0,7 + (1,4 ∙N∙0,1)·0,3 = 

= (0,7∙ 4∙0,1)·0,7 + (1,4 ∙4∙0,1)·0,3 = 0,36 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 4 чел; 

0,7 и 1,4- нормативные показатели площади для мужчин и женщин 
соответственно; 

0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин 
соответственно. 

 

Контора – при норме 4 м2 

Sтр= N·4 = 1 · 4= 4 м2 
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где N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 

многочисленную смену (50 %), 1·0,5=1 чел. 

 

Потребность во временных зданиях представлена в Таблице №4: 

 

Таблица 4 - Потребность во временных инвентарных зданиях 

Назначение инвен-
тарного здания 

Требуемая 
площадь, м2 

Нормативная пло-
щадь, м2/чел. 

Полезная площадь 
приспособленного 
помещения, м2 

1. Здания санитарно-бытового назначения 

Гардеробная 3,5 0,7  

Помещение для 
обогрева рабочих 

0,4 0,1  

Сушилка 0,8 0,2  

Душевая 2,0 0,5  

Умывальная 0,2 0,05  

Туалет 0,36 -  

Итого: 7,26   

2. Административные здания 

Контора 4 4  

Итого: 4   

Всего: 11,26   
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10. ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, 

ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ СБОР-

КИ. РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО НЕГАБАРИТНО-

ГО ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ 

 В ПОКРе площадь складов определена в соответствии с основными требуемы-

ми материалами: рулоны Техноэласта. 

Площадь открытых складских площадок равна: 72 м2.  

Предполагается обеспечение бесперебойного и ритмичного снабжения склад-

ской площадки требуемыми материалами по мере необходимости. 

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А 

ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

 

Контроль качества строительных работ выполнять специальными службами 

строительных организаций, оснащенных техническими средствами с целью необходи-

мой полноты и достоверности результатов контроля, а также производственными под-

разделениями подрядчиков (исполнителей) в порядке самоконтроля в процессе строи-

тельного производства. 

В производственный контроль включать: 

 входной контроль комплектности и технической документации, соответ-

ствие материалов, изделий, конструкций и оборудования сопроводитель-

ным, нормативным и проектным документам, завершенности предшеству-

ющих работ; 

 операционный контроль соответствия производственных операций норма-

тивным и проектным требованиям в процессе выполнения и по заверше-

нии операций; 

 приемочный контроль соответствия качества выполненных работ, резуль-

таты которых становятся недоступными для контроля после начала вы-

полнения последующих работ. 
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ПериодическийНепрерывныйВыборочныйСплошной

Периодичность контроляОхват контролируемых параметров

измерительный
Регистрационный,

визуальный,визуальный,
Измерительный

проектным требованиям
нормативным и 

конструкций
работ и ответственных

строительно-монтажных
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Соответствие качества

и при их завершении
в ходе выполнения

требованиям
и проектным
нормативным

операций
производственных

процессов и
строительных
Соответствие

документации;

предшествующих работ
завершенность

проекным документам;
нормативным и 

сопроводительным,
оборудования
конструкций и 

материалов, изделий,
соответствие

технической 
Комплектность

измерительный
регистрационный,

Визуальный,

Методы 

ПриемочныйОперационныйВходной 

Виды 

монтажных работ
качества строительно-

Производственный конроль

Служба качества
Объект строительства

 

Рис. 1 - Схема производственного контроля качества СМР. 

 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответ-

ствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами 

освидетельствования скрытых работ. Результаты приемки ответственных конструкций 

должны оформляться актами промежуточной приемки конструкций. 

Входной контроль материалов, изделий и готовых конструкций осуществляется на со-

ответствие действующим ГОСТам. Операционный контроль качества выполненных ра-
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бот осуществляется по указаниям и в соответствии со «Схемами входного и операци-

онного контроля качества строительно-монтажных работ. Части I-IV», разработанные 

трестом "Оргтехстрой-11», а также типовыми технологическими картами и др. 

Контролируемые параметры и средства контроля и технические регламенты операци-

онного контроля качества должны быть приведены в проекте производства работ. 

 

 

12.  ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО КОН-

ТРОЛЯ 

 

При проведении капитального ремонта кровли геодезического и лабораторного 

контроля не требуется. 

 

 

13. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В РАБОЧЕЙ ДОКУ-

МЕНТАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ  МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬ-

НЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Требования, которые должны быть учтены в рабочей документации в связи с 

принятыми методами проведения ремонтных работ, отсутствуют. 

 

 

14.  ПОТРЕБНОСТЬ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Проект организации капитального ремонта не предусматривает применение вах-

тового метода при капитальном ремонте сооружения. Вследствие этого потребность в 

жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве 

отсутствует. Расчет санитарно-бытовых помещений временных зданий для рабочих и 

ИТР выполнен в п. 9 настоящего проекта организации капитального ремонта. 
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15.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Основными документами, регламентирующими охрану труда в строительстве, 

являются СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие тре-

бования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строи-

тельное производство». 

Места временного или постоянного нахождения работников должны распола-

гаться за пределами опасных зон. 

Границы опасной зоны при производстве демонтажных и грузоподъёмных работ 

на кровле определяются с учетом габаритов перемещаемого груза и высоты его подъ-

ема (падения). Согласно приложению Г СНиП 12-03-2001, границы опасной зоны опре-

деляются путем проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза с 

прибавлением минимального расстояния отлета груза и максимального габарита пе-

ремещаемого груза (рисунок 7.1). При промежуточных значениях высоты возможного 

падения грузов (предметов) минимальное расстояние их отлета допускается опреде-

лять методом интерполяции. 

 

 

Рис. 2  

a - наименьший габарит перемещаемого груза; 

b - наибольший габарит перемещаемого груза; 
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х - минимальное расстояние отлета груза согласно таблице Г.1 приложения Г 

СНиП 12-03-2001. 

L= 0,5a + x+b=0,5х1+5,5+3=9,0 м 

Граница опасной зоны вблизи здания принимается от крайней точки стены зда-

ния с прибавлением минимального отлета предмета при его падении в соответствии с 

графиком, представленным на рисунке 3. 

  

Рис. 3 - График определения минимального расстояния отлета груза при его па-

дении со здания (согласно «Технологической карте на разборку стен с помощью экска-

ваторов с гидравлическим приводом» ОАО «ПКТИПромстрой»). 

Границы опасных зон приведены на Стройгенплане (Приложение №1). Сброс 

демонтируемых конструкций осуществляется с восточного фасада здания. По границе 

потенциально опасных зон  – выставляются сигнальные ограждения и знаки безопас-

ности. 

На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, 

возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть вы-

дан наряд - допуск. 

Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работу 

только по наряду - допуску, должен быть составлен в организации с учетом ее профиля 

и утвержден руководителем организации. 

Наряд - допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, ма-

стеру, менеджеру и т.п.) должностным лицом из числа руководителей и специалистов, 

уполномоченным приказом руководителя строительно-монтажной организации. Перед 

началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями 
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по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряд-

допуске. 

Все кровельные работы следует выполнять в соответствии с требованиями 

утвержденного проекта производства работ, с которым он должен быть ознакомлен, 

проект производства работ должен находиться на строительной площадке. 

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться ППБ 01-03, 

ГОСТ 12.1.004-91* и другими утвержденными в установленном порядке, региональны-

ми строительными нормами и правилами, нормативными документами, регламентиру-

ющими требования пожарной безопасности. 

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения проти-

вопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополни-

тельное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, уста-

новленном руководителем. 

Ответственных за пожарную безопасность определяет руководитель предприя-

тия. 

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности пред-

приятий и их структурных подразделений в соответствии с действующим законода-

тельством возлагается на их руководителей. 

Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных 

помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием порядка 

вызова пожарной охраны. 

Правила применения на территории объекта открытого огня, проезда транспор-

та, допустимость курения и проведение временных пожароопасных работ устанавли-

ваются общими объектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности. 

Приказом (инструкцией) должен быть установлен соответствующий противопо-

жарный режим, в том числе: 

 определены и обозначены места для курения; 

 определены места и допустимое количество единовременно находящихся 

в помещениях материалов; 

 установлен порядок уборки горючих отходов, хранения промасленной 

спецодежды; 

 определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара 

и при окончании рабочего дня; 
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 регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений после оконча-

ния работы и действия работников при обнаружении пожара; 

 определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 

занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответ-

ственные за их проведение. 

Территория объекта должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусо-

ра, тары. Горючие отходы и мусор следует собирать на специально выделенных пло-

щадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

Применение в процессах производства материалов и веществ, с неисследован-

ными показателями их пожаро-взрывоопасности или не имеющих сертификатов, а так-

же их хранение совместно с другими материалами и веществами не допускается. 

 

Таблица 5 - Перечень средств пожаротушения 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Кошма войлочная или асбестовое полотно размером 2,00×1,50 м 2 

Огнетушители ОУ-8 или ОУБ-7, ОП-10 или ОП-50 2 

Ведро 4 

Лопата 4 

Топор 2 

Лом 2 

 

Работы по укладке всех слоев покрытия должны производиться только при 

использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

Рабочие места должны быть свободными от посторонних предметов, строи-

тельного мусора и лишних строительных материалов. 

Инструменты должны убираться с кровли по окончании каждой смены. 

Режим труда и отдыха установлен в соответствии с требованиями Трудового 

Кодекса РФ от 30.12.2001 г., № 197-ФЗ. 

Продолжительность нормального рабочего времени составляет 40 часов в 

неделю (статья 91 ТК РФ). 

В соответствии со статьей 108 ТК РФ для работников установлены перерывы 

для отдыха и питания. 
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Для всех рабочих рекомендуется односменный режим труда с двумя выход-

ными днями и 8-и часовым рабочим днем (статья 100 ТК РФ). 

Режим труда этой категории работников следующий: 

 начало рабочего дня – 8:00 ч.; 

 обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00 ч.; 

 окончание рабочего дня – 17:00 ч. 

В соответствии с кодексом Хабаровского края об административных правонару-

шениях (с изменениями на 8 июня 2017 года) в многоквартирных домах запрещается: 

 проведение ремонтных работ, нарушающих тишину и покой граждан, с 22 

до 10 часов местного времени в выходные и нерабочие праздничные дни 

и с 22 до 7 часов местного времени в будние дни; 

 проведение ремонтных работ, нарушающих тишину и покой граждан, с 13 

до 15 часов местного времени, кроме нерабочих праздничных дней. 

Капитальный ремонт существующего жилого дома производится без расселения 

жильцов. 

Безопасность жильцов в ремонтируемом без отселения здании обеспечивается 

следующим образом: 

 обсуждение и согласование жильцами на общем собрании графика про-

ведения работ; 

 соблюдение шумового режима при производстве работ; 

 удаление твердых и жидких отходов при выполнении капитального ремон-

та, исключение использования системы канализации дома для сброса от-

ходов жидких строительных материалов, растворов, красок, шпаклевок и 

т.п. 

 

16.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Согласно рекомендациям «Методического пособия по разработке решений по 

экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР» [12] при разработке 

организационно-технологической документации планируются мероприятия и работы 

направленные на локализацию и снижение временного антропогенного воздействия 

строительства на окружающую природную среду: 

- акустического воздействия; 
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- загрязнения атмосферы при работе строительных машин; 

- замутнения, загрязнения вод, сбросов нефтепродуктов; 

- загрязнения строительно-хозяйственными отходами земли, поверхностных вод; 

- негативного воздействия строительно-хозяйственных построек, складов, ком-

муникаций; 

- нарушения почвенного и растительного покрова; 

- запыления атмосферы продуктами строительства; 

- комплексного воздействия на флору и фауну. 

При производстве капитального ремонта крыши вышеперечисленные факторы 

отсутствуют, так как не предполагается использование машин и механизмов, осу-

ществляющих вредное воздействие на окружающую среду.  

Административно-бытовые помещения размещаются в мобильных зданиях (гл. 

14 данного раздела проекта). Бытовой городок располагается в непосредственной бли-

зости от строительной площадки в зоне наибольшей концентрации работающих с мак-

симальным приближением к основным маршрутам их передвижения на строительстве. 

Для сохранения растительного слоя почвы мобильные здания контейнерного типа 

устанавливают на прокладки из фундаментных блоков или обрезков железобетонных 

свай. 

Для складирования бытового мусора используется специализированный бункер-

накопитель (контейнер). 

Сжигание строительного мусора в ходе капитального ремонта не допускается. 

На строительной площадке в населенных пунктах запрещается устройство вы-

гребных туалетов. Рекомендуется установка автономной туалетной кабины (биотуале-

та). 

Складская площадка расположена на дворовой части территории, защищена от 

поверхностных вод.  

Обращение с отходами включает деятельность по сбору, использованию, обез-

вреживанию, транспортировке, размещению отходов с целью предотвращения или 

снижения уровня негативного воздействия отходов на окружающую среду. Обращение 

с отходами производства и потребления будет осуществлять подрядная строительная 

организация. 

Сбор отходов планируется как ручным, так и механизированным способом (тя-

желовесные отходы). 
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Сбор отходов осуществляется в рукавицах, при сборе тяжеловесных отходов, 

требующих транспортировки на места размещения автомобильным транспортом, ра-

бочие обеспечиваются касками.   

Транспортировке подлежат все виды отходов.  

При производстве строительно-монтажных работ планируется образование сле-

дующих отходов: 

- рулонные материалы покрытия кровли; 

- кирпич, деревянные перегородки; 

- бытовые отходы. 

Данные отходы относятся к V и IV классу опасности отходов – твердые бытовые 

отходы (ТБО) практически неопасные для человека и малоопасные и принимаются 

местным полигоном ТБО. Отходы строительства собираются в местах образования, 

складируются на специально отведенной площадке и вывозятся в процессе строитель-

ства специализированной подрядной организацией. 

Настоящим проектом предлагается осуществление мероприятий по производ-

ственному экологическому контролю и мониторингу состояния основных компонентов 

окружающей среды, включая атмосферный воздух, земельные ресурсы, поверхност-

ные воды, при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов: 

• в строительный период экологический контроль и мониторинг выполняются 

службой производственного контроля Подрядчика; 

• в период эксплуатации объекта экологический  контроль и мониторинг выпол-

няется службой производственного контроля эксплуатирующей организации; 

• для проведения инструментальных  и лабораторных исследований  привле-

каются сторонние лицензированные организации, имеющие соответствующие аккреди-

тации. 
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17. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

 

Продолжительность капитального ремонта определяется согласно «Нормам 

продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов 

городского благоустройства» (7). Табл. 2 «Выборочный капитальный ремонт» (стр. 9) 

для группы «Г». 

Таким образом, продолжительность капитального ремонта крыши в многоквар-

тирном жилом доме составит Т = 3,0 мес. Подготовительный период составит – 1 нед. 

Продолжительность капитального ремонта наглядно представлена на        

«Календарном план-графике работ по объекту» Приложение №2 ПОКР. 

 

 





ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Календарный план работ по объекту: «Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район,  

р.п. Корфовский, ул. Таежная, 10» 

№п/п Объект, виды работ 
Срок, 

нед. 

Общая продолжительность капитального ремонта 3,0 мес. 
График работ (разбивка произведена на двухнедельные периоды)  

I, II III, IV V, VI VII, VIII IX, X XI, XII 

1 Подготовительный период 1,0       

2 Капитальный ремонт крыши        

2.1 Демонтажные работы 1,0       

2.2 
Устройство выравнивающей 
стяжки с термоусадочными 
швами

1,5       

2.3 
Устройство кровель плоских 
из наплавляемых материалов в 
два слоя

2,0       

2.4 Ремонт вентиляционных шахт 1,5       

2.5 
Устройство выходов на 
кровлю 

1,0       

2.6 
Монтаж кровельного 
ограждения 

1,0       

3 
Подготовка исполнительной 
документации, сдача 
Заказчику объекта 

3,0       

 



1 2 3 4 5

1 Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов

1 м2 
покрытия

1523,6

2 Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных 

1 м2 
стяжки

1523,6

3 Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.(Демонтаж 
сущ. фартуков по периметру  
вентиляционных шахт )

1 м труб 
и 

покрытий

72,6

4 Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п. 
(металлических элементов конька)

1 м труб 
и 

покрытий

113,7

5 Разборка деревянных перегородок: 
оштукатуренных щитовых и дощатых 
однослойных

1 м2 32

6 Демонтаж стоек телефонных: однопарных - 
стойки слаботочные и ТВ)

1 стойка 5

7 Демонтаж противопожарных дверей:  
демонтаж люков

1 м2 
проема

2.88

8 Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных

1 м2 
стяжки

1523,6

9 Обеспыливание поверхности стяжки 1 м2 
обеспыл
иваемой 
поверхно

сти

1523.6

10 Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: готовой эмульсией 
битумной

1 м2 
кровли

1523,6

11 Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя 
первый слой Техноэласт ЭПП; второй 
Техноэласт ЭКП

1 м2 
кровли

1523,6

12 Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен

1 м3 
кладки

3,1

Капитальный ремонт крыши

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01

Примечание

Раздел 1. Демонтажные работы

Раздел 2. Капитальный ремонт крыши

Устройство конька 114,7м

Кол.
№ 
пп

Наименование Ед. изм.



1 2 3 4 5
13 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали (фартук конька)

1 м2 
покрытия

98,642

14 Монтаж прижимной рейки 1 м 229,4

15 Установка элементов каркаса: из брусьев 1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

0.2

16 Устройство деформационных швов с 
наплавлением дополнительных слоев 
рулонного кровельного материала

1 м 
деформа
ционных 

швов

13,4

17 Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен

1 м3 
кладки

0,74

18 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали толщ.0,5мм (фартук)

1 м2 
покрытия

47

19 Монтаж прижимной рейки 1 м 
плинтуса

188

20 Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: до 600 мм без 
фартуков ( К ПАРАПЕТУ)

1 м 
примыка

ний

24,8

21 Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в один слой 
(дополнительный слой для свесов)

1 м2 
кровли

206,46

22 Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 
0,7 м

1 м 254,2

23 Установка колпаков резиновых 1 шт 24

24 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали(колпаков над шахтами)

1 м2 
покрытия

2,4

25 Прокладка по стенам зданий и в каналах 
трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 150 мм

1 м 
трубопро

вода

1

26 Ограждение кровель перилами 1 м 
огражден

ия

254,2

Канализационные стояки

Ограждение кровли

устройство деформационного шва узел 4

Устройство примыканий к вентблокам и стенам выходов узел 4

Устройство свесов по карнизу кровли с устройством дополнительных слоев кровли  узел 3 л.7, узел 5 
л 8



1 2 3 4 5
27 Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)
1 м2 

окрашив
аемой 

поверхно
сти

82

28 Кладка стен из легкобетонных камней без 
облицовки: при высоте этажа до 4 м

1 м3 
кладки

7,2

29 Устройство кровель из волнистых 
асбестоцементных листов: обыкновенного 
профиля по деревянной обрешетке с ее 
устройством

1 м2 
кровли

24,4

30 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м 
при высоте здания: до 25 м (из труб)

1 т 
конструк

ций

0,16896

31 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

1 м2 
покрытия

63

32 Сплошное выравнивание штукатурки стен 
цементно-известковым раствором при 
толщине намета: до 5 мм

1 м2 
поверхно

сти

88

33 Третья шпатлевка при высококачественной 
окраске по штукатурке и сборным 
конструкциям: стен, подготовленных под 
окраску

1 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

88

34 Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: кремнийорганическая

1 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

88

35 Установка противопожарных дверей: 
однопольных глухих

1 м2 
проема

5,44

36 Обетонирование: балок и прогонов ( стенок 
шахт выбоины)

1 м3 0.4

37 Сплошное выравнивание штукатурки стен 
цементно-известковым раствором при 
толщине намета: до 5 мм

1 м2 
поверхно

сти

153,5

38 Третья шпатлевка при высококачественной 
окраске по штукатурке и сборным 
конструкциям: стен, подготовленных под 
окраску

1 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

153,5

39 Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: кремнийорганическая

1 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

153,5

Устройство выходов на кровлю 4 шт

Ремонт веншахт 12 шт



1 2 3 4 5
40 Установка зонтов над  (правка зонтов 

вентшахт 50% от общего количества) (без ст-
ти материала

1 м2 
поверхно
сти зонта

23.4

41 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

1 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

46,8

42 Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

1 м2 
проемов

2,88

43 Установка стоек телефонных: однопарных 
(стойки слаботочные и ТВ)

1 стойка 5

44 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

1 т груза 115

45 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
20 км I класс груза

1 т груза 115

Чердачное перекрытие

Раздел 3. Погрузка и вывоз мусора
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