
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, р.п. Корфовский, ул. Таежная 10
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши.

	90 календарных дней с 23.04.2018 г.
	3405831,64

	ИТОГО
	
	3405831,64


  
Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата
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