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Проект организации строительства (ПОС)  разработан на основании  задания на проектирование, разделов проекта.

При разработке ПОС  применены 	действующие нормы СНиП, инструкции, указания и другие нормативные документы по организации строительства, производству строительно-монтажных работ и технике безопасности, норм пожарной безопасности:
Таблица №1
	№ п/п
	Шифр
	Наименование норматива
	Год выпуска

	1
	Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008
	О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
	2008

	2
	№384-ФЗ
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
	2009

	3
	СП 48.13330.2011
	Организация строительства

	2011

	4
	№7 ФЗ от10.01.02
	Об охране окружающей среды. 

	2002

	5
	СНиП 1.04.03-85*, часть I, часть II
	Нормы продолжительности строительства и задела
	1985,2015

	6
	СНиП 12-03-2001,  часть I
	Безопасность труда в строительстве. Общие требования
	2001

	7
	СП12-04-2002
Часть 2
	Безопасность труда  в строительстве
Строительное производство
	2002

	8
	СП 42.13330.2011
	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
	2003

	9
	ППБ-01-03
	Правила пожарной безопасности в Российской Федерации". (ГПС МЧС РФ) 
	2010

	10
	СП 1.13130.2009-
СП 12.13130.2009
	Свод правил  пожарной безопасности
	2010

	11
	СП 12-135-2003
	Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

	

	12
	ЦНИИОМТП  ПО 420-2
	Перечень проектов инвентарных зданий, применяемых в строительстве
	2001

	13
	ТКСМ  81-01-2001 том I, часть 1 и 2
	Территориальный каталог материалов, конструкций и изделий, выпускаемых для строительства предприятиями Хабаровского края
	

	14
	ЦНИИОМТП
	Расчетные нормативы для составления ПОС.

	

	15
	СанПиН 2.2.3.1384-03
	«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

	



          В проекте определены продолжительность и очередность строительства, методы производства по основным видам строительно-монтажных работ, потребность в кадрах, в основных строительно-дорожных машин и механизмов, автотранспорта, топливно-энергетических ресурсах, материалах и строительных конструкциях, необходимых складских и административно-бытовых помещений.
Проект предусматривает применение современных средств механизации и индустриализации строительства, первоочередное выполнение работ подготовительного периода.
            В уточнение и развитие строительных решений, принятых ПОС, до начала работ по капитальному ремонту по проектной  документации строительная организация должна иметь утвержденный проект производства работ по видам работ.  Без наличия утвержденного ППР ведение работ на строительной площадке запрещается. 

            По своей характеристике объект относится к технически несложным.
Проектом не предусматривается  ограничение или  изменение маршрутов общественного транспорта.
Проект организации строительства разработан в составе проектной документации на капитальный ремонт скатной крыши (раздел АС) и системы электроснабжения (раздел ЭО).

1.Характеристика  района по месту расположения объекта и условий строительства.

Объект капитального ремонта расположен на землях населенного пункта рабочий поселок Ванино Ванинского района Хабаровского края, используемых для многоэтажной и индивидуальной  жилой застройки.
Капитальный ремонт объекта предусмотрен в один этап.
В результате капитального ремонта восстанавливаются функциональные характеристики двухскатной кровли  по деревянной стропильной системе и общедомового имущества системы электроснабжения многоквартирного жилого дома.

Климатические характеристики района строительства:

- климатический район                                                         -   I, подрайон I Г ;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха        - 27ºС
- нормативный скоростной напор по VI району                - 73кг/м² 
- расчётный вес снегового покрова по IV району              -240кг/м²
- по схеме сейсмического районирования территории Российской Федерации в соответствии со СНиП II-7-81* сейсмичность в районе р.п.Ванино принята для сейсмической опасности А (массовое строительство) - 7 баллов.

      Проектом капитального ремонта кровли предусмотрено:
     - замена покрытия из асбестоцементных листов на профнастил марки НС-21 с полимерным покрытием, по новой обрешетке из бруса 50х50мм, установленного  с шагом 350мм, и сплошной с устройством  гидрозащитной паропроницаемой пленки, которая крепится к стропильной системе контробрешеткой;
- по сплошной обрешетке карниза предусмотрена гидроизоляция из рубероида насухо в 1 слой;
- частичная замена кобылок, монтаж упорных брусков;
-огне-, биозащита деревянных элементов стропильной системы кровли выполнить пропиткой составом «КЛОД – 01»с предварительной очисткой существующих деревянных конструкций от известковой окраски, грязи согласно технологии применения данного состава;
-очистка и окраска металлических поверхностей  элементов крепления;
-устройство организованного водостока из оцинкованной стали  сталью с полимерным покрытием (настенные желоба), замена водосточных труб;
- демонтаж ж/б оголовков дымоходов над поверхностью кровли с помощью крана и  демонтаж дымоходов в чердачном пространстве до отм. +12.00 (ниже отметки покрытия). Разобранные дымоходы заглушить плитами ЦСП толщиной 16мм на цементном  растворе для обеспечения      температурно-влажностного режима;
   -замена обшивки  верхней надкровельной части вентшахт  оцинкованной сталью с полимерым покрытием с устройством зонтов из листовой стали с антикоррозийным покрытием; 
-ремонт  штукатурки, утепление существующих вентшахт в чердачном пространстве фольгированными  матами из базальтового волокна;
-герметизацию прохода труб фановых стояков канализации через кровлю  выполнить с установкой кровельных проходок, раскрепить стояки в чердачном пространстве к стропильной системе металлической перфорированной лентой; 

-демонтаж существующих слуховых окон – 3шт и устройство  одного прямоугольного  слухового окна с выходом на кровлю (1,2х0,9Н) заполнение распашных створок окна –жалюзийные деревянные решетки;
-устройство стремянки к слуховому окну для выхода на кровлю;
-установка противопожарного люка  2-го типа ЛПМ 7,0-8,0 /EI30/ с расширением отверстия в перекрытии, его усилением, и обустройством вокруг люка на чердаке из кирпича;  два другие  выхода  заглушить листом ГВЛ толщиной 10 мм со стороны лестничной клетки с утеплением  матами из базальтового волокна М125  толщиной 150 мм со стороны чердака, ГВЛ окрасить колером ВА за 2 раза;
- защита всех смонтированных металлических элементов эмалью ПФ-133в 2 слоя по грунту ГФ-021 в 1 сл.
       -монтаж снегозадержателей, кровельных трапов, стремянок, ограждения кровли;
-проектом предусмотрено освещение  чердака и  молниезащита кровли  (см.раздел ЭС).
       -проектом  обеспечен температурно-влажностный режим: вентшахты утеплены, фановые трубы пропущены выше поверхности кровли на 200мм, обеспечена  герметичность притворов чердачных люков, отверстий разобранных печных труб; во избежание образования сосулек на кровле дополнительно к проектным решениям по обеспечению температурно-влажностного режима эксплуатирующей организации необходимо принять меры по тепловой изоляции системы отопления в чердачном пространстве (заданием на проектирование к настоящему проекту данная работа не предусмотрена);
   -вентиляция чердачного пространства обеспечена наличием продуха в карнизной части по всему периметру кровли и по длине конька;
   -для предотвращения образования снежных мешков предусмотрено: демонтаж выступающих над кровлей дымовентиляционных шахт (до от. +12,000) и  выходов на кровлю (вместо трех монтируется один), проектные решения по созданию температурно-влажностного режима в чердачном пространстве, уклон кровли 60%, конструкция кровли без нижних ендов.
     Предусмотренные в проекте решения приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы, строительного объема здания.

Проектом капитального ремонта по замене и восстановлению сети электроснабжения предусмотрено:
- замена  главного распределительного щита с учетом современных требований, распределительных и групповых щитов;
-вынос приборов учета из квартир в поэтажные навесные щитки, размещение щитков на межэтажных лестничных  площадках;
- замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения (кабелем марки ВВГнгLS);
- замена ответвлений от этажных щитков  к квартирным  и осветительным приборам коммунального освещения(кабелем марки ВВГнгLS);
-замена приборов освещения общедомового пользования (на лестничных клетках-светодиодные светильники с датчиками движения; на входах в подъезды- светильники светодиодные с фотореле; на чердаке - подвесные на тросе защищенные светодиодные светильники;  в цокольном этаже, электрощитовой, тепловом узле  – потолочные защищенные светодиодные светильники ;
-для защиты от поражения электрическим током выполнена система уравнивания потенциалов, которая соединяет между собой: ГЗШ ВРУ, PEN проводник питающего кабеля, заземляющий проводник  от  заземляющего устройства электроустановки);
-устройство молниезащиты кровли с покрытием из профлиста;
-устройство контура заземления ( траншейная прокладка стальной полосы с последующим восстановлением асфальтового покрытия).

- замена  главного распределительного щита с учетом современных требований, распределительных и групповых щитов;
-вынос приборов учета из квартир в поэтажные щитки, размещение щитков на межэтажной лестничной площадке;
- замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения (кабелем марки ВВГнгLS);
- замена ответвлений от этажных щитков  к квартирным  и осветительным приборам коммунального освещения кабелем марки ВВГнгLS);
-замена приборов освещения общедомового пользования (на лестничных клетках-светодиодные светильники с датчиками движения; на входах в подъезды- светильники светодиодные с фотореле; на чердаке - подвесные на тросе защищенные светодиодные светильники);
-для защиты от поражения электрическим током выполнена система уравнивания потенциалов, которая соединяет между собой: ГЗШ ВРУ, PEN проводник питающего кабеля, заземляющий проводник  от  заземляющего устройства электроустановки);
-устройство молниезащиты кровли ;
-устройство контура заземления.

2.Оценка развитости транспортной инфраструктуры, возможность использования местной рабочей силы.

Объект капитального ремонта расположен в районе существующей улично-дорожной сети поселка и межпоселенческих  автомобильных дорог с твердым покрытием.
Данные о возможности использования местной рабочей силы отсутствуют.
Работы по капитальному ремонту выполняются в многоквартирном жилом доме без отселения жильцов, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий для безопасности проживающих в доме
        В соответствии с требованиями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления выполняют передачу под капитальный ремонт многоквартирного дома без отселения жильцов.
       Для информирования жителей о капитальном ремонте на прилегающей
территории к многоквартирному дому со стороны улицы размещают доступный для обозрения информационный стенд, содержащий сведения о Заказчике; исполнителе работ – Подрядчике; фамилии, должности и номера телефонов ответственных производителей работ по объекту, сроки выполнения работ. Рекомендуемые размеры информационного   стенда 1500×1500 мм, 1500×1000 мм.
До начала ремонтно-строительных работ подрядная организация ограждает
выделенный участок территории и строительные конструкции многоквартирного
дома, подлежащие капитальному ремонту, устанавливает указатели (пути прохода пешеходов) и предупреждающие знаки (опасные зоны).
Складирование материалов вне административно-складской зоны, планируемых к использованию в течение рабочей смены, необходимо осуществлять с учетом сохранения минимальных габаритов проходов (сохранение эвакуационных путей) в помещениях общего пользования и подъездах дома.
Для безопасного проведения ремонтно-строительных работ Подрядная
организация сооружает предохранительные козырьки-настилы над  проходами, наружными входными дверями, проводит освещение на места производства работ, проходов, проездов, обустраивает сигнальное оповещения и ограждения
в особо опасных местах ведения работ для исключения несанкционированного доступа посторонних лиц в места проведения ремонта, обеспечивает свободный участок парковочной территории для размещения пожарных машин.
В стесненных условиях существующей  застройки емкость складских помещений и площадок для складирования рассчитывается на кратковременное хранение текущего запаса необходимых материалов, полуфабрикатов, деталей и изделий, поставляемых на строительную площадку в специальной таре и упаковке. Подрядная организация  должна  планировать работу с поставщиками таким образом, чтобы обеспечить ежедневную потребность в материалах, оборудовании, комплектующих.
Капитальный ремонт стропильной системы из пиломатериала, монтаж покрытия из профнастила, общедомового оборудования системы электроснабжения производится с колёс и места для складирования не требует. 
  Хранение полного объема строительных материалов  возможно на охраняемых существующих складских площадях местной эксплуатирующей компании.
Подрядная организация должна организовать ежедневную уборку мусора, обустроить места его сбора и хранения бункерами или контейнерами и производить вывоз мусора в согласованные сроки. Не допускается сбрасывать строительные отходы и мусор с этажей многоквартирного дома без применения закрытых лотков (желобов) в соответствии с СП 48.13330.
Для сведения к минимуму неудобств для проживающих при  проведении ремонтно-строительных работ в квартирах жильцов  и в подъездах без отселения жильцов необходимо учитывать продолжительность их выполнения. Не допускается проводить работы, создающие шум, в выходные и праздничные дни, в будние дни – с 20-00 до 8-00.                                                                                    
При нарушении продолжительности ремонтно-строительных работ Подрядная организация обязана предоставлять жильцам необходимые средства жизнеобеспечения (электроснабжение по временными схемами и т.д.).   
При проведении капитального ремонта многоквартирного дома без отселения жильцов      подрядная организация и заказчик осуществляют строительный контроль
за выполнением работ на соответствие требованиям проектной документации.

Устройство временного городка не предусмотрено. Для обеспечения санитарно-гигиенических потребностей работников предусмотрено использование санузлов близлежащих общественных помещений и уже существующих пунктов общественного питания. 

4.Перечень видов строительных и монтажных работ, подлежащих освидетельствованию с составлением актов приемки.
Шатровая крыша.
-Огне-биозащита деревянных конструкций.
-Пароизоляция кровли.
-Анкеровка несущих конструкций.
[bookmark: _GoBack]-Антикоррозийная защита металлоконструкций.
-Устройство кровельных покрытий из профлиста с полимерным покрытием.
-Устройство сплошной обрешетки.
-Устройство обрешетки с прозорами.
-Устройство контробрешетки.
-Устройство гидроизоляции из рубероида.
-Устройство кобылок.
-Укладка мауэрлата.
-Штукатурные работы.
-Окраска на 1слой.
-Утепление вентшахт.
-Облицовка вентшахт.
	Внутренние сети электроснабжения:

	· Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ 
· Акт технической готовности электромонтажных работ 
•    Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств 
• Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения
•Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных автоматов 
· Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения:
-Акт на разработку траншеи
-Акт на пробивку (заделку) отверстий в стенах, перегородках
-Акт на оштукатуривание (окраска, грунтовка)
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ:
•	Протокол измерения сопротивления изоляции 
•	Протокол испытания фаза-нуль
•	Протокол испытания заземляющего устройства
·      Протокол поверки соединений заземлителей с заземляемыми элементами

	5. Технологическая последовательность выполнения работ. Требования к качеству работ. Перечень инструментов и приспособлений для монтажа.


5.1. Капитальный ремонт шатровой крыши.
5.1.1.Капитальный ремонт стропильной системы.
1. До начала капитального ремонта  стропильной системы следует выполнить следующие организационно-подготовительные мероприятия и работы: 
- принять объект капитального ремонта от Заказчика;
- установить грузоподъемное  оборудование;
- подготовить инструмент, приспособления, инвентарь;
- доставить на рабочее место материалы и изделия,
- оформить наряд-допуск на работы повышенной опасности; 
- ознакомить исполнителей с технологией и организацией работ. 


2. Работы по демонтажу шиферной кровли, обрешетки, дымоходов на проектную отметку, выходов на кровлю в соответствие с проектом, а также работы по замене и усилению элементов стропильной системы, устройству новой обрешетки и кровельного покрытия  выполняется поочередно по захваткам, в  соответствие с проектом производства работ Подрядчика.
3. Заготовленные заранее, обработанные защитными составами, замаркированные и спакетированные элементы стропильной системы подают на чердачное перекрытие. Одновременно подают инвентарные средства подмащивания для монтажа.
4. Установку элементов стропильной системы из наклонных стропил выполняют в следующем порядке:
- устанавливают мауэрлаты и лежни;
- устанавливают стойки и прогоны;
- устанавливают стропильные ноги и подкосы;
- устанавливают обрешетку.
5. Установку мауэрлатов и лежней выполняют с предварительной прокладкой по верху стен 2 слоев  рулонной  гидроизоляции.
6. После укладки мауэрлатов и лежней в проектное положение на лежень устанавливают стойки, временно раскрепив их схватками и подкосами. Затем по стойкам укладывают коньковый прогон, выверяют его положение при помощи  уровня и закрепляют элементы строительными скобами или болтами.
7.Стропильные ноги и подкосы из досок устанавливают в следующем порядке: 
- производят разбивку на мауэрлатах проектного положения стропильных ног;
- выбирают в мауэрлатах гнезда;
- устанавливают раздвижные инвентарные стойки и инвентарные подмости;
- укладывают элементы  стропильных ног;
- заводят подкосы между нижними накладками и ветвями верхних элементов составных стропильных ног, устанавливают болты, скрепляющие подкосы с нижними накладками;
- места сопряжения стропильных ног с мауэрлатами и концы стропильных ног на опорах дополнительно антисептируют.
8. Сопряжения элементов дощатых стропил выполняют на гвоздях, усиленных накладками. Несущие элементы крыши изготавливают из досок сечением по проекту  (Раздел АС). В местах стыков прибивают двойные накладки из досок толщиной 30 мм,  длина гвоздей в 2.5 - 3.0 раза должна превышать толщину прибиваемых досок или брусков.
Гвозди размещают параллельно или косыми рядами под углом 45градусов к оси накладки. Расстояние от торца накладки до оси крайнего ряда должно быть не менее 15d (d - диаметр гвоздя), а от кромки накладки до оси продольного ряда не менее 4d. Концы гвоздей, прошедшие через пакет досок, следует загнуть поперек волокон.
9. После установки первых 4+5 стропильных ног начинают устройство обрешетки.
Бруски прибивают по шаблону от карниза к коньку с проектным шагом, который зависит от вида кровельного покрытия. По свесу кровли над карнизом, под стыками листов, а также в разжелобках и на коньке укладывают сплошной настил из обрезной доски.
10. После пришивки обрешетки выполняют вырезы для слуховых окон и лазов. Затем монтируют слуховые окна.
11. Монтаж стропильной системы осуществляют с инвентарных подмостей звеном в составе четырех плотников и одного подсобного  рабочего, в том числе: плотник 4 разр. - 1, плотник 3 разр. - 1,  плотник 2 разр. - 2, подсобный рабочий 1 разр. - 1.

5.1.1. 1.Требования к качеству и приемке работ 
Устройство стропильной системы
1. При устройстве стропильной системы из деревянных элементов осуществляется производственный контроль качества, который включает: входной контроль конструкций, материалов и полуфабрикатов; операционный контроль выполнения строительно-монтажных работ, а также приемочный контроль выполненных работ. На всех этапах работ производится инспекционный контроль представителями технического надзора заказчика.
2. Входной контроль качества материалов заключается в проверке внешним осмотром их соответствия ГОСТам, ТУ, требованиям проекта, паспортам, сертификатам, подтверждающим качество их изготовления, комплектности и соответствия их рабочим чертежам. Входной контроль выполняет линейный персонал  при поступлении материалов изделий  на строительную площадку. Форма и основные размеры изделий должны соответствовать проекту.
Внешнему осмотру подвергаются все партии материалов и изделия в целях обнаружения явных отклонений геометрических размеров от проекта.
Размеры и геометрическая форма проверяются выборочно одноступенчатым контролем. 
3. Устройство стропильной системы разрешается производить только после приемки опорных конструкций. 
Схема операционного контроля качества:                                                 Таблица №2
	Контролируемые операции 
	Состав контроля (что контролируют)
	Способы
и средства
контроля 
	Кто и
когда контролирует 
	Документация 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	Установка элементов стропильной системы 
	Соответствие материалов проекту и нормативным требованиям 
	Визуально 
	Прораб, до начала работ 
	Документы о качестве (паспорта, сертификаты)

	
	Антисептирование
	Визуально 
	Прораб, до начала работ 
	Акт освидетельствования скрытых работ 

	
	Огнезащитная обработка 
	Визуально 
	Прораб, до начала работ 
	Акт освидетельствования скрытых работ 

	
	Соответствие мест установки и соединений элементов проекту и СНиП 
	Визуально 
	Прораб, после установки 
	Общий журнал работ 

	Устройство обрешетки 
	Соответствие качества древесины проекту и СНиП 
	Визуально 
	Прораб, до укладки листов 
	Паспорта или сертификаты 



Инструмент и приспособления:
Дисковые электропилы по дереву 1,6 кВт, 16.8 кг,
Машина электрическая сверлильная, 0,45 кВт,1.6 кг,
Таль ручная шестеренная Грузоподъемность 0,5 т, Масса 8 кг,
Пила поперечная, Пила-ножовка, Уровень,  Отвес, Молоток, Топор,
Рулетка металлическая, Нивелир с рейками 
Инвентарные подмости на козелках.

5.1.2. Монтаж покрытия из профлиста.
1. Листы  поставляются на строительные объекты с заводов, как правило, по предварительно заявленным размерам, которые устанавливаются в результате тщательных обмеров ската крыши.
2. Форма крыши - односкатная, двускатная, щипцовая, мансардная и др. влияют на размеры заявляемых профильных листов, так как наиболее важное значение при обмерах ската имеют основной размер: от карниза до конька. Необходимо так же учитывать, что организованный водосток  согласно проекту организуется устройством настенных желобов,  нахлест профлиста на настенные желоба должен быть не менее 200мм.
3. В случае, если выполняется кровля с неорганизованным водостоком (будки выхода на кровлю, венткамеры) при обмерах ската учитывается непременное условие - листы  укладывают на обрешетку так, чтобы край ее выступал наружу не более чем на 40 мм. Превышение этого размера (40 мм) не допускается из-за возможной деформации листа.
4. При устройстве стропил и обрешетки не должно быть перекосов, скаты должны иметь все размеры в соответствии с проектом.
5. При длине скатов более 7,5 м листы рекомендуется разбивать на два куска с нахлестом 200 мм.
7. Хранить листы профнастила, поступившие с завода на строительную площадку, нужно следующим образом: привезенные листы  в заводской упаковке должны быть уложены на ровном месте на брусья толщиной до 20 см с шагом до 0,5 м . Если монтаж кровли планируется на срок более 1 месяца, листы  следует переложить рейками. Высота стопки листов не более 1 м.
8. Перед началом устройства кровли из  профнастила произвести контрольный обмер скатов с установлением плоскостности и их перпендикулярности по отношению к линиям конька и карнизов. Этот процесс является контрольным потому, что он будет определяющим к соблюдению качества укладки. 
9. Обрешетка под листы  выполняется из антисептированных досок.
10. Выходящая на карниз доска должна быть на 10 - 15 мм толще других.
11. Обрешетку следует укладывать сверху на свободно уложенный на стропила гидропароизоляционный материал для обеспечения вентиляции под кровельными листами (между гидроизоляционным материалом и металлочерепицей) и предотвращения конденсата с нижней стороны кровельного листа.
Материал гидропароизоляции должен впитывать влагу со стороны теплоизоляции. Для хорошей вентиляции гидропароизоляция делается так, чтобы струя холодного воздуха беспрепятственно могла пройти от карниза под конек крыши. Вентиляционные отверстия устраиваются в самом высоком месте кровли.
12. Гидропароизоляционный материал (прокладку) устанавливают внахлест (100 - 150 мм) от карниза к коньку. Воздух для вентиляции попадает под профильный лист от карниза к коньку.
13. Для предотвращения просачивания влаги на обрешетку подконек следует прибить полосу гидроизоляционного материала.
14. Доски на торцевых участках и доски ребристой обшивки, выходящие на карнизы, должны быть выше обрешетки на высоту профильного листа.
15. Карнизная планка должна быть закреплена до укладки листов штампнастила оцинкованными гвоздями через 300 мм. 
16. Монтаж  и крепление листов на шатровой крыше начинается от самой высокой точки ската по обе стороны.
18. Монтаж кровельных листов можно начинать как с левого, так и с правого торца. Когда монтаж начинают с левого края, то следующий лист устанавливают под последнюю волну предыдущего листа. Край листа устанавливают с перехлестом настенного желоба  из оцинкованной стали с полимерным покрытием не менее  200мм. В случае неорганизованного водостока край листа устанавливают по карнизу и крепится с выступом от карниза на 40 мм.
19. Крепление листов  начинать с закрепления трех-четырех листов винтом самонарезающим на коньке, выровнять их строго по карнизу, затем крепить окончательно по всей длине.
20. Скрепить 3 - 4 листа между собой и получившийся ровный нижний край выровнять строго по карнизу, затем скрепить листы к обрешетке окончательно.
21. Для продольного крепления используется гребень волны с шагом в 50 см., а стыки по вертикали закрепляются метизами по дну каждой волны; 
для качественного крепления профилированных листов необходимо использовать на каждый квадратный метр кровельного покрытия 4-5 саморезов;
 после закрепления основного полотна кровельного покрытия выполняется установка коньковых (конекплоский)и торцевых планок. 
При монтаже конька плоскогоиспользуется уплотнитель из полиуретана с открытой пористой структурой для возможности циркуляции воздуха черезконек,  который обеспечит вентиляцию подкровельного пространства;
22. В местах продольных нахлестов листов  рекомендуется скреплять между собой при помощи винтов самонарезающих размером 4,5(4,8)´19 мм с шагом через одну волну. В местах нахлеста листов  по длине рекомендуется обеспечить «перехлест» листов не менее 200 мм.

23. В местах ендов должен устанавливаться гладкий лист шириной 1250 мм по сплошной обрешетке. Гладкий лист крепить к сплошной обрешетке оцинкованными гвоздями.
После укладки листов рекомендуется установить сверху декоративную планку. Планку устанавливать строго по шнуру, шаг винтов 200 - 300 мм.

24. Торцевую планку крепят к деревянному основанию винтами самонарезающими, эта планка покрывает торец поверх волны профиля. Планку устанавливать строго по шнуру, шаг винтов 200 - 300 мм.

25. Конек крыши должен закрываться коньковыми элементами после установки всех рядовых листов профнастила и закрепления уплотнительной прокладки (см. п.21). Коньковые элементы должны закрепляться винтами самонарезающими на каждой второй профильной волне.
Между коньком и листами установить специальную профильную уплотнительную прокладку (см. п.21). Коньковую планку (конек плоский)  устанавливать строго по шнуру, шаг винтов 200 - 300 мм. Профильная уплотнительная прокладка крепится к обрешетке тонкими оцинкованными гвоздями.

26. Скатывание снега над входом в здание явление опасное, поэтому на расстоянии 840мм от карниза устанавливается снегозадержание. Крепление следует осуществить сквозь лист к обрешетке большими винтами самонарезающими или болтами.

При необходимости обрезки профлистов с полимерным покрытием следует пользоваться ножовкой по металлу, ножницами или ручной электропилой с твердосплавными зубьями.
Все места среза, сколов и повреждений защитного слоя должны быть окрашены для предохранения листа  от кромочной коррозии.
Для безопасной эксплуатации крыши необходимо установить:
-лестницы для выхода на крышу через слуховое окно;
-ограждение кровли;
-переходные мостики по кровле.
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[bookmark: i51477]Перечень машин, механизмов и оборудования
Таблица №3
	Код
	Наименование машин, механизмов и оборудования
	Тип, марка, ГОСТ
	Назначение
	Количество на звено (бригаду)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Электроножницы
	С-424
	Обрезка листов
	1 шт.

	2
	Ручные ножницы
	ГОСТ 107-00.000
	Подрезка углов листа
	1 шт.

	3
	Электропила ручная
	 
	Обрезка листов
	1 шт.

	4
	Ножовка по металлу
	 
	Обрезка листов
	1 шт.

	5
	Киянка по металлу
	 
	Правка листов
	4 шт.

	6
	Аэрозольный баллон с краской
	 
	Окраска опиленных и поврежденных поверхностей
	1 шт.

	7
	Электродрель с насадкой (гнездами) для винтов
	 
	Установка винтов самонарезающих
	1 шт.

	8
	Молоток стальной (ручник)
	ГОСТ 11042-72
	Забивка гвоздей
	4 шт.

	9
	Рулетка металлическая
	РС-20, ГОСТ 7502-69
	Замеры
	1 шт.

	10
	Рейка складная универсальная, длина 3 м
	КОНДОР-3М
	Проверка уклонов, ровности основания
	1 шт.

	11
	Уровень
	 
	Проверка горизонтальности
	1 шт.

	12
	Кисть маховая
	ГОСТ 10597-70
	Сметание металлической пыли
	2 шт.

	13
	Щетка волосяная
	 
	Уборка мусора и опилок
	2 шт.

	14
	Каска для предохранения головы от ударов
	ГОСТ 9819-61
	Защита от ударов
	4 шт.

	15
	Пояс предохранительный
	ГОСТ 14185-69
	Защита от падения
	4 шт.

	16
	Очки защитные
	ОЗ-3, ГОСТ 9802-61
	Защита глаз
	4 шт.

	17
	Рукавицы
	 
	Защита рук
	4 пары

	18
	Трап монтажный
	 
	Передвижение по кровле
	2 шт.
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[bookmark: i214461]5.1.2.1.Требования к качеству и приемке работ:
1. В процессе подготовки и выполнения кровельных работ проверяют:
-качество листов, отсутствие царапин, деформаций, изгибов, надломов, размеры по длине;
-качество выполнения обрешетки - сечение обрешетин и соответствие проектному решению;
-наличие прокладочного гидроизоляционного материала;
-наличие торцевых, коньковых, карнизных планок;
-готовность всех конструктивных элементов для выполнения кровельных работ;
-правильность выполнения всех примыканий к выступающим конструкциям;
-правильность выполнения вентиляционного канала
-правильность выполнения конька, ендовы, карнизов;
-правильность установки и закрепления лестницы, переходных мостиков, лестницы на крыше,
 -правильность устройства системы водоотвода.
2. Приемка работ должна сопровождаться тщательным осмотром ее поверхности и особенно в ендовах, на карнизных участках, в местах устройства конька, всей водоотводящей системы.
3. Выполненная кровля из штампнастила должна удовлетворять следующим требованиям: 
-все листы, в том числе коньковые элементы должны быть плотно прикреплены к обрешетке, без перекосов, с соблюдением нахлесток, с соблюдением размера выноса обрешетки. 
-на поверхности листов  не должно быть повреждений, изломов, вмятин, царапин.
4. Обнаруженные при осмотре готовой кровли производственные дефекты должны быть исправлены до сдачи дома в эксплуатацию.
5. Приемка готовой кровли должна быть оформлена актом с оценкой качества работ.
6. Приемка выполненных работ подлежит освидетельствованию актами скрытых работ, в том числе выполненной пароизоляции, теплоизоляции, гидроизоляционного слоя (если эти элементы конструкции имеются), устройство антенн, растяжек, стоек.
7.По окончанию ремонта дымовентиляционных каналов по уровню кровельного перекрытия, эксплуатирующая организация выполняет проверку их работоспособности специализированной организацией.

5.2 Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения.
5.2.1Технологическая последовательность выполнения работ.
      При капитальном ремонте внутренних сетей электроснабжения старая проводка из алюминиевого провода оставляется на своем прежнем месте (скрытая существующая  разводка в слое штукатурки и пустотах плит перекрытий),  ее обесточивают постепенно по группам после монтажа новых сетей открытым способом.
      В проекте принята  открытая прокладка питающего кабеля по фасаду в трубе ПНД, проводов и кабелей по подъездам в кабель-каналах и гофротрубе, сети освещения на чердаке металлорукаве на несущем тросе, ввод на чердак – в стальной трубе, что обеспечивает следующие преимущества:
•	хорошие условия охлаждения проводов;
•	удобство прокладки дополнительных кабелей или проводов;
•	свободный доступ к проводам и кабелям на всем протяжении трассы и легкость их замены, возможность прокладки по сложным трассам с ответвлениями на любом участке линии.

Прокладка открытой  электропроводки в кабель-канале, гофротрубе, металлорукаве, в стальных трубах  применяется для защиты проводов от механических повреждений, а также для защиты изоляции и самих проводов от разрушения от влаги, пыли и взрывопожароопасных смесей из окружающей среды.
Подготовка поверхности кабель-канала, гофротрубы, металлорукава не требуется. Перед монтажом электропроводки в стальных трубах поверхности труб очищают от окалины и грата и производят окраску наружной поверхностей асфальтовым лаком.
          На месте монтажа электропроводки трубы укладывают готовыми узлами, соединяют их между собой и затягивают в них провода. Заготовка трубных блоков в мастерских электромонтажных заготовок предусматривает использование нормализованных элементов в виде углов со стандартными радиусами изгиба. Трубы заготавливают в мастерских либо по эскизам, либо по макетам, имитирующим расположение электроприемников, к которым подводят трубы с проводами. 
До монтажа выполняется разметка, она начинается с обозначения места поворотов, ответвлений и прохождения через стены. После этого размечаются места монтажа розеток, выключателей и осветительных приборов, соблюдая 
правила расположения проводов строго горизонтально или строго вертикально.

	Основной  этап по капитальному ремонту системы электроснабжения.
       При демонтаже и монтаже сети электроснабжения должны быть выполнены следующие общие условия:
-работы по замене и восстановлению сети элетроснабжения до электросчетчика абонента (потребителя) выполняют по захваткам на основании проекта производства работ методом организации горизонтального или вертикального направления ремонтных процессов (СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 (пункт 7.13)) в целях минимизации количества одновременно отключенных потребителей в жиломдоме,
          -все работы должны производиться с таким расчетом, чтобы к концу
рабочей смены восстанавливалось электроснабжение квартир,
-в  многоквартирном доме с существующей скрытой электропроводкой
при замене ее новыми трассами демонтаж стояков и ответвлений, расположенных
в стенах здания, не производится,
- там же где выполняется  демонтаж стояков, разводящих магистралей отмечают места на стенах, где ранее располагались крепления, удаляют старые стояки распилочным инструментом. Затем снимаются плафоны, патроны, выключатели, электрические щитки, рубильники и др.,
           - после снятия арматуры приступают к монтажу кабель-каналов, гофротрубы, металорукавов, стальных труб, электрических щитков и т.д.,
 -после этого прокладываются новые питающие линии в кабель-каналах,  гофротрубах, металлорукавах, стальных трубах, трубах ПНД из провода и кабелей с медными жилами с соответствующей изоляцией,
-при выполнении капитального ремонта электрических сетей предусмотрены современные требования к электропроводкам в части сечения проводов и кабелей, а также в части своевременной защиты от поражения электрическим током (установка устройства защитного отключения и др.),
- выполняется подключение существующих автоматических выключателей в квартирах,
-выполняются работы по монтажу светильников в местах общего пользования и подключению кабелей и проводов к светильникам,
- светильники, деформированные или с повреждением защитных покрытий, монтажу не подлежат до устранения повреждений и дефектов,
- в качестве опорных конструкций и крепежных изделий для установки светильников применяются изделия заводского изготовления, имеющие повышенную монтажную готовность (с защитным покрытием, приспособленные для скрепления без сварки и не требующие больших трудозатрат на механическую обработку). Крепление опорных конструкций выполняется сваркой к закладным деталям, предусмотренным в строительных элементах, или крепежными изделиями (дюбелями, штырями, шпильками и т.п.),
- светильники со светодиодными лампами передаются  в монтаж в исправном состоянии и проверенными на световой эффект,
- крепление светильника к опорной поверхности (конструкции) должно быть разборным,
- присоединение светильников к групповой сети должно быть выполнено с помощью клеммных колодок, обеспечивающих присоединение как медных, так и алюминиевых проводов сечением до 4 мм,
- концы проводов, присоединяемых к светильникам, счетчикам, автоматам, щиткам и электроустановочным аппаратам, должны иметь запас по длине, достаточный для повторного подсоединения в случае их обрыва,
- вводы проводов и кабелей в светильники и электроустановочные аппараты при наружной их установке должны быть уплотнены для защиты от проникновения пыли и влаги,
- в электротехнических помещениях выполняются работы по монтажу оборудования ВРУ, переключение на постоянное питание всех  электроприемников от нового ВРУ выполняется при полной готовности новой внутридомовой сети и замены (перетрассировки) существующего питающего кабеля.

Приемка монтажа и работоспособности сети электроснабжения.
 В конце рабочего дня возобновляется электроснабжение жилых помещений, подключенных к стояку, на котором проводились работы. По факту восстановления электроснабжения и отсутствия дефектов собственники (представители собственников) жилых помещений, в которых проводились работы, подписывают акты приемки выполненных работ, с указанием отсутствия (наличия) претензий.
По факту завершения монтажных работ и проведения электрических
испытаний сети электрообеспечения комиссией в составе представителей заказчика, эксплуатирующей организации, инициативнойгруппы собственников жилых помещений, технического надзора и подрядной организации подписывается акт приемки выполненных работ при условии наличия актов приемки по квартирам (помещениям).


	


Перечень инструментов и приспособлений для монтажа.
При устройстве электропроводок применяют различный инструмент в соответствии с выполняемым видом работ.
1. При монтаже электроустановочных изделий и проводок применяют слесарно-монтажный инструмент: плоскогубцы, круглогубцы, бокорезы (диагональные кусачки), набор различных отверток, клещи для снятия изоляции, ножницы для резки металла, керн, шило, нож, паяльник и т, д.
2. При производстве строительных работ по прокладке электропроводок применяют молотки, кувалды, зубила, шлямбуры различных диаметров, буравы, электрические и ручные дрели, перфораторы, набор сверл с победитовыми напайками и т. д
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 Инструмент электромонтажника.
3. Для разметочных работ необходимо иметь отвесы, уровень, линейки, измерительные рулетки 5 - 10 м, шаблоны, циркуль, штангенциркуль и т. д.
4. При работах по соединению, ответвлению и оконцеванию проводов и кабелей используют клещи КУ-1, пресс-клещи ПК-1, ПК-2М, щетки из кордоленты, бензиновые паяльные лампы, паяльники и т. д.
5. Для проверки цепей при монтаже необходимо иметь специальные приборы:
- Для проверки цепи тестер подключают к испытываемой цепи с помощью зажимов типа "крокодильчик". Если лампочка горит, значит цепь закорочена, если лампочка гаснет –цепь разорвана.
- Для измерения сопротивления изоляции сети используют мегометры типа М-100/4, рассчитанные на напряжение 400 В. 
Сопротивление заземляющих устройств проверяют прибором типа М416.
- Для определения наличия напряжения в сети применяют указатели и индикаторы напряжения.
- Однополюсные указатели напряжения УНН-1м, УНН-90, Ин-90, ИН-91 предназначены для проверки наличия напряжения и определения фазных проводов в электроустановках переменного тока при подключении электросчетчиков, выключателей, патронов электроламп, предохранителей и т.д.

5.2.2. Требования к качеству и приемке работ 
 Полноту контроля качества  возлагается на производителя работ или мастера выполняющего работы по монтажные работы.
 Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль поступающих на объект строительных материалов, конструкций и изделий, осуществляется:
- регистрационным методом путём анализа данных зафиксированных в документах (сертификатах, паспортах, накладных и т.п.);
- внешним визуальным осмотром (по ГОСТ 16504-81);
- техническим осмотром (по ГОСТ 16504-81);
- при необходимости - измерительным методом с применением средств измерения (проверка основных геометрических параметров), в т.ч. лабораторного оборудования;
При приемке светильников в монтаж производится их осмотр, проверка комплектности (без разборки), поверка наличия и срока действия гарантий предприятий-изготовителей.
       Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.
Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера). Инструментальный контроль монтажа освещения должен осуществляться систематически от начала до полного его завершения.
При приемочном контроле необходимо производить проверку качество СМР, а также принимаемых конструкций в полном объеме с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации.
Освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций осуществляется комиссией с обязательным участием представителей:
- строительной организации;
- строительного контроля заказчика.



	Схема операционного контроля качества 

	Наименование контролируемых показателей
	Допускаемые предельные отклонения
	Метод контроля
	Периодичность контроля
	Кто контролирует

	Наличие сертификатов на осветительную арматуру
	Соответствие проектной документации
	Визуально
	Входной контроль
	Начальник участка

	Осмотр светильников на наличие повреждений
	 
	 
	 
	 

	Установка светильников
	Согласно Рабочего проекта и рекомендаций завода-изготовителя
	"
	Операционный контроль
	"

	Работоспособность светильников
	Проверка светильников на зажигание, правильность фазировки
	"
	Приемочный контроль
	"


По окончании работ по монтажу внутридомовых сетей электроснабжения и освещения мест общего пользования Подрядчик осуществляет контроль качества электромонтажных-монтажных работ с привлечением специалистов аккредитованной  лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность инструментальных измерений сопротивления изоляций электотехнических устройств и изделий, заземляющих и отключающих устройств.  Визуальный осмотр системы электроснабжения и инструментальные измерения производитсяс участием представителястроительного контроля Заказчика.







6. Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персона, участвующего в строительстве

В общем количестве работающих удельный вес отдельных категорий определять в соответствии с рекомендациями "Расчетные нормативы для составления ПОСРН НИИОМТП ч.1."
Общая трудоемкость работ по строительству составляет  420,6 чел.*дн.,               в том числе: 
капитальный ремонт шатровой крыши  - 330,1чел.*дн,
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем  электроснабжения – 90,5чел.*дн
 Определение трудоемкости работ по т.46 РН ЦНИИОМТП ч.1
Таблица №4
	№
п/п
	Наименование
	Един.измерения
	Общая трудоемкость работ  2017г.

	
	
	
	капитальный ремонт шатровой крыши
	капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем  электроснабжения
	Итого

	1
	Общая потребность чел*дн
Работающих на стройплощадке Р=С:В(в т ч )
	
чел.*дн
	330,1
	90,5
	

	2
	Рабочих Рраб=Краб х Р
84,5%
	чел.*дн
	278,9
	76,5
	

	3
	ИТР    Ритр=Китр х Р
11%
	чел.*дн
	36,3
	10
	

	4
	Служащих Рсл = Ксл х Р
3,2%
	чел.*дн
	10,6
	2,9
	

	5
	Младший обслуж. персонал, охрана     1,3%
	чел.*дн
	4,3
	1,2
	



Определение потребности в кадрах: 
Таблица №5
	№
п/п
	
            Наименование
	Общая потребность в кадрах
2017г.

	
	
	Един.измерения
	капитальный ремонт шатровой крыши
	капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем  электроснабжения
	Итого

	1
	На строительство. Всего 
Работающих на стройплощадке N=Робщ/ Т
	чел.
	8
	4
	

	2
	Рабочих N=Рраб /Т

	чел.
	7
	3
	

	3
	ИТР    N=Ритр/ Т
	чел.
	1
	1
	

	4
	Служащих N=Р/ Т

	чел.
	0
	0
	

	5
	Младший обслуж. персонал, охрана
	чел.
	0
	0
	


Проживание рабочих кадров предусмотрено  в р.п.Ванино.

7. Обоснование принятой  продолжительности строительства.
Продолжительность строительства объекта определена согласно  СНиП 1.04.03-85 ч.11.
Продолжительность строительства определяется по формуле:
T= C / (N х 8 х 21), где
C - трудозатраты (чел*час)
N- численный состав комплексной бригады (чел)
8 - продолжительность рабочего дня (час)
21 - среднее количество рабочих дней в месяце
Трудозатраты  определены по локальным сметам.

Трудоемкость работ по капитальному ремонту шатровой крыши – 2640,43 чел.*час,
Трудоемкость работ по капитальному  ремонту внутридомовых инженерных систем  электроснабжения  - 723,86 чел.*час

Подготовительный период:    Т1= 0
Основной период строительства капитального ремонта шатровой крыши      Т2=2640,43 / (8х8х21)=1,97 мес.;
Основной период строительства капитального ремонта внутридомовых инженерных систем  электроснабжения   Т2= 723,86 / (4х8х21)=1,08 мес.

Общая продолжительность строительства с учетом районного коэффициента к=1,2  и  с учетом коэффициента совмещения работ к=0,7 (п.4 пояснения к СНиП 1.04.03-85) и средней сменности (1,5 смены) к=0,7, составит:
Общая продолжительность капитального ремонта шатровой крыши:
Тобщ.=Т2х1,2 х0,7х0,7+Т1=1,97х1,2х0,7х0,7+0=1,16 мес.
Общая продолжительность капитального ремонта внутридомовых инженерных систем  электроснабжения:
Тобщ.= Т2х1,2 х0,7х0,7+Т1=1,08х1,2х0,7х0,7+0=0,64 мес.
Календарный график производства работ  см. Приложение 1

8.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Стропильная система.
1. Все кровельные работы следует выполнять в соответствии с требованиями утвержденного проекта производства работ, с которым он должен быть ознакомлен, проект производства работ должен находиться на строительной площадке.
2. Запрещается производить кровельные работы во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра скоростью 15 м/с и более.
3. При выполнении работ на влажных кровлях, а также при работе на крыше с уклоном более 20° независимо от уклона кровельщик должен пользоваться:
предохранительными поясами и страховочными канатами толщиной не менее 15 мм; места закрепления карабина должны быть указаны мастером или прорабом; канаты для закрепления поясов не должны тереться на острых гранях строительных конструкций, а в таких местах следует уложить предохранительные подкладки;
нескользящей обувью (войлочной, валяной).
4. Допуск рабочих на крыши осуществляется только после проверки исправности несущего основания.
5. В связи с возможным падением с крыши инструмента, материалов необходимо устраивать вдоль наружных стен зданий ограждение зоны в соответствии со СНиП III-4-89.
6. Ежедневно по окончании работы крышу следует очищать от остатков материала и мусора, загружая последние в контейнеры или бачки, и опускать их на землю с помощью крана или лебедок. Сбрасывать мусор с крыши не допускается.
7. Пускатель или рубильник для включения электромеханизмов должен находиться в ящике, запираемом на замок. При уходе с рабочего места все электромеханизмы и электроинструмент должны обесточиваться.
8. При работе на скатах со значительным уклоном (более 20°) при отсутствии ограждающих парапетов или решеток, необходимо пользоваться предохранительными поясами, привязывая их к устойчивой конструкции здания. При работе на свесах кровли привязывание необходимо независимо от величины уклона крыши.
9. Элементы и детали кровель подавать на рабочие места в заготовленном виде.
10. Во время перерывов в работе инструмент и материалы должны быть закреплены на крыше или убраны. Все работающие на объекте должны быть обеспечены защитными касками.
11. При выполнении работ, на которые выдается наряд-допуск, кровельщик должен пройти текущий инструктаж, который регистрируется в наряде-допуске.
12. После каждого вида инструктажа кровельщик должен пройти проверку знаний, усвоенных им при инструктаже, которую осуществляет лицо, проводившее инструктаж.
13. Кровельщик, не усвоивший инструктаж или показавший при проверке знаний по безопасности труда неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе не допускается, он обязан вновь пройти инструктаж и проверку знаний.
14. На крышах с уклоном от 0° до 30°, оборудованных парапетами или ограждениями, разрешается работать без привязывания. При работе на свесах кровли следует применять переносное предохранительное ограждение.

Покрытие из профнастила.
1. До начала работы на высоте  необходимо:
· получить наряд-допуск ;
· получить предохранительные пояса.
2. До начала работы стропальщики должны:
· проверить исправность грузозахватных приспособлений и наличие на них клейм или бирок с обозначением номера, даты испытания грузоподъемности;
· проверить наличие и исправность вспомогательных инвентарных приспособлений;
3. На участке, где ведутся работы краном, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. Зоны, опасные для движения людей во время монтажа, должны быть ограждены и оборудованы хорошо видимыми предупредительными знаками.
4. До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена условными сигналами между бригадиром монтажной бригады и машинистом крана. Все сигналы подаются только одним лицом, кроме команды «Стоп», которую может подать любой работник, заметивший явную опасность.
5. Рабочие места на высоте более 1 м над землей или перекрытием должны быть надежно ограждены. В случае невозможности устройства ограждения монтажники, работающие на высоте, должны быть обеспечены предохранительными поясами. Места закрепления карабинов должны быть указаны мастером.
6. Расстроповку элементов, установленных в проектное положение, следует производить после их временного надежного закрепления.
7. Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ.
8. Для подхода на рабочие места плотники должны использовать оборудованные системы доступа (маршевые лестницы, трапы, стремянки, переходные мостики).
9. При выполнении работ не следует располагать инструмент и материалы вблизи границы перепада по высоте. В случае перерыва в работе плотники должны принять меры для предупреждения их падения. Работы по изготовлению недостающих деталей (рубка, распиливание, теска и т.п.) в указанных местах не допускаются.
10.  Переносить брусья плотники должны при помощи специальных клещей. 
11. При установке стропил, стоек и других деревянных конструкций не следует прерывать работу до тех пор, пока собираемые и устанавливаемые конструкции не будут прочно закреплены.
12. Элементы и детали кровель следует подавать на крышу в заготовленном виде. Заготовку деталей в больших количествах следует производить в специально предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. Производить заготовку непосредственно на крыше не допускается.
13. Подавать материалы, элементы и детали кровель на крышу следует в контейнерах грузоподъемным краном. Прием указанных грузов должен производиться на специальные приемные площадки с ограждениями. Не допускается захватывать груз руками, перегибаясь через ограждение; направлять груз при опускании его на приемную площадку следует при помощи специальных крюков. Размещать материалы, элементы и детали кровель на крыше плотники обязаны в местах, указанных руководителем работ, с принятием мер против их падения, скатывания или воздействия порывов ветра. 
14. Во время работы с применением машин с электрическим приводом плотникам запрещается: 
- натягивать и перегибать шланги и кабели; 
- допускать пересечение шлангов и кабелей электрических машин с электрокабелями и электросварочными проводами, находящимися под напряжением, а также со шлангами для подачи горючих газов; 
- передавать электрическую машину другому лицу;
- производить работы с приставных лестниц;
- производить обработку электроинструментом обледеневших и мокрых деревянных изделий;
- оставлять без надзора работающий электроинструмент.
15. Плотникам, занятым на антисептировании материалов, следует использовать для защиты органов дыхания шланговый противогаз или респиратор, для защиты глаз - защитные очки, для защиты кожи рук и лица - защитные пасты.
В помещениях, где производится антисептирование, не допускается выполнение других работ, а также курение и прием пищи. При приготовлении и загрузке антисептических составов необходимо принимать меры против их распыления и разбрызгивания.
16. При обнаружении неисправности средств подмащивания, технологической оснастки, электроинструмента, а также возникновении другой аварийной ситуации на месте работ работу необходимо приостановить и принять меры к ее устранению. В случае невозможности устранить аварийную ситуацию собственными силами плотники обязаны сообщить об этом бригадиру или руководителю работ.

Электромонтажные работы
К зонам с опасными производственными факторами относятся все работы вблизи токоведущих частей действующей электроустановки. На выполнение таких работ должен оформляться наряд-допуск.
  К электромонтажным работам допускаются лица:
- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ;
- прошедшие специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа элементов освещения;
-прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Рабочие, входящие в состав бригады, должны до начала работ пройти инструктаж о правильных приемах выполнения операций и правилах техники безопасности по каждому виду работ, выполняемых бригадой, с подписью проводившего и получившего инструктаж;
- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.
Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.
Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:
- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;
- следить за исправным состоянием машин и механизмов;
- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;
- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);
В процессе производства строительно-монтажных работ присутствуют следующие опасные факторы:
- падение работающих с высоты;
- поражение электрическим током;
Для предупреждения этих опасных факторов необходимо применять средства индивидуальной защиты работающих.
             Основным средством индивидуальной защиты рабочих от падения с высоты является предохранительный пояс. Все работы на высоте 1,3 м и более, а также на участках, расположенных на расстоянии менее 2,0 м от границы перепада по высоте, выполнять с предохранительными поясами (при невозможности устройства ограждений).Высота подвеса светильников принята от 2,0м до 3,5м, высота прокладки кабельных линий –до 2,5м.
К техническим мерам профилактики электротравматизма относятся:
-снятие напряжения в сети на участке производства работ;
-электроизоляция оборудования;
-применение пониженного напряжения;
-применение защитного заземления и зануления электрооборудования;
-защитное отключение, защитная блокировка;
-применение защитных средств.
               Категорически запрещается работать с электрифицированным инструментом и оборудованием без индивидуальных средств защиты (диэлектрических резиновых перчаток и обуви).
 При производстве работ по монтажу элементов наружного и внутреннего освещения следует руководствоваться действующими нормативными документами:
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.
Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.
 Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.
Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. 
 Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.            
	Значительное количество несчастных случаев от поражения электрическим током связано с тем, что нарушается изоляция электроприемников. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих защитным мер: заземление, зануление, защитное отключение, разделительный трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов.
  Проектом предусмотрено заземление  металлических нетоковедущих частей электрооборудования (электроустановок), которые могут оказаться под напряжением, используя отдельный нулевой защитный проводник и контур повторного заземления нулевых шин ВРУ.
При производстве работ в электроустановках должны выполняться специальные мероприятия (организационные, технические), обеспечивающие электробезопасность. В частности, работы в электроустановках проводятся по нарядам – допускам или по распоряжениям.
Наряд-допуск – это задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время её начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное проведение работы.
Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются:
• оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
• допуск к работе – проводится после проверки подготовки рабочего места. Подготовка рабочего места осуществляется производителем работ по разрешению, которое выдается от оперативного персонала (диспетчера). В тех случаях, когда производитель работ совмещает обязанности допускающего, подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III. Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе могут проводиться только после получения разрешения от оперативного персонала или уполномоченного на это работника. Разрешение о допуске бригады к работе может быть передано персоналу, выполняющему подготовку рабочего места, лично, по телефону, радио, с нарочным или через оперативный персонал промежуточной подстанции;
• надзор во время работы (после допуска к работе). Надзор за соблюдением бригадой требований безопасности возлагается на производителя работ (наблюдающего). Не допускается наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо работы. При необходимости временного ухода производитель работ (наблюдающий) обязан удалить бригаду (с выводом её из РУ и закрытием входных дверей на замок);
Средства защиты от поражения электрическим током
Основные электрозащитные средства способны длительно защищать персонал от поражения током при прикосновении токоведущих частей.
В электроустановках до 1000В ним относят – изолирующие штанги, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, инструмент с изолирующими рукоятками, указатели напряжения. 
Дополнительные электрозащитные средства не способны длительно выдерживать рабочее напряжение, и защищать человека от поражения электрическим током при этом напряжении. Они служат для усиления защитного действия основных изолирующих средств, вместе с которыми применяются.
В электроустановках до 1000В ним относят диэлектрические галоши и коврики, изолирующие подставки и накладки


9. Мероприятия по охране окружающей среды на период строительства.

Ливневые стоки с территории строительной площадки отводятся согласно существующему рельефу местности в пониженные места.
 Сжигание мусора в ходе капитального ремонта не допускается.
Запылённость атмосферы происходит так же при погрузочно-разгрузочных операциях.
В периоды строительства и эксплуатации проектируемого объекта проектом предусмотрены следующие мероприятия:
•	Мероприятия по рациональному использованию  территорий;
•	Мероприятия по охране земель от загрязнения и захламления (засорения).
Цели охраны земель (территорий) от захламления (засорения) в период строительства и эксплуатации объекта обеспечиваются соблюдением мероприятий по безопасному обращению  с отходами.
Основные источники загрязнения атмосферы в период строительства это двигатели автотранспортной техники.
Ввиду отсутствия образования источников сверхнормативного физического воздействия во время и после строительства, специальные мероприятия по снижению уровня звукового давления и вибрации не требуются.
В период строительства при работе строительной техники для снижения шумового воздействия необходимо предусматривать мероприятия организационного характера, в том числе:
-	Применение малошумных машин
-	Применение малошумных технологий
-	Установка звукоизолирующих капотов на стационарные источники
В период эксплуатации объекта мероприятия по охране водных объектов также направлены на исключение загрязнения и захламления водосборных площадей, а также на максимальное сохранение естественных условий протекания поверхностного стока. 
Цели охраны водосборных площадей от загрязнения и захламления в периоды строительства и эксплуатации объекта достигаются выполнением проектных мероприятий по охране земель от аналогичных воздействий. 
В период эксплуатации негативное воздействие на поверхностные и подземные водные объекты отсутствует. 
Обращение с отходами включает деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов с целью предотвращения или снижения уровня негативного воздействия отходов на окружающую среду. Обращение с отходами производства и потребления будет осуществлять подрядная строительная организация.
Сбор отходов планируется как ручным, так и механизированным способом (тяжеловесные отходы).
Сбор отходов осуществляется в рукавицах, при сборе тяжеловесных отходов, требующих транспортировки на места размещения автомобильным транспортом,  рабочие обеспечиваются касками.  
Транспортировке подлежат все виды отходов. 
Транспортировка отходов будет осуществляться к местам использования, временного хранения и захоронения собственным автомобильным транспортом  генерального подрядчика. 
Настоящим проектом предлагается осуществление  мероприятий по производственному экологическому контролю и мониторингу состояния основных компонентов окружающей среды, включая атмосферный воздух, земельные ресурсы, поверхностные воды, при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов.
•	В строительный период экологический контроль и мониторинг выполняются службой производственного контроля Подрядчика. 
•	В период эксплуатации объекта экологический  контроль и мониторинг выполняется службой производственного контроля эксплуатирующей организации.
•	Для проведения инструментальных  и лабораторных исследований  привлекаются сторонние лицензированные организации, имеющие 
6. Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персона, участвующего в строительстве

В общем количестве работающих удельный вес отдельных категорий определять в соответствии с рекомендациями "Расчетные нормативы для составления ПОСРН НИИОМТП ч.1."
Общая трудоемкость работ по строительству составляет  420,6 чел.*дн.,               в том числе: 
капитальный ремонт шатровой крыши  - 330,1чел.*дн,
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем  электроснабжения – 90,5чел.*дн
 Определение трудоемкости работ по т.46 РН ЦНИИОМТП ч.1
Таблица №4
	№
п/п
	Наименование
	Един.измерения
	Общая трудоемкость работ  2017г.

	
	
	
	капитальный ремонт шатровой крыши
	капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем  электроснабжения
	Итого

	1
	Общая потребность чел*дн
Работающих на стройплощадке Р=С:В(в т ч )
	
чел.*дн
	330,1
	90,5
	

	2
	Рабочих Рраб=Краб х Р
84,5%
	чел.*дн
	278,9
	76,5
	

	3
	ИТР    Ритр=Китр х Р
11%
	чел.*дн
	36,3
	10
	

	4
	Служащих Рсл = Ксл х Р
3,2%
	чел.*дн
	10,6
	2,9
	

	5
	Младший обслуж. персонал, охрана     1,3%
	чел.*дн
	4,3
	1,2
	



Определение потребности в кадрах: 
Таблица №5
	№
п/п
	
            Наименование
	Общая потребность в кадрах
2017г.

	
	
	Един.измерения
	капитальный ремонт шатровой крыши
	капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем  электроснабжения
	Итого

	1
	На строительство. Всего 
Работающих на стройплощадке N=Робщ/ Т
	чел.
	8
	4
	

	2
	Рабочих N=Рраб /Т

	чел.
	7
	3
	

	3
	ИТР    N=Ритр/ Т

	чел.
	1
	1
	

	4
	Служащих N=Р/ Т

	чел.
	0
	0
	

	5
	Младший обслуж. персонал, охрана
	чел.
	0
	0
	



Проживание рабочих кадров предусмотрено  в р.п.Ванино.

7. Обоснование принятой  продолжительности строительства.
Продолжительность строительства объекта определена согласно  СНиП 1.04.03-85 ч.11.
Продолжительность строительства определяется по формуле:
T= C / (N х 8 х 21), где
C - трудозатраты (чел*час)
N- численный состав комплексной бригады (чел)
8 - продолжительность рабочего дня (час)
21 - среднее количество рабочих дней в месяце
Трудозатраты  определены по локальным сметам.

Трудоемкость работ по капитальному ремонту шатровой крыши – 2640,43 чел.*час,
Трудоемкость работ по капитальному  ремонту внутридомовых инженерных систем  электроснабжения  - 723,86 чел.*час

Подготовительный период:    Т1= 0
Основной период строительства капитального ремонта шатровой крыши      Т2=2640,43 / (8х8х21)=1,97 мес.;
Основной период строительства капитального ремонта внутридомовых инженерных систем  электроснабжения   Т2= 723,86 / (4х8х21)=1,08 мес.

Общая продолжительность строительства с учетом районного коэффициента к=1,2  и  с учетом коэффициента совмещения работ к=0,7 (п.4 пояснения к СНиП 1.04.03-85) и средней сменности (1,5 смены) к=0,7, составит:
Общая продолжительность капитального ремонта шатровой крыши:
Тобщ.=Т2х1,2 х0,7х0,7+Т1=1,97х1,2х0,7х0,7+0=1,16 мес.
Общая продолжительность капитального ремонта внутридомовых инженерных систем  электроснабжения:
Тобщ.= Т2х1,2 х0,7х0,7+Т1=1,08х1,2х0,7х0,7+0=0,64 мес.

	
	
	
	
	
	
	Инфраструктура группы жилых домов в с.Ачан Амурского района.
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